

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación de acciones que permiten el fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz en el municipio de El Doncello

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

20250000046911

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 18/12/2025 11:27:30

Identificador: 1657108

Formulador Ciudadano: Viviana Polanco Perdomo

Formulador Oficial : Viviana Polanco Perdomo

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental "Obras y no Promesas" 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 1: Desarrollo integral del tejido Humano

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Dimensión Desarrollo integral del deporte y Recreación en el departamento

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Territorial "Unidad y Gestión por tu Progreso" 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea estratégica 1-Acciones diferenciales para el cambio social

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficientes actividades de esparcimiento para la población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del Municipio de El Doncello

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Administración Municipal de El Doncello por intermedio de el instituto municipal del deporte y la recreación (IMDER) , requiere Promover la actividad física en la población campesina mediante la realización de actividades deportivas y de sano esparcimiento en pro de una mejor calidad de vida de la población rural del municipio de El Doncello; por tal motivo el IMDER presentó la propuesta técnica y económica para la realización de los diferentes eventos deportivos del municipio de El Doncello, Caquetá, en la cual solicita a la administración municipal brindar la logística y la compra de elementos deportivos necesarios para el desarrollo de los eventos, así como la alimentación para los deportistas que participaran en las diferentes actividades programadas para estos eventos, que son alta importante para promover la sana competencia e incentivar a la práctica deportiva y el aprovechamiento del tiempo libre, de la comunidad rural y urbana del municipio.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Bajos niveles de acciones municipales acordes con los requerimientos para el fomento del deporte 1.200 niños, niñas y jovenes requieren suministro de uniformes, hidratación, sonido, transporte urbano, refrigerios, juzgamiento, balones con condiciones específicas

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficiente condiciones logísticas para el desarrollo de actividades deportivas.	1.1 Espacios insuficientes o en condiciones precarias para el desarrollo de actividades deportivas en el municipio.
2. Bajo desarrollo de acciones encaminadas a fortalecer la práctica deportiva.	2.2 Escuelas deportivas con poco financiamiento y poca competitividad

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajo rendimiento de deportista del municipio en competencias regionales como nacionales.	1.1 Bajo reconocimiento del municipio en eventos deportivos a nivel regional como nacional.
2. Problemas de de salud en las comunidad por falta de espacios y escuelas deportivas en el municipio.	2.2 Aumento de los costos de salud pública del municipio.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: EL DONCELLO - CAQUETÁ</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Establecer condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades deportivas y de aprovechamiento del tiempo libre.</p>	<p>Aporte administrativos, técnico, operativo y presupuestal</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: IMDER municipal</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Coordinar las actividades deportivas.</p>	<p>Apoyo administrativo, profesional</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad en general</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Acceder a condiciones de fomento del deporte y del aprovechamiento del tiempo libre.</p>	<p>Participación de las actividades programadas, seguimiento mediante veedurías de obras y eventos deportivos</p>

02 - Análisis de los participantes

El municipio de El Doncello tiene previsto dentro de las acciones del Plan de Desarrollo realizar inversión tendiente a promover la práctica deportiva y buen uso del tiempo libre de los niños, jóvenes en coordinación con en IMDER municipal.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

7.621

Fuente de la información

IMDER municipal

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas Departamento: Caquetá Municipio: El Doncello Tipo de Agrupación: Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

3.721

Fuente de la información

IMDER municipal

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas Departamento: Caquetá Municipio: El Doncello Tipo de Agrupación: Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficientes actividades de esparcimiento para la población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del Municipio de El Doncello

Objetivo general – Propósito

Realizar actividades de esparcimiento para la población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del Municipio de El Doncello

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Escuelas deportivas implementadas Medido a través de: Número	Medido a través de: Número Meta: 5 Tipo de fuente: Informe	Presentados por el IMDER municipal

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deficiente condiciones logísticas para el desarrollo de actividades deportivas.	Fortalecer las condiciones logísticas para el desarrollo de actividades deportivas
Causa indirecta 1.1 Espacios insuficientes o en condiciones precarias para el desarrollo de actividades deportivas en el municipio.	Mejoramiento de infraestructura y espacios deportivos del municipio de El Doncello
Causa directa 2 Bajo desarrollo de acciones encaminadas a fortalecer la práctica deportiva.	Aumentar el desarrollo de acciones encaminadas a fortalecer la práctica deportiva
Causa indirecta 2.1 Escuelas deportivas con poco financiamiento y poca competitividad	Fortalecimiento económica y profesional de las escuelas deportivas del municipio de El Doncello

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Aunar, articular y coordinar esfuerzos entre el municipio de el Doncello y el Instituto municipal del deporte y la recreación (IMDER) en el desarrollo de actividades deportivas, físicas y recreativas dirigidas a la comunidad.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Aunar, articular y coordinar esfuerzos entre el municipio de el Doncello y el Instituto municipal del deporte y la recreación (IMDER) en el desarrollo de actividades deportivas, físicas y recreativas dirigidas a la comunidad.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Personas beneficiadas con la realización de los eventos y escuelas deportivas del municipio de El Doncello.

Medido a través de

Número

Descripción

Escuelas deportivas del municipio de El Doncello implementadas
Eventos de participación realizados
Infraestructura mejorada e intervenida
Estímulos entregados

Descripción de la Demanda

Suministro de personal para el funcionamiento del IMDER Municipal, entrega de uniformes, juzgamiento, balones con condiciones específicas y actividades recreativas

Descripción de la Oferta

Suministro de personal para el funcionamiento del IMDER Municipal, entrega de uniformes, juzgamiento, balones con condiciones específicas y actividades recreativas

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2025	570,00	3.100,00	-2.530,00
2026	1.450,00	3.100,00	-1.650,00
2027	2.300,00	3.100,00	-800,00

Alternativa: Aunar, articular y coordinar esfuerzos entre el municipio de el Doncello y el Instituto municipal del deporte y la recreación (IMDER) en el desarrollo de actividades deportivas recreativas dirigidas a la comunidad

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Apoyo financiero para el fortalecimiento del Instituto municipal del deporte y la recreación (IMDER) en el desarrollo de actividades deportivas, físicas y recreativas dirigidas a la comunidad de El municipio de El Doncello Suministro de uniformes, hidratación, sonido, transporte urbano, refrigerios, juzgamiento, balones con condiciones específicas Adecuación de infraestructura deportiva en el municipio de El Doncello

Alternativa: Aunar, articular y coordinar esfuerzos entre el municipio de el Doncello y el Instituto municipal del deporte y la recreación (IMDER) en el desarrollo de actividades

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas Departamento: Caquetá Municipio: El Doncello Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Comunicaciones,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Factores ambientales,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Otros,
 Topografía

Alternativa: Aunar, articular y coordinar esfuerzos entre el municipio de el Doncello y el Instituto municipal del deporte y la recreación (IMDER) en el desarrollo de actividades

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.122.927.500,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 835.000.000,00

Fortalecer las condiciones logísticas para el desarrollo de actividades deportivas

Producto	Actividad y/o Entregable
<p>1.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva</p> <p>Complemento:</p> <p>Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas</p> <p>Cantidad: 2,0000</p> <p>Costo: \$ 55.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Localización:</p> <p>Número de Personas: 3721</p> <p>Acumulativo o no: No Acumulativo</p> <p>Población Beneficiaria: 3721</p>	<p>1.1.1 Mantenimiento de la infraestructura deportiva en las zonas de juego de parque urbano en el municipio de El Doncello caquetá</p> <p>Costo: \$ 27.500.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
	<p>1.1.2 Mantenimiento de la infraestructura deportiva en las zonas de juego de parque urbano en el municipio de El Doncello</p> <p>Costo: \$ 27.500.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
<p>1.2 Parques recreativos construidos</p> <p>Complemento:</p> <p>Medido a través de: Número de parques</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 80.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Localización:</p> <p>Número de Personas: 3721</p> <p>Acumulativo o no: No Acumulativo</p> <p>Población Beneficiaria: 3721</p>	<p>1.2.1 Construcción de parque recreativo para el fomento a la actividad física y deporte que permitan desarrollar entornos de convivencia en el municipio de El Doncello Caquetá</p> <p>Costo: \$ 40.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
	<p>1.2.2 Construcción de parque recreativo para el fomento a la actividad física y deporte que permitan desarrollar entornos de convivencia en el municipio de El Doncello.</p> <p>Costo: \$ 40.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>

Producto	Actividad y/o Entregable
<p>1.3 Parques recreativos mantenidos</p> <p>Complemento:</p> <p>Medido a través de: Número de parques</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 35.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Localización:</p> <p>Número de Personas: 3721</p> <p>Acumulativo o no: No Acumulativo</p> <p>Población Beneficiaria: 3721</p>	<p>1.3.1 Mantenimiento de parques recreativos del municipio de El Doncello Caquetá</p> <p>Costo: \$ 17.500.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <hr/> <p>1.3.2 Mantenimiento de parques recreativos del municipio de El Doncello</p> <p>Costo: \$ 17.500.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
<p>1.4 Canchas multifuncionales construidas y dotadas</p> <p>Complemento:</p> <p>Medido a través de: Número de canchas</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 450.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Localización:</p> <p>Número de Personas: 3721</p> <p>Acumulativo o no: No Acumulativo</p> <p>Población Beneficiaria: 3721</p>	<p>1.4.1 Certificaciones y pruebas</p> <p>Costo: \$ 225.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <hr/> <p>1.4.2 Seguimiento</p> <p>Costo: \$ 225.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
<p>1.5 Placa deportiva adecuada</p> <p>Complemento:</p> <p>Medido a través de: Número de placas deportivas</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 85.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Localización:</p> <p>Número de Personas: 3721</p> <p>Acumulativo o no: No Acumulativo</p> <p>Población Beneficiaria: 3721</p>	<p>1.5.1 Obra civil</p> <p>Costo: \$ 45.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <hr/> <p>1.5.2 Redes</p> <p>Costo: \$ 40.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>

Producto	Actividad y/o Entregable
1.6 Gimnasios al aire libre estáticos Complemento: Medido a través de: Número de gimnasios Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 100.000.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 3721 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 3721	1.6.1 Construcción de gimnasio al aire libre en espacio publico en el municipio El Doncello Caquetá Costo: \$ 25.000.000,00 Etapas: Inversión 1.6.2 Construcción de gimnasio al aire libre en espacio publico en el municipio El Doncello Costo: \$ 75.000.000,00 Etapas: Inversión
1.7 Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva Complemento: Medido a través de: Número de estudios y diseños Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 30.000.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 3721 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 3721	1.7.1 Consultoria de estudios y diseños para escenario deportivo en el municipio de El Doncello Caquetá Costo: \$ 25.000.000,00 Etapas: Inversión 1.7.2 Consultoria de estudios y diseños para escenario deportivo en el municipio de El Doncello. Costo: \$ 5.000.000,00 Etapas: Inversión

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 287.927.500,00

Aumentar el desarrollo de acciones encaminadas a fortalecer la práctica deportiva

Producto	Actividad y/o Entregable
<p>2.1 Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte</p> <p>Complemento:</p> <p>Medido a través de: Número de personas</p> <p>Cantidad: 5,0000</p> <p>Costo: \$ 2.500.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Localización:</p> <p>Número de Personas: 3721</p> <p>Acumulativo o no: No Acumulativo</p> <p>Población Beneficiaria: 3721</p>	<p>2.1.1 Acciones de promoción de actividad física realizada por el personal de monitores del IMDER municipal</p> <p>Costo: \$ 1.250.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>2.1.2 Acciones de promoción de actividad física realizada por el personal de monitores del IMDER</p> <p>Costo: \$ 1.250.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
<p>2.2 Servicio de Escuelas Deportivas (Producto principal del proyecto)</p> <p>Complemento:</p> <p>Medido a través de: Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes</p> <p>Cantidad: 20,0000</p> <p>Costo: \$ 181.590.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Localización:</p> <p>Número de Personas: 3721</p> <p>Acumulativo o no: No Acumulativo</p> <p>Población Beneficiaria: 3721</p>	<p>2.2.1 Transferencia realizada por la administración municipal al IMDER para nomina de monitores de las diferentes escuelas deportivas del municipio.</p> <p>Costo: \$ 90.795.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>2.2.2 Transferencia realizada por la administración municipal al IMDER para nomina de personal administrativo y de mantenimiento.</p> <p>Costo: \$ 90.795.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
<p>2.3 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte</p> <p>Complemento:</p> <p>Medido a través de: Número de personas</p> <p>Cantidad: 80,0000</p> <p>Costo: \$ 103.837.500,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Localización:</p> <p>Número de Personas: 80</p> <p>Acumulativo o no: No Acumulativo</p> <p>Población Beneficiaria: 80</p>	<p>2.3.1 Acciones de promoción de actividad física realizada por el personal de monitores del IMDER</p> <p>Costo: \$ 51.918.750,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>2.3.2 Acciones de promoción de la recreación y el deporte por parte de monitores del IMDER municipal</p> <p>Costo: \$ 51.918.750,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>

Alternativa: Aunar, articular y coordinar esfuerzos entre el municipio de el Doncello y el Instituto municipal del deporte y la recreación (IMDER) en el desarrollo de actividades

Actividad 1.1.1 Mantenimiento de la infraestructura deportiva en las zonas de juego de parque urbano en el municipio de El Doncello caquetá

Periodo	Materiales
0	\$27.500.000,00
Total	\$27.500.000,00

Periodo	Total
0	\$27.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Mantenimiento de la infraestructura deportiva en las zonas de juego de parque urbano en el municipio de El Doncello

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo
0	\$10.000.000,00	\$5.000.000,00	\$12.500.000,00
Total	\$10.000.000,00	\$5.000.000,00	\$12.500.000,00

Periodo	Total
0	\$27.500.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Construcción de parque recreativo para el fomento a la actividad física y deporte que permitan desarrollar entornos de convivencia en el municipio de El Doncello Caquetá

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$25.000.000,00
Total	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$25.000.000,00

Periodo	Total
0	\$40.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Construcción de parque recreativo para el fomento a la actividad física y deporte que permitan desarrollar entornos de convivencia en el municipio de El Doncello.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Mantenimiento maquinaria y equipo	Materiales
0	\$10.000.000,00	\$5.000.000,00	\$10.000.000,00	\$15.000.000,00
Total	\$10.000.000,00	\$5.000.000,00	\$10.000.000,00	\$15.000.000,00

Periodo	Total
0	\$40.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Mantenimiento de parques recreativos del municipio de El Doncello Caquetá

Periodo	Materiales
0	\$17.500.000,00
Total	\$17.500.000,00

Periodo	Total
0	\$17.500.000,00
Total	

Actividad 1.3.2 Mantenimiento de parques recreativos del municipio de El Doncello

Periodo	Materiales
0	\$17.500.000,00
Total	\$17.500.000,00

Periodo	Total
0	\$17.500.000,00
Total	

Entregable 1.4.1 Certificaciones y pruebas

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$31.000.000,00	\$25.000.000,00	\$169.000.000,00
Total	\$31.000.000,00	\$25.000.000,00	\$169.000.000,00

Periodo	Total
0	\$225.000.000,00
Total	

Entregable 1.4.2 Seguimiento

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$34.000.000,00	\$13.000.000,00	\$178.000.000,00
Total	\$34.000.000,00	\$13.000.000,00	\$178.000.000,00

Periodo	Total
0	\$225.000.000,00
Total	

Entregable 1.5.1 Obra civil

Periodo	Materiales
0	\$45.000.000,00
Total	\$45.000.000,00

Periodo	Total
0	\$45.000.000,00
Total	

Entregable 1.5.2 Redes

Periodo	Materiales
0	\$40.000.000,00
Total	\$40.000.000,00

Periodo	Total
0	\$40.000.000,00
Total	

Actividad 1.6.1 Construcción de gimnasio al aire libre en espacio publico en el municipio El Doncello Caquetá

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$10.000.000,00	\$5.000.000,00	\$10.000.000,00
Total	\$10.000.000,00	\$5.000.000,00	\$10.000.000,00

Periodo	Total
0	\$25.000.000,00
Total	

Actividad 1.6.2 Construcción de gimnasio al aire libre en espacio publico en el municipio El Doncello

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$35.000.000,00	\$5.000.000,00	\$35.000.000,00
Total	\$35.000.000,00	\$5.000.000,00	\$35.000.000,00

Periodo	Total
0	\$75.000.000,00
Total	

Actividad 1.7.1 Consultoría de estudios y diseños para escenario deportivo en el municipio de El Doncello Caquetá

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$25.000.000,00
Total	\$25.000.000,00

Periodo	Total
0	\$25.000.000,00
Total	

Actividad 1.7.2 Consultoría de estudios y diseños para escenario deportivo en el municipio de El Doncello.

Periodo	Materiales
0	\$5.000.000,00
Total	\$5.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Acciones de promoción de actividad física realizada por el personal de monitores del IMDER municipal

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.250.000,00
Total	\$1.250.000,00

Periodo	Total
0	\$1.250.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Acciones de promoción de actividad física realizada por el personal de monitores del IMDER

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.250.000,00
Total	\$1.250.000,00

Periodo	Total
0	\$1.250.000,00
Total	

Actividad 2.2.1 Transferencia realizada por la administración municipal al IMDER para nomina de monitores de las diferentes escuelas deportivas del municipio.

Periodo	Transferencias corrientes y de capital
0	\$90.795.000,00
Total	\$90.795.000,00

Periodo	Total
0	\$90.795.000,00
Total	

Actividad 2.2.2 Transferencia realizada por la administración municipal al IMDER para nomina de personal administrativo y de mantenimiento.

Periodo	Transferencias corrientes y de capital
0	\$90.795.000,00
Total	\$90.795.000,00

Periodo	Total
0	\$90.795.000,00
Total	

Actividad 2.3.1 Acciones de promoción de actividad física realizada por el personal de monitores del IMDER

Periodo	Transferencias corrientes y de capital
0	\$51.918.750,00
Total	\$51.918.750,00

Periodo	Total
0	\$51.918.750,00
Total	

Actividad 2.3.2 Acciones de promoción de la recreación y el deporte por parte de monitores del IMDER municipal

Periodo	Transferencias corrientes y de capital
0	\$51.918.750,00
Total	\$51.918.750,00

Periodo	Total
0	\$51.918.750,00
Total	

Alternativa: Aunar, articular y coordinar esfuerzos entre el municipio de el Doncello y el Instituto municipal del deporte y la recreación (IMDER) en el desarrollo de actividades

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Baja oferta de los implementos deportivos en el mercado.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Aumento en el precio de mercado, generando desequilibrio económico al contratista.	Establecer con el contratista soporte un stock de inventario que respalde el requerimiento por parte de la entidad
2-Componente (Productos)	Legales	Suscripción de contrato sin los requisitos legales.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Posibilidad de sanciones o investigaciones por parte de los entes de control.	Proceso de contratación una vez verificado todos los requisitos.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: Acciones de promoción de actividad física realizada por el personal de monitores del IMDER Riesgo: Actividades contratadas no se realicen en su totalidad.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y pérdida del presupuesto del contrato.	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Alternativa: Aunar, articular y coordinar esfuerzos entre el municipio de el Doncello y el Instituto municipal del deporte y la recreación (IMDER) en el desarrollo de actividades

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Servicios deportivos y promoción de la actividad física

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de usuarios de las escuelas deportivas en el municipio de El Doncello

Descripción Valor Unitario: Escuelas deportivos, eventos realizados, materiales entregados, dotación y mejoramiento de infraestructura

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	3.200,00	\$520.000,00	\$1.664.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$1.664.000.000,00	\$1.664.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$1.331.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$968.057.500,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$363.142.500,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Aunar, articular y coordinar esfuerzos entre el municipio de el Doncello y el Instituto municipal del deporte y la recreación (IMDER) en el desarrollo de actividades deportivas, físicas y recreativas dirigidas a la comunidad.					
\$363.142.500,00	No aplica	\$1,38	\$260.160,58	\$968.057.500,00	\$395.825.325,00

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	\$500.000,00
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	\$22.175.000,00
Servicio de Escuelas Deportivas (Producto principal del proyecto)	\$9.079.500,00
Parques recreativos construidos	\$63.550.000,00
Parques recreativos mantenidos	\$27.650.000,00
Canchas multifuncionales construidas y dotadas	\$361.930.000,00
Placa deportiva adecuada	\$67.150.000,00
Gimnasios al aire libre estáticos	\$86.550.000,00
Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva	\$28.950.000,00
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	\$1.297.968,75

03 - Decisión

Alternativa

Aunar, articular y coordinar esfuerzos entre el municipio de el Doncello y el Instituto municipal del deporte y la recreación (IMDER) en el desarrollo de actividades deportivas, físicas y recreativas dirigidas a la comunidad.

04 - Alcance

Fortalecer las condiciones logísticas para el desarrollo de actividades deportivas Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva, Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas, Cantidad: 2 Parques recreativos construidos, Medido a través de: Número de parques, Cantidad: 1 Parques recreativos mantenidos, Medido a través de: Número de parques, Cantidad: 1 Canchas multifuncionales construidas y dotadas, Medido a través de: Número de canchas, Cantidad: 1 Placa deportiva adecuada, Medido a través de: Número de placas deportivas, Cantidad: 1 Gimnasios al aire libre estáticos, Medido a través de: Número de gimnasios, Cantidad: 1 Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva, Medido a través de: Número de estudios y diseños, Cantidad: 1 Aumentar el desarrollo de acciones encaminadas a fortalecer la práctica deportiva Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte, Medido a través de: Número de personas, Cantidad: 5 Servicio de Escuelas Deportivas (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, Cantidad: 20 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte, Medido a través de: Número de personas, Cantidad: 80 con el fin de Realizar actividades de esparcimiento para la población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del Municipio de El Doncello Escuelas deportivas implementadas Medido a través de: Número, Número, Caquetá, El Doncello

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer las condiciones logísticas para el desarrollo de actividades deportivas

Producto

1.1. Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

Indicador

1.1.1 Infraestructura deportiva mantenida

Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de Planeación y de las TIC

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000		

Producto

1.2. Parques recreativos construidos

Indicador

1.2.1 Parques construidos

Medido a través de: Número de parques

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de Planeación y de las TIC

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.3. Parques recreativos mantenidos

Indicador

1.3.1 Parques recreativos mantenidos

Medido a través de: Número de parques

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de Planeación y de las TIC

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.4. Canchas multifuncionales construidas y dotadas

Indicador

1.4.1 Canchas multifuncionales construidas y dotadas

Medido a través de: Número de canchas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de Planeación y de las TIC

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.5. Placa deportiva adecuada

Indicador

1.5.1 Placa deportiva adecuada

Medido a través de: Número de placas deportivas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de Planeación y de las TIC

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.6. Gimnasios al aire libre estáticos

Indicador

1.6.1 Gimnasios al aire libre construidos

Medido a través de: Número de gimnasios

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de Planeación y de las TIC

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.7. Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva

Indicador

1.7.1 Estudios y diseños elaborados

Medido a través de: Número de estudios y diseños

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de Planeación y de las TIC

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

02 - Objetivo 2

2. Aumentar el desarrollo de acciones encaminadas a fortalecer la práctica deportiva

Producto

2.1. Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte

Indicador

2.1.1 Personas beneficiadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 5,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría General y de Gobierno
IMDER municipal

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5,0000		

Producto

2.2. Servicio de Escuelas Deportivas (Producto principal del proyecto)

Indicador

2.2.1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas

Medido a través de: Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Meta total: 20,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría General y de Gobierno
IMDER municipal

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	20,0000		

Producto

2.3. Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

Indicador

2.3.1 Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 80,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría General y de Gobierno
IMDER municipal

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	80,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	El Doncello			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	2.500.000,00	2.500.000,00	5,0000	5,0000	3.721

Producto: Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	El Doncello			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	55.000.000,00	55.000.000,00	2,0000	2,0000	3.721

Producto: Servicio de Escuelas Deportivas (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	El Doncello			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	181.590.000,00	181.590.000,00	20,0000	20,0000	3.721

Producto: Parques recreativos construidos

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	El Doncello			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	80.000.000,00	80.000.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Parques recreativos mantenidos

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	El Doncello			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	35.000.000,00	35.000.000,00	1,0000	1,0000	3.721

Producto: Canchas multifuncionales construidas y dotadas

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	El Doncello			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	0,00	450.000.000,00	1,0000	1,0000	3.721

Producto: Placa deportiva adecuada

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	El Doncello			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	0,00	85.000.000,00	1,0000	1,0000	3.721

Producto: Gimnasios al aire libre estáticos

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	El Doncello			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	100.000.000,00	100.000.000,00	1,0000	1,0000	3.721

Producto: Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	El Doncello			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	30.000.000,00	30.000.000,00	1,0000	1,0000	3.721

Producto: Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	El Doncello			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	103.837.500,00	103.837.500,00	80,0000	80,0000	80

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------