

|                                                                                                                                  |                        |         |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>San Carlos, Antioquia | INFORME DE SUPERVISION | CÓDIGO  |    |
|                                                                                                                                  |                        | VERSIÓN | 00 |
|                                                                                                                                  |                        | FECHA   |    |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| PERIODO DE PAGO  | PAGO ANTICIPADO |
| TIPO DE CONTRATO |                 |

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No CONTRATO                    | CSA-014-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBJETO                         | IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y AGROECOLÓGICO DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO S-CI-675-2025 CELEBRADO CON CORNARE, según ficha BPIAC y propuesta adjudicada. |
| NOMBRE CONTRATISTA             | CORPORACION CRIPTEX                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FECHA DEL CONTRATO             | CSA-014-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL     | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VALOR INICIAL                  | \$ 168.148.720                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VALOR RECURSO ADMINISTAR       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PAGO ANTICIPADO 20%            | \$ 33.629.744                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA INICIO                   | 12 DE MAYO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PRORROGA N°1                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRORROGA N°2                   | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL       | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ADICIÓN N°1                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VALOR RECURSO ADMINISTAR FINAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HONORARIOS FINAL               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA SUSPENSIÓN               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FECHA DE REINICIO              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL   | 03 DE AGOSTO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL     | 03 DE AGOSTO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SUPERVISOR                     | JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES                                                                                                                                                                                                                                                                             |

1.2 AVANCE EN TIEMPO

|                           |    |
|---------------------------|----|
| PLAZO DE EJECUCIÓN        | 82 |
| TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO |    |
| AVANCE PORCENTUAL         | 0% |

| 1.3 AVANCE FINANCIERO              |                |
|------------------------------------|----------------|
| VALOR DEL CONTRATO FINAL           | \$ 168.148.720 |
| VALOR TOTAL DEL RECURSO ADMINISTAR |                |
| VALOR TOTAL DE LOS HONORARIOS      |                |
| VALOR EJECUTADO                    |                |
| PORCENTAJE EJECUTADO               | 0%             |

| 1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE |                   |                                     |              |                  |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|
| CONCEPTO                               | VALOR             | VALOR EJECUTADO Y/O ACTAS DE AVANCE | AMORTIZACION | VALOR AMORTIZADO |
|                                        |                   |                                     |              |                  |
|                                        |                   |                                     |              |                  |
|                                        |                   |                                     |              |                  |
| TOTALES                                | \$ 168.148.720,00 |                                     |              |                  |
| TOTAL GASTADO                          |                   |                                     |              |                  |
| VR EJECUTAR                            | \$ 168.148.720,00 |                                     |              |                  |

| 2. INFORME DEL CONTRATO                                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| 2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO                                        |
| ZONA URBANA, Y CORREGIMIENTOS DEL JORDÁN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS |
| 2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS                                           |

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |         |          | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR A COBRAR | % RESPECTO AL V/ TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|--------|----------------|----------------|------------------------|
| <p>Cada una de las 40 familias beneficiarias implementará una parcela agroforestal con arreglo productivo basado en:</p> <p>Frutales injertados de alto valor nutricional y comercial (cítricos, guayabas, níspero, arazá, carambolo, guanábana, marañón).</p> <p>Colinos de plátano, como componente alimentario y de sombra.</p> <p>Árboles nativos, leguminosos y melíferos, para conservación de biodiversidad, restauración de suelos y atracción de polinizadores.</p> <p>Asociación estratégica de especies en función de sus requerimientos, alturas, raíces, ciclos y funciones ecológicas.</p> <p>El diseño de cada parcela se realizará con acompañamiento técnico y con participación activa de los productores, teniendo en cuenta las características del terreno, el uso actual del suelo, y los conocimientos locales. INCLUYE:</p> |                                                                                                                                                                |         |          |          |        |                |                |                        |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSUMOS                                                                                                                                                        | UNIDAD  | CANTIDAD |          |        |                |                |                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abono bulto x 50 kg a base de gallinaza                                                                                                                        | saco    | 5        |          |        |                |                |                        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Correctivos de pH bulto x 50 Kg                                                                                                                                | saco    | 2        |          |        |                |                |                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Roca fosfórica x 50 Kg                                                                                                                                         | saco    | 2        |          |        |                |                |                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Injerto de cítrico mandarina.(onece)para clima cálido de 50 cm a 80 cm de altura, en bolsas de 20 cm * 15 cm de diámetro que provenga de un vivero certificado | injerto | 7        |          |        |                |                |                        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Injerto de cítrico limón castillo. Para clima cálido de 50 cm a 80 cm de altura, en bolsas de 20 cm * 15 cm de diámetro que provenga de un vivero certificado  | injerto | 7        |          |        |                |                |                        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Injerto de cítrico limón tahiti. para clima cálido de 50 cm a 80 cm de altura, en bolsas de 20 cm * 15 cm de diámetro que provenga de un vivero certificado.   | injerto | 7        |          |        |                |                |                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                       |          |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 7  | Injerto de cítrico naranja. (Valencia) para clima cálido de 50 cm a 80 cm de altura, en bolsas de 20 cm * 15 cm de diámetro que provenga de un vivero certificado.                                                    | injerto  | 10 |
| 8  | Injerto de cítrico limón mandarino. Para clima cálido de 50 cm a 80 cm de altura, en bolsas de 20 cm * 15 cm de diámetro que provenga de un vivero certificado.                                                       | injerto  | 7  |
| 9  | Guayaba pera. Para clima cálido de 50 cm a 80 cm de altura, en bolsas de 20 cm * 15 cm de diámetro que provenga de un vivero certificado.                                                                             | plantula | 6  |
| 10 | Guayaba manzana. Para clima cálido de 50 cm a 80 cm de altura, en bolsas de 20 cm * 15 cm de diámetro que provenga de un vivero certificado.                                                                          | plantula | 6  |
| 11 | Plántula de níspero. para clima cálido de 50 cm a 80 cm de altura, en bolsas de 20 cm * 15 cm de diámetro que provenga de un vivero certificado.                                                                      | plantula | 6  |
| 12 | Plántula guayaba arazá. para clima cálido de 50 cm a 80 cm de altura, en bolsas de 20 cm * 15 cm de diámetro que provenga de un vivero certificado.                                                                   | plantula | 6  |
| 13 | Plántula de carambolo. para clima cálido de 50 cm a 80 cm de altura, en bolsas de 20 cm * 15 cm de diámetro que provenga de un vivero certificado.                                                                    | plantula | 6  |
| 14 | Guanábana para clima cálido de 50 cm a 80 cm de altura, en bolsas de 20 cm * 15 cm de diámetro que provenga de un vivero certificado.                                                                                 | Plántula | 6  |
| 15 | Marañón. para clima cálido de 50 cm a 80 cm de altura, en bolsas de 20 cm * 15 cm de diámetro que provenga de un vivero certificado.                                                                                  | Plántula | 4  |
| 16 | Colino de plátano. Los colinos de plátano o cormos deben tener un peso de 500 a 1.000 gramos variedad dominico hartón. deben estar empacados por 50 cormos en costal papero y garantizar la desinfección del material | colino   | 30 |
| 17 | arboles nativos/leguminosos/meliferos forestales de clima calido de minimo 20 cm de altura y en bolsa de 20 cm (abarco.guamos.entre otros)                                                                            | plantula | 50 |

|                            |             |   |    |
|----------------------------|-------------|---|----|
| Parcela agroforestal (KIT) | 3.174.073,0 | - | 0% |
|----------------------------|-------------|---|----|



Para reducir la dependencia de agroinsumos convencionales y fomentar la autonomía productiva, cada beneficiario contará con:  
1 balde de 10 L y 1 caneca de 30 galones con cierre hermético.  
Manguera de nivel, harina de cereal, melaza y sales minerales (sulfato de zinc, magnesio, potasio y boro).

Estos insumos permitirán elaborar biofertilizantes líquidos, fermentos minerales y microorganismos benéficos, que serán utilizados para la fertilización, el control de plagas y la regeneración del suelo.

Se realizarán talleres prácticos de formulación, manejo y aplicación de bioinsumos, adaptados a las condiciones y materiales disponibles en el territorio.

| ITEM | INSUMOS                                                                                                              | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1    | Baldes x 10 lt                                                                                                       | Unidad | 1        |
| 2    | Caneca x 15 galones                                                                                                  | Unidad | 1        |
| 3    | Caneca x 30 galones                                                                                                  | Unidad | 1        |
| 4    | Manguera de nivel de metro                                                                                           | Unidad | 4        |
| 5    | Harina de cereal (Maíz, trigo, Sorgo, mogolla de trigo) salvado de trigo x 40 jg                                     | Bulto  | 1        |
| 6    | Borax kg                                                                                                             | Unidad | 1        |
| 7    | Sulfato de Magnesio kg                                                                                               | Unidad | 2        |
| 8    | Sulfato de Zinc kg                                                                                                   | Unidad | 1        |
| 9    | Melaza bolsa x 30 kg                                                                                                 | Unidad | 1        |
| 10   | Bandeja de Germinación X128 Cavidades Semillas y Esquejes. Los alvéolos o celdas del semillero son de paredes lisas. | Unidad | 1        |
| 11   | Sulfato de Cobre pentahidratado kg                                                                                   | Unidad | 1        |
| 12   | Cal apagada o hidróxido de calcio Bulto *10 kg                                                                       | Bulto  | 1        |

Biofábrica (KIT)

\$ 779.900

-

0%

Cada familia será dotada con un kit básico de herramientas compuesto por:  
Paladraga  
Pala  
Palín.

Estas herramientas permitirán mejorar las condiciones de trabajo en campo, facilitar las labores de siembra, manejo y cosecha, y reducir la carga física del trabajo manual, especialmente en terrenos con pendientes o suelos compactados.

| ITEM | INSUMOS                                           | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---------------------------------------------------|--------|----------|
| 1    | Paladraga calibre 2 Mm con cabo de madera.        | Unidad | 1        |
| 2    | Pala redonda tipo americana                       | Unidad | 1        |
| 3    | Cabo pala, palo redondo en mateda mango de 120 cm | Unidad | 1        |
| 4    | Palín hoyador #2                                  | Unidad | 1        |
| 5    | Cabo de palin de madera redondo 120cm             | Unidad | 1        |

kit

\$ 156.745

-

0%

Talleres formativos (teóricos):  
Fundamentos de agroecología y resiliencia climática.  
Producción y uso de bioinsumos artesanales.  
Seguridad alimentaria y transformación de productos.  
Economía campesina, comercialización y redes solidarias


| ITEM | INSUMOS                     | UNIDAD     | CANTI<br>DAD |
|------|-----------------------------|------------|--------------|
| 1    | Tallerista                  | Hora       | 4            |
| 2    | transporte tallerista       | Transporte | 1            |
| 3    | Material Tallerista         | Global     | 1            |
| 4    | Refrigerio para 25 personas | Unidad     | 25           |

Talleres de manejo de parcela (prácticos):  
Diseño e implementación del sistema agroforestal.  
Manejo agroecológico del suelo y fertilización natural.  
Control ecológico de plagas y enfermedades.  
Manejo de frutales, podas, cosecha y postcosecha

| ITEM | INSUMOS                     | UNIDAD     | CANTI<br>DAD |
|------|-----------------------------|------------|--------------|
| 1    | Tallerista                  | Hora       | 4            |
| 2    | transporte tallerista       | Transporte | 1            |
| 3    | Material Tallerista         | Global     | 1            |
| 4    | Refrigerio para 25 personas | Unidad     | 25           |

|                  |        |                |      |    |
|------------------|--------|----------------|------|----|
|                  | taller | \$ 465.000     | -    | 0% |
|                  | taller | \$ 465.000     | \$ 0 | 0% |
| TOTAL CONTRATO   |        | \$ 168.148.720 |      |    |
| TOTAL ANTICIPADO |        | \$ 33.629.744  | ✓    |    |

GRAFICA



**2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES****2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO**

Según Cláusula SEPTIMA del Contrato No. CSA-014-2026 se realizará al contratista un pago anticipado correspondiente al 20% del valor original del contrato por un valor de \$ 33.629.744 consignado a la cuenta autorizada por el contratista y poder dar cumplimiento a las actividades establecidas en el contrato No. CSA-014-2026, para la IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y AGROECOLÓGICO DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO S-CI-675-2025 CELEBRADO CON CORNARE

**2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES****POLIZAS VIGENTES**

| GARANTIA                                     | NOMBRE ASEGURADORA | No PÓLIZA     | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VI ASEGURADO |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                    | SEGUROS MUNDIAL    | CVA-100013366 | 08/05/2026    | 03/12/2026  | 16.814.872   |
| PAGO ANTICIPADO                              | SEGUROS MUNDIAL    | CVA-100013366 | 08/05/2026    | 03/05/2026  | 33.629.744   |
| PRESTACIONES SOCIALES                        | SEGUROS MUNDIAL    | CVA-100013366 | 08/05/2026    | 08/05/2026  | 8.407.436    |
| CALIDAD DEL SERVICIO                         | SEGUROS MUNDIAL    | CVA-100013366 | 08/05/2026    | 03/12/2026  | 16.814.872   |
| AMPARO BASICO, PEDIDOS, LABORES Y OPERADORES | SEGUROS MUNDIAL    | CVA-100007198 | 08/05/2026    | 03/08/2026  | 350.181.500  |
| PATRONAL                                     | SEGUROS MUNDIAL    | CVA-100007198 | 08/05/2026    | 03/08/2026  | 350.181.500  |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA                | SEGUROS MUNDIAL    | CVA-100007198 | 08/05/2026    | 03/08/2026  | 350.181.500  |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS               | SEGUROS MUNDIAL    | CVA-100007198 | 08/05/2026    | 03/08/2026  | 350.181.500  |

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| RUBRO                    | FONDO           | NOMBRE RUBRO                                                        | VALOR              |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.3.2.02.02.009.02.05 ✓  | 1.2.3.2.07 ✓    | 10201 Apoyo, gestión y acompañamiento a las líneas productivas      | \$ 11.065.038,20   |
| 2.3.2.02.02.009.02.06 ✓  | 1.2.3.2.07 ✓    | 10202 establecimiento de alianzas para el fortalecimiento técnico ✓ | \$ 22.564.705,80 ✓ |
| 2.3.2.02.02.009.20.02.46 | 1.2.3.3 05-0449 | CORNARE S-CI-675-2025 implementación de parcelas agrícolas          |                    |

**2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Certifica el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales por el mes de mayo del 2026 ✓

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

Jose Miguel Q.M.

JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES  
SECRETARIO AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE  
FIRMA SUPERVISOR