

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO No.: OCC 4551 DE 2025

CONTRATISTA: SUMATEC SAS BIC

NIT: 890800788

OBJETO: Adquisición de elementos necesarios para dotarlos kit de control de derrames de los centros de trabajo y móviles de Pereira, así como para el adecuado almacenamiento de los residuos sólidos generados en el desarrollo de la operación, en cumplimiento con la normativa ambiental aplicable y con el propósito de mitigar los impactos ambientales derivados de las actividades realizadas.

VALOR: \$5.611.445,00

FORMA DE PAGO: 60 días

REGISTRO PRESUPUESTAL: OCC 4551 DE 2025

DURACIÓN: 30 Días

FECHA DE INICIO: 2025-06-26

FECHA DE TERMINACIÓN: 2025-07-26

En las oficinas de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. se reunieron como interventor del contrato, NILTON CESAR TANGARIFE RAMIREZ, y Oscar Villegas Velasquez, en calidad de contratista, con el propósito de formalizar la entrega final por parte del contratista y recibo a satisfacción de la Empresa los trabajos realizados en ejecución del contrato u orden de prestación de servicios No. OCC 4551 DE 2025 de 2025 el cual tuvo por objeto Adquisición de elementos necesarios para dotarlos kit de control de derrames de los centros de trabajo y móviles de Pereira, así como para el adecuado almacenamiento de los residuos sólidos generados en el desarrollo de la operación, en cumplimiento con la normativa ambiental aplicable y con el propósito de mitigar los impactos ambientales derivados de las actividades realizadas.

Se deja constancia que el contratista terminó los trabajos objeto del contrato dentro del plazo de ejecución pactado, el cual era de 30 Días contados a partir del 26 de Junio de 2025.

Que durante la ejecución del contrato este presenta el siguiente balance: **BALANCE**

VALOR CONTRATO:		\$5.611.445,00
VALOR PAGO DEL ANTICIPO:	\$0	
VALOR DE LAS ACTAS ANTERIORES:	\$2.303.245	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA:	\$3.308.200	
SALDO A EJECUTAR:	\$0,00	
SUMAS IGUALES:	\$5.611.445,00	\$5.611.445,00

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA ordena determinar como valor no ejecutado del contrato la suma \$0,00, los cuales deben ser liberados de los registros presupuestales No. OCC 4551 DE 2025.

Mediante la presente liquidación **EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P** se declara a **PAZ Y SALVO**, por



concepto de las obligaciones contraídas en el contrato No. OCC 4551 DE 2025 suscrito con SUMATEC SAS BIC.

Para constancia, firman la presenta ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN, los que en ella intervinieron a los 2025-11-10.

**NILTON CESAR
TANGARIFE RAMIREZ**
Gerente Direccionamiento y
Control Estrategico

Contratista