

E	F	G	H	I	J	K	
REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS PDET B-R							
INDICADOR DEL PRODUCTO PDET B-R A REPORTAR	AVANCES	AREA	META	PRESUPUESTO/RUBRO	NUMERO DE PROYECTO	POBLACION DIFERENCIAL	
Con base en lo anterior, el proyecto local 2689: Por una Sumpaz Ecoeficiente Alternativa y Sostenible, propone para la vigencia 2025 la instalación de 20 sistemas de energía solar fotovoltaica en viviendas rurales dispersas ubicadas en la localidad de Sumapaz.	<p>ETAPAS DEL PROYECTO</p> <p>ETAPA 1. DIAGNÓSTICO DE ENERGÍA SOLAR EN LAS VIVIENDAS PRIORIZADAS La primera etapa del proyecto corresponde al Diagnóstico de Vivienda, cuyo objetivo principal es establecer una línea base del estado actual de las viviendas dentro del área de intervención, identificando necesidades, riesgos, condiciones estructurales, sociales y administrativas, que permitan orientar adecuadamente las fases siguientes del proyecto.</p> <p>Esta etapa se desarrollará en las siguientes fases:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Evaluación de Personal y Funciones2.Definición del Comité Técnico3.Presentación del Cronograma4.Verificación Predial5.Presentación Pública del Proyecto6.Capacitación y Guía <p>ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS E INSTALCIÓN DE SOLUCIONES ELÉCTRICAS Actualmente, a la fecha 21 de abril de 2026, el proyecto se encuentra en esta etapa. El contratista de obra adelanta trabajos en cinco viviendas de la cuenca Río Blanco, con el fin de cumplir el cronograma y dejarlas terminadas al 30 de abril. En total, se intervendrán 10 viviendas en la cuenca Río Blanco y 10 en la cuenca Río Sumapaz, hasta la culminación del contrato el 27 de junio de 2026.</p>		año 2025	\$ 1.172.948.825,00	COP-647-2025	Campesina/rural dispersa	
ROD_NUEVO_127: Cantidad de viviendas a las ue se les instala el sistema de generación de nergía renovable.	REPORTAR ACTIVIDADES: DE MANERA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA	ENERGIAS RENOVABLES	año 2026 - Realizar aproximadamente 71 acciones con energías alternativas para el área rural	\$ 1.408.098.144,00	Se encuentra en terminación de formulación y revisión para licitación	Campesina/rural dispersa	a f