

1. CONTRATO CD-05-2026-5346
1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO CD-05-2026-5346
1.1.1. INFORME CONTRACTUAL

1. FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Interventor:	N.A.
Supervisión:	MARCO ANTONIO VENEGAS MERCADO
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA VIGENCIA 2026, POR LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A POBLACIONES VULNERABLES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
Contrato No:	CD-05-2026-5346
Contratista:	FUNDACION ARQUIDIOCESANA DE EDUCACION FUNADE
Representante Legal:	ANDRES FELIPE GONZALEZ MEZA
Valor del Contrato:	SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/L (\$ 782.000.000).
Valor del Anticipo:	N.A.
Fecha de terminación inicial:	6 de diciembre de 2026
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	\$ 0
Valor del Contrato + Adicional:	\$ 0
Adición valor del anticipo:	\$ 0
Plazo de ejecución inicial:	AÑO LECTIVO 2026
Fecha de inicio:	4 de marzo de 2026
Fecha de suspensión:	N.A.
Fecha de reinicio:	N.A.
Total días transcurridos de suspensión (1,2,3 para cada caso):	N.A.
Fecha de Prórroga:	N.A.
Adición plazo :	N.A.

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
Plazo de ejecución modificado:	N.A.
Fecha de terminación actualizada:	N.A.
Fecha de Corte del Informe:	N.A.
Días Transcurridos:	N.A.
INFORMACIÓN FINANCIERA	
1 PAGO/ ORDEN DE PAGO	\$ 232.300.000 / PENDIENTE
2 PAGO/ ORDEN DE PAGO	
3 PAGO/ ORDEN DE PAGO	
4 PAGO/ ORDEN DE PAGO	
Anticipo	N.A.
Fecha de desembolso	N.A.
Amortización Acta parcial 1	N.A.
Amortización Acta parcial 2	N.A.
Pendiente por amortizar	N.A.

2. GARANTÍA ÚNICA (VIGENCIAS)

CONDICIONES GENERALES			
	Nombre de Aseguradora	No. Póliza	Fecha de Aprobación
Póliza de Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO	85-46-101049895	4 de marzo de 2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO	85-54-101003602	4 de marzo de 2026

MODIFICACIONES - REINICIO – ADICIÓN			
	Nombre de Aseguradora	No. Póliza	Fecha de Expedición
Póliza de Cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N.A.	N.A.	N.A.

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

El objeto del presente contrato es la prestación de servicios educativos para la vigencia 2026, por la modalidad de prestación del servicio educativo a poblaciones vulnerables del distrito de barranquilla.

4. ALCANCE

El objeto del presente contrato es la prestación de servicios educativos para la vigencia 2026, por la modalidad de prestación del servicio educativo a poblaciones vulnerables del distrito de barranquilla. Para los efectos del cumplimiento del objeto de este contrato y de cada una de las obligaciones que de él se derivan, es entendido por las partes que la obligación principal consiste en la prestación integral del servicio educativo a la totalidad de los alumnos beneficiarios, de acuerdo a Resolución de asignación de cupos 00023 de 2026, dando estricto cumplimiento a las normas que regulan en el país la prestación del servicio educativo, en las condiciones y modalidades definidas entre las partes y en ausencia de ellas en las mismas que se presta a los demás estudiantes matriculados o que se puedan vincular al respectivo establecimiento educativo con sus propios recursos.

5. LOCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

TRANSV 6B 98C-23, barranquilla.

2. INFORME TÉCNICO

2.1. CRONOGRAMA

Representar en un cuadro lo Proyectado VS Ejecutado (Porcentaje corte, con su respectivo análisis)

INICIO	TERMINACIÓN	CORTE	PORCENTAJE CORTE
4 de marzo de 2026	6 de diciembre de 2026	31 de marzo de 2026	30%

Se calcula tomando la fecha de inicio y la de terminación, contrastada con la fecha de corte del informe, con un producto de avance porcentualizado.

2.1.1. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Revisado el cumplimiento detallado de obligaciones generales y específicos tenemos:

RESUMEN GENERAL DE CUMPLIMIENTO

Contrato de Prestación del Servicio Educativo — Distrito de Barranquilla

CATEGORÍA	TOTAL	CUMPLIDAS	INCUMPLIDAS	% CUMPLIMIENTO
Obligaciones Generales	11	Cumplidas: 11	Incumplidas: 0	100,0%
Obligaciones Específicas	24	Cumplidas: 21	Incumplidas: 0	87,5%
TOTAL	35	Cumplidas: 32	Incumplidas: 0	91,4%

2.2. DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO

RELACIÓN DE ACTAS		
Acta	N.º de Acta	Descripción
Inicio	4 de marzo de 2026	Orden inicio
Acta de supervisión	ACTA No. 2026001-MT1-PSE-CD-05-2026-5346	Mesa de trabajo

3. INFORME FINANCIERO

3.1. PAGOS REALIZADOS

Representar en un cuadro lo Programado VS Ejecutado en porcentaje %

PROGRAMADO FINANCIERO	AVANCE EJECUTADO
30%	30%

El presente porcentaje se calcula sobre tiempo de ejecución estimado en un 30%, incluidos los costos administrativos de legalización de contrato.

3.2. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

El contratista lleva un avance del 30% en ejecución material de la labor contratada y ha recibido un 0% del valor del contrato.

3.3. CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

Pago	%	O.P.	FECHA	RP	VALOR ACTA	FUENTE
1	30	PENDIENTE	PENDIENTE	20260464820260127	\$ 232.300.000	SGPed



4. INFORME PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO POR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, DESCRIBIENDO DESERCIÓN Y SOPORTE DE LA MISMA.

4.1. DESCRIPCIÓN POR ESTABLECIMIENTO

Con ocasión de los seguimientos realizados y los soportes entregados por el contratista, las cuales se encuentran debidamente registradas en el expediente contractual, se certifica la prestación del servicio en las condiciones contractuales mínimas exigidas. A continuación, se detalla la fórmula de cálculo del valor a cancelar con la presente acta, así:

Estudiantes contratados	Retiros	Valor por estudiante	Valor del Pago
340	1	\$2.300.000	\$ 232.300.000

Aprobación del Informe:

Proyectó:  LINO EDGAR TORREGROZA Nombre y Firma de quien proyecta	Aprobó:  MARCO VENEGAS MERCADO Nombre y Firma del Supervisor
--	--

Fecha: 22 de mayo de 2026.