



CONSORCIO RIVERA <consorciorivera2025@gmail.com>

Observaciones plan de choque

1 mensaje

Rivera <utsegundafase@gmail.com>

3 de octubre de 2025, 3:45 p.m.

Para: eseriverasupervision@gmail.com, CONSORCIO RIVERA <consorciorivera2025@gmail.com>

Rivera, 03 de octubre de 2025

Señora

DORA LUCIA NIÑO GUARIN**R.L CONSORCIO RIVERA 2024**

Referencia: Contrato de obra No.574 de 2024 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA".

Asunto: observaciones plan de choque

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en cumplimiento de las funciones técnicas, jurídicas, administrativas financieras y ambientales de la interventoría, la cual tiene a cargo el seguimiento al contrato de obra N°574 del 2024, informa que una vez realizada la revisión del plan de choque enviado por el contratista de obra mediante el oficio "CR-2025-10-01" se emiten las siguientes observaciones:

- Personal de trabajo (pág. 8)

Dentro de la descripción que tiene el personal de trabajo se mencionan el personal de trabajo como "personas" a laborar, la observación por parte de esta interventoría es realizar una descripción más técnica de las cuadrillas, (maestro, oficiales, ayudantes de obra...) que se requieren según el plan de choque planteado.

- Gráfica ajustada (pág. 10)

En la gráfica que se presenta en la página 10 que tiene como título "GRAFICA AJUSTADA" localizada en la página 10 en la cual tiene como subtítulo "programado acumulado vs ejecutado acumulado", la observación por parte de esta interventoría es realizar el comparativo que tiene el plan de choque frente a lo programado inicialmente, con el fin de ver la diferencia entre lo programado y lo planteado en el plan de choque.

- Equipos (pág.11)

En la tabla presentada denominada "FLUJO DE CAJA DE PLAN DE CHOQUE PARA CORREGIR PORCENTAJE DE ATRASO" esta interventoría solicita aclaración de los equipos a instalar durante el mes de octubre, noviembre, diciembre y enero del 2026, dado que en esta tabla se realizan

costos de equipos del ítem “19. Equipos” pero no se especifican qué tipo de equipos se piensan instalar.

Sin otro particular, agradecemos su atención.

VIVIANA MARITZA FLÓREZ DIAZ
Represente Legal
UNIÓN TEMPORAL SEGUNDA FASE



2025 - 0310 Observaciones plan de choque.pdf
198K