



CONSORCIO RIVERA <consorciorivera2025@gmail.com>

Solicitud de activación plan de choque

1 mensaje

Rivera <utsegundafase@gmail.com>

7 de octubre de 2025, 2:15 p.m.

Para: CONSORCIO RIVERA <consorciorivera2025@gmail.com>

Rivera, 07 octubre de 2025

Señora

DORA LUCIA NIÑO GUARIN**R.L CONSORCIO RIVERA 2024**

Referencia: Contrato de obra No.574 de 2024 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA".

Asunto: Solicitud de activación plan de choque

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en cumplimiento de las funciones técnicas, jurídicas, administrativas, financieras y ambientales de la interventoría, la cual tiene a cargo el seguimiento al contrato de obra N°574 del 2024, se adjunta observación emitida por la E.S.E. Hospital Divino Niño de Rivera (Huila) en la cual se enuncia lo siguiente:

"La E.S.E. Hospital Divino Niño de Rivera (Huila), en su calidad de contratante y supervisor de la obra, "CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE RIVERA – HUILA", ve con gran preocupación el bajo rendimiento que se está presentando en el desarrollo de la obra, por ello solicitamos de manera urgente hacer seguimiento a la obra, realizando un aumento de personal y exigir los parámetros contemplados en el plan de choque, con el fin de evitar un mayor desnivel de acuerdo a lo contemplado en el cronograma de ejecución de obra y recuperar el rendimiento que se debe tener a la fecha, el cual presenta un desnivel de acuerdo a lo ejecutado para finales de septiembre en 3.44%."

Por consiguiente, se solicita la activación inmediata de las estrategias contempladas en el plan de choque, con el propósito de optimizar el ritmo de ejecución de la obra y asegurar el cumplimiento de las metas establecidas dentro del cronograma contractual.

Sin otro particular, agradecemos su atención.

VIVIANA MARITZA FLÓREZ DÍAZ**Represente Legal****UNIÓN TEMPORAL SEGUNDA FASE****2025 - 0710 Solicitud de activación plan de choque.pdf**

194K

