



El suscrito **JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ**, en su calidad de Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad del Municipio de Tibasosa y supervisor del contrato de servicios No. C-MT-MC-001-2026, deja constancia de la siguiente **acta de recibo final a satisfacción**.

### 1. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO

<b>TIPO Y NUMERO DE CONTRATO:</b>	C-MT-MC-001-2026
<b>CIUDAD Y FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:</b>	TIBASOSA, 26/01/2026
<b>TIPO Y NUMERO DE ACTA:</b>	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN
<b>OBJETO:</b>	SERVICIO DE DESMONTE, RETIRO, INVENTARIO Y ACOPIO DE LOS ELEMENTOS Y COMPONENTES DECORATIVOS DE TEMPORADA DECEMBRINA EMPLEADOS EN EL ESPECTÁCULO DE ALUMBRADO NAVIDEÑO "TODAS LAS LUCES 2025" ASÍ COMO DEL TRADICIONAL PESEBE NAVIDEÑO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA
<b>CONTRATISTA:</b>	NELSON URIEL PATIÑO SANABRIA
<b>NIT:</b>	N/A
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	NELSON URIEL PATIÑO SANABRIA
<b>IDENTIFICACIÓN:</b>	C.C. No. 4.144.476 de LABRANZAGRANDE
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 42.191.200,00) M/CTE
<b>VALOR ADICIONAL No. 01:</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 42.191.200,00) M/CTE
<b>TÉRMINO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
<b>TÉRMINO ADICIONAL DEL CONTRATO:</b>	N/A
<b>TÉRMINO TOTAL DEL CONTRATO:</b>	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:</b>	VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
<b>FECHA DE INICIO:</b>	VEINTISIETE (27) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	NUEVE (09) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)
<b>FORMA DE PAGO:</b>	Se realizará un (01) solo pago, contra recibo final a satisfacción y acta de liquidación. Este único pago se realizará una vez el contratista desarrolle y evidencie a entera satisfacción los ítems y actividades contractuales al Municipio de Tibasosa el cual será recibido por medio del supervisor. Se presentará la factura correspondiente y el informe de supervisión del contrato, todo con sujeción a la disponibilidad de recursos PAC. Para proceder al pago EL CONTRATISTA deberá presentar fotocopia de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, el informe de ejecución del contrato hasta la fecha en la que solicita el pago y el informe de seguimiento del supervisor del contrato con el acta de cumplimiento y recibo donde reconozca la ejecución y pago que le corresponde a la misma.
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b>	JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad
<b>PERIODO REPORTADO</b>	DEL 26 DE ENERO DE 2026 AL 9 DE FEBRERO DE 2026



### CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBLIGACIONES: DESMONTE, RETIRO, INVENTARIO Y ACOPIO DE LOS ÍTEMS:	ACTIVIDAD REALIZADA	CUMPLIMIENTO
<b>ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO</b>		
DESMONTE DE 2 ESCENARIOS DE GRAN FORMTO UBICADOS EN EL PARQUE PRINCIPAL.	En ejercicio de la supervisión del contrato, se verificó el desmonte, retiro, inventario y acopio de dos (2) escenarios de gran formato ubicados en el parque principal del municipio. La actividad fue ejecutada conforme a lo previsto en las especificaciones técnicas, evidenciándose la correcta desinstalación de los elementos, su manejo adecuado y su respectivo almacenamiento, razón por la cual se deja constancia de su cumplimiento total.	100%
DESMONTE DE 9 ÁRBOLES TIPO DUMMY, ELEMENTOS 3D CON ALTURA DE 420 CM.	Se verificó el desmonte, retiro, inventario y acopio de nueve (9) árboles tipo dummy, elementos 3D con altura de 420 cm. De la revisión efectuada se evidenció que siete (7) árboles presentan desgaste de pintura, se encuentran completos y requieren limpieza, con deterioro derivado de las condiciones climáticas y manipulación externa; adicionalmente, dos (2) árboles presentan daños estructurales graves.	100%
DESMONTE DE 150 PANELES TIPO PENDÓN DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, CUYAS DIMENSIONES SE ENCUENTRAN ENTRE 120X180 CM Y 60X260 CM SEGÚN DESCRIPCIÓN DE ANEXO TÉCNICO.	Se constató el retiro de ciento cincuenta (150) paneles tipo pendón de propiedad del municipio, cuyas dimensiones se encuentran entre 120 x 180 cm y 60 x 260 cm, según el anexo técnico. En el inventario final se registró la entrega de noventa (90) pendones tipo árbol, veintiocho (28) pendones tipo arabesco y treinta y dos (32) pendones tipo estrella; no obstante, se dejó constancia de que dieciocho (18) pendones se encuentran dañados, recomendándose su baja por malas condiciones operativas.	100%
DESMONTE DE 1 ESTRUCTURA METALICA DE 400 CM X 300 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA Y DECORADA CON MANGUERA LED DE 110 V Y EL MENSAJE "FELIZ NAVIDAD 2025 PROSPERO AÑO 2026 LES DESEA LA ALCALDIA DE TIBASOSA".	Se verificó igualmente el desmonte y entrega de una (1) estructura metálica de 400 cm x 300 cm con malla electrosoldada, decorada con manguera LED de 110 V y el mensaje institucional de Navidad. Conforme a la inspección realizada, dicho elemento fue entregado en buenas condiciones.	100%
DESMONTE DE 2124M2 DE MALLA AÉREA TIPO CUBIERTA CIELO LLUVIA CON ILUMINACIÓN MINILED SOPORTADA CON GUAYAS EN ÁREAS PEATONALES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	Se verificó el desmonte, retiro, inventario y acopio de un total de 2.124 m <sup>2</sup> . Como resultado de las pruebas de funcionamiento, se estableció que se encuentran en óptimas condiciones para almacenamiento y operación las siguientes referencias: 87 metros de guaya gruesa, 1.075 metros de	100%



OBLIGACIONES: DESMONTE, RETIRO, INVENTARIO Y ACOPIO DE LOS ÍTEMS:	ACTIVIDAD REALIZADA	CUMPLIMIENTO
<b>ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO</b>		
	guaya delgada, 353 metros de guaya mediana y 1.515 metros de miniled blanco.	
DESMONTE DE 1 LETRERO "FELIZ NAVIDAD" 2D, FABRICADO EN ESTRUCTURA METÁLICA. DECORACIÓN CON MANGUERA 32LED/METRO, 50CM CORTE DE 110+ Y LUCES MINI LED 110V. DIMENSIONES MÍNIMAS 1,50x1,50 MTS.	En referencia al letrero "Feliz Navidad" 2D, fabricado en estructura metálica, con decoración en manguera de 32 LED por metro, corte de 50 cm, luces miniled de 110 V y dimensiones mínimas de 1,50 x 1,50 metros, se verificó el desmonte y retiro de una (1) unidad, estableciéndose que se entrega en mal estado, por lo cual se recomienda su evaluación para reutilización, dado que presenta daño estructural y eléctrico grave.	100%
DESMONTE DE 8000 ML DE MANGUERA LED DE COLORES BLANCA, ROJA, VERDE Y AMARILLA CON INSTALACIÓN SEGÚN PROPUESTA DE DISEÑO.	Respecto de la manguera LED de colores blanca, roja, verde y amarilla, instalada según la propuesta de diseño, se verificó el retiro de 8.000 metros lineales. Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento, se evidenció que 6.706 metros de manguera LED blanca y azul se encuentran funcionales, mientras que 1.294 metros presentan fallas eléctricas y daños normales dado su uso, razón por la cual se recomienda su baja.	100%
DESMONTE DE 9550 ML DE EXTENSIONES TIPO MINILED COLORES BLANCO, AMARILLO Y AZUL	Se verificó el desmonte, retiro e inventario de 9.550 metros de extensiones tipo miniled en colores blanco, amarillo y azul. Las pruebas efectuadas permitieron establecer que 7.647,2 metros se encuentran en condiciones funcionales, mientras que 1.890 metros presentan fallas eléctricas y daños, recomendándose igualmente su baja.	100%
DESMONTE DE 29 FIGURAS TIPO FAROL DE 2,50 METROS DE ALTO POR 1 METRO DE ANCHO CON MANGUERA 32LED/METRO DE COLORES BLANCO, AZUL Y AMARILLO	En relación con las figuras tipo farol de 2,50 metros de alto por 1 metro de ancho, decoradas con manguera de 32 LED/metro en colores blanco, azul y amarillo, se verificó la entrega de veintinueve (29) unidades encontradas en sitio. Dentro de la revisión se determinó que una (1) figura presenta daños estructurales y eléctricos, motivo por el cual se recomienda su baja.	100%
<b>ELEMENTOS DEL TRADICIONAL PESEBRE NAVIDEÑO</b>		
DESMONTE DE: 4 FIGURAS DE 90 CM 12 FIGURAS ANIMALES DE 20 CM ESTRUCTURA BASE EN MADERA DE 2 M DE ALTO POR 3 M DE ANCHO POR 1 M DE FONDO APROX. RECUBIERTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO TALLADO CON TEXTURAS REALISTAS Y PINTURA. INCLUYE ELEMENTOS DECORATIVOS ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA	En la escena principal del pesebre navideño se verificó el desmonte de una (1) unidad escenográfica, compuesta por cuatro (4) figuras de 90 cm, doce (12) figuras de animales de 20 cm y una estructura base en madera de 2 m de alto por 3 m de ancho por 1 m de fondo aproximadamente, recubierta con poliestireno expandido tallado. Dentro de esta escena se incluían una (1) figura del	100%



OBLIGACIONES: DESMONTE, RETIRO, INVENTARIO Y ACOPIO DE LOS ÍTEMS:	ACTIVIDAD REALIZADA	CUMPLIMIENTO
<b>ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO</b>		
<p>AMBIENTACIÓN DE LA ESCENA. PERSONAJES: A. UNA (1) FIGURA DE PERSONAJE NIÑO DE 90 CM. B. UNA (1) FIGURA PERSONAJE JOSÉ DE 90 CM DE ALTO CON TRAJE TEMÁTICO CAMPESINO. C. UNA (1) FIGURA PERSONAJE MARÍA DE 90 CM DE ALTO CON TRAJE TEMÁTICO CAMPESINO. D. UNA (1) FIGURA TIPO ANGEL DE 90CM DE ALTO CON SU RESPETIVO VESTUARIO. ANIMALES: UNA (1) FIGURA ASNO TIPO BUEY , CINCO ( 5) FIGURAS DE GALLINAS, CINCO (5) FIGURAS DE OVEJAS, UNA (1) FIGURA DE GATO CON MEDIDAS PROPORCIONALES.</p>	<p>Niño, una (1) de José, una (1) de María y una (1) figura tipo ángel, así como una (1) figura de asno tipo buey, cinco (5) gallinas, cinco (5) ovejas y una (1) figura de gato. Durante la inspección se dejó constancia de que la figura del Niño de 90 cm no fue encontrada en el lugar y que, al momento del desmonte, quedó expuesta y en almacén únicamente la madera base de la estructura de la escenografía.</p>	
<p>DESMONTE DE: 3 FIGURAS DE 90 CM 13 FIGURAS ANIMALES DE 20CM ESCENOGRAFÍA DE CASAS DEL ENTORNO DEL CAMPO: A. DOS (2) ESTRUCTURAS DE FACHADAS DE CASAS, BASE EN MADERA DE 2 M DE ANCHO POR 1M DE ALTO, RECUBIERTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO TALLADO CON TEXTURAS Y PINTURA REALISTAS, CON ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA INCLUYE ELEMENTOS DECORATIVOS PARA AMBIENTACIÓN DE LA ESCENA. B. UNA (1) CERCA QUE DELIMITA EL CAMINO Y SU TRAYECTORIA A LA ESCENA DEL NACIMIENTO. PERSONAJES: A. TRES (3) FIGURAS DE PERSONAJES HOMBRES DE 90 CM CON TRAJE TEMÁTICO CAMPESINO. B. TRES (3) FIGURAS DE ANIMALES TIPO ASNO ,DOS (2) FIGURAS DE ANIMAL TIPO VACA ,UNA (1) FIGURA DE ANIMAL TERNERO, TRES (3) FIGURAS DE ANIMALES TIPO AVES, CUATRO (4) FIGURAS DE ANIMALES TIPO CONEJOS CON MEDIDAS PROPORCIONALES</p>	<p>Respecto de la escenografía de casas del entorno del campo, se verificó el desmonte de una (1) unidad escenográfica compuesta por dos (2) estructuras de fachadas de casas con base en madera de 2 m de ancho por 1 m de alto, una (1) cerca delimitadora del camino, tres (3) figuras de personajes hombres de 90 cm y trece (13) figuras de animales de 20 cm, correspondientes a tres (3) asnos, dos (2) vacas, un (1) ternero, tres (3) aves y cuatro (4) conejos. En el proceso de verificación se advirtió que de las cuatro figuras de conejos solo se encontraron tres, y que en almacén quedó únicamente la madera base de la escenografía.</p>	100%
<p>DESMONTE DE: 3 FIGURAS DE 90 CM 19 FIGURAS DE ANIMALES DE 20 CM ESCENOGRAFÍA DE CASA DEL ENTORNO DEL CAMPO: A. UNA (1) ESTRUCTURA DE FACHADA DE CASA, BASE EN MADERA DE 3 M DE ANCHO POR 2 M DE ALTO, RECUBIERTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO TALLADO CON TEXTURAS Y PINTURA REALISTAS, CON ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA INCLUYE ELEMENTOS DECORATIVOS PARA AMBIENTACIÓN DE LA ESCENA Y ELABORACIÓN DE CORRAL PARA OVEJAS.</p>	<p>En la escenografía de casa del entorno del campo con corral para ovejas, se constató el desmonte de una (1) unidad, integrada por una (1) estructura de fachada de casa de 3 m de ancho por 2 m de alto, tres (3) figuras de hombres pastores de ovejas de 90 cm y diecinueve (19) figuras de animales de 20 cm, correspondientes a siete (7) ovejas, dos (2) perros, una (1) figura de gato, dos (2) cerdos, cuatro (4) conejos y tres (3) aves. Se dejó constancia de que ninguna de las tres figuras de aves fue encontrada en el lugar, y que en</p>	100%



ALCALDÍA DE  
TIBASOSA  
NIT: 891855361-6

ALCALDIA MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACÁ  
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG  
PROCESO DE APOYO – CONTRATACION  
SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
ACTA DE RECIBO FINAL A SASTIFACCION



Código:

Versión: 0

Página 5 de 8

OBLIGACIONES: DESMONTE, RETIRO, INVENTARIO Y ACOPIO DE LOS ÍTEMS:	ACTIVIDAD REALIZADA	CUMPLIMIENTO
<b>ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO</b>		
PERSONAJES: A. TRES (3) FIGURAS DE HOMBRES PASTORES DE OVEJAS CON SU TRAJE TEMÁTICO CAMPESINO DE 90 CM DE ALTO. ANIMALES: SIETE (7) FIGURAS DE OVEJAS ,DOS (2) FIGURAS DE PERROS ,UNA (1) FIGURA DE GATO, DOS (2) FIGURAS DE CERDO, CUATRO (4) FIGURAS DE CONEJOS ,TRES (3) FIGURAS DE AVES CON MEDIDAS PROPORCIONALES	almacén solo permanece la base en madera de la estructura escenográfica.	
DESMONTE DE: 1 FIGURA DE 90 CM 6 FIGURAS ANIMALES DE 20 CM ESCENOGRAFÍA DE CASA: ESTRUCTURA BASE EN MADERA DE 2 M DE ALTO POR 3 M DE ANCHO POR 1 M DE FONDO APROX. RECUBIERTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO TALLADO CON TEXTURAS REALISTAS Y PINTURA. INCLUYE ELEMENTOS DECORATIVOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS LABORES DE CARPINTERÍA ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA AMBIENTACIÓN DE LA ESCENA. PERSONAJES: A. UNA (1) FIGURA DE HOMBRE CON SU RESPECTIVO TRAJE ALUSIVO A SU LABOR DE CARPINTERO DE 90 CM DE ALTO. ANIMALES: UNA (1) FIGURA DE PERRO, UNA (1) FIGURA DE GATO, CUATRO (4) FIGURAS DE RATÓN CON MEDIDAS PROPORCIONALES.	En la escenografía de casa con ambientación de carpintería, se verificó el desmonte de una (1) unidad, compuesta por una (1) figura de 90 cm correspondiente a un personaje hombre carpintero y seis (6) figuras de animales de 20 cm, esto es, una (1) figura de perro, una (1) figura de gato y cuatro (4) figuras de ratón. Durante la revisión se observó que no se encontraron dos (2) figuras de ratón, y que de la escenografía solo quedó en almacén la madera base de la estructura.	100%
DESMONTE DE: 2 FIGURAS DE 90 CM 2 FIGURAS ANIMALES DE 20 CM ESCENOGRAFÍA DE CASA: ESTRUCTURA BASE EN MADERA DE 2 M DE ALTO POR 3 M DE ANCHO POR 1 M DE FONDO APROX. RECUBIERTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO TALLADO CON TEXTURAS REALISTAS Y PINTURA. INCLUYE ELEMENTOS DECORATIVOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS LABORES DE AGRICULTURA ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA AMBIENTACIÓN DE LA ESCENA. PERSONAJES: ELABORACIÓN DE UNA (1) FIGURA TIPO HOMBRE DE 90 CM DE ALTO CON TRAJE TEMÁTICO CAMPESINO. UNA (1) FIGURA DE MUJER DE 90 CM DE ALTO CON TRAJE TEMÁTICO CAMPESINO. ANIMALES: FIGURA DE DOS (2) BUEYES CON YUGO PARA ARADO.	Frente a la escenografía de casa con ambientación de agricultura, se verificó el retiro de una (1) unidad, integrada por dos (2) figuras de 90 cm, correspondientes a un (1) hombre y una (1) mujer con traje temático campesino, y dos (2) figuras de animales correspondientes a dos (2) bueyes con yugo para arado. Se dejó constancia de que, al momento del desmonte, quedó expuesta y en almacén únicamente la madera base de la estructura escenográfica.	100%
DESMONTE DE:	En la escenografía con horno de leña, barra mostrador, mesas, sillas, arepas y pan, se	100%



OBLIGACIONES: DESMONTE, RETIRO, INVENTARIO Y ACOPIO DE LOS ÍTEMS:	ACTIVIDAD REALIZADA	CUMPLIMIENTO
<b>ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO</b>		
<p>3 FIGURAS DE 90 CM 9 FIGURAS ANIMALES DE 20 CM ESTRUCTURA BASE EN MADERA DE 2 M DE ALTO POR 3 M DE ANCHO POR 1 M DE FONDO APROX. RECUBIERTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO TALLADO CON TEXTURAS REALISTAS Y PINTURA. INCLUYE ELEMENTOS DECORATIVOS COMO HORNO DE LEÑA, BARRA MOSTRADOR MESAS, SILLAS, AREPAS PAN ETC ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA AMBIENTACIÓN DE LA ESCENA. PERSONAJES: ELABORACIÓN DE UNA (1) FIGURA DE PERSONAJE MUJER DE 90 CM CON TRAJE ALUSIVO A SU LABOR. FIGURA DE DOS (2) PERSONAJES NIÑOS DE 90 CM DE ALTO CON SU RESPECTIVO VESTUARIO. ANIMALES: UNA (1) FIGURA TIPO PERRO, SEIS (6) FIGURAS TIPO RATON, DOS (2) FIGURAS TIPO AVE CON MEDIDAS PROPORCIONALES.</p>	<p>verificó el desmonte de una (1) unidad, conformada por tres (3) figuras de 90 cm, correspondientes a una (1) mujer y dos (2) niños, y nueve (9) figuras de animales de 20 cm, compuestas por una (1) figura tipo perro, seis (6) figuras tipo ratón y dos (2) figuras tipo ave. Dentro de las observaciones se registró que las seis figuras tipo ratón no se encontraron en el lugar, quedando en almacén únicamente la estructura base en madera.</p>	
<p>DESMONTE DE: 6 FIGURAS DE 90 CM 3 FIGURAS ANIMALES DE 20 CM ESCENOGRAFÍAS CON FACHADAS DE CASAS CON PERSONAJES : ESTRUCTURA BASE EN MADERA DE 2 M DE ALTO POR 3 M DE ANCHO POR 1 M DE FONDO APROX. RECUBIERTA CON POLIETILENO EXPANDIDO TALLADO CON TEXTURAS REALISTAS Y PINTURA. INCLUYE ELEMENTOS DECORATIVOS ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA AMBIENTACIÓN DE LA ESCENA. PERSONAJES: A. TRES (3) FIGURAS DE PERSONAJES NIÑAS DE 90 CM DE ALTO CON SU RESPECTIVO VESTUARIO. B. TRES (3) FIGURAS DE PERSONAJES NIÑOS DE 90 CM DE ALTO CON SU RESPECTIVO VESTUARIO. ANIMALES:UNA (1) FIGURA TIPO PERRO, DOS (2) FIGURAS DE AVES CON MEDIDAS PROPORCIONALES. LA ESCENA DEBE CONTAR CON UNA FIGURA EN MOVIMIENTO</p>	<p>En las escenografías con fachadas de casas con personajes, se verificó el desmonte de una (1) unidad escenográfica, conformada por seis (6) figuras de 90 cm, correspondientes a tres (3) niñas y tres (3) niños, así como tres (3) figuras de animales de 20 cm, esto es, una (1) figura tipo perro y dos (2) figuras de aves, además de una (1) figura en movimiento. Se constató que, una vez desmontada, en almacén solo quedó la madera base de la estructura.</p>	100%
<p>DESMONTE DE: 2 FIGURAS DE 90 CM 2 FIGURAS ANIMALES DE 20 CM ESCENOGRAFÍA ARTÍSTICA DE TALLER: ESTRUCTURA BASE EN MADERA DE 2 M DE ALTO POR 3 M DE ANCHO POR 1 M DE FONDO APROX. RECUBIERTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO TALLADO CON TEXTURAS REALISTAS Y PINTURA. INCLUYE ELEMENTOS DECORATIVOS PARA LA LABOR DE HILANDERÍA ILUMINACIÓN INTERNA Y</p>	<p>Respecto de la escenografía artística de taller y tienda, se verificó el desmonte de una (1) unidad, que comprendía dos (2) figuras de 90 cm, correspondientes a una (1) niña y una (1) mujer, así como dos (2) figuras de animales de 20 cm, correspondientes a dos (2) ovejas, además de la estructura base en madera de 2 m de alto por 3 m de ancho por 1 m de fondo aproximadamente, con ambientación de hilandería y tienda. Se dejó constancia de</p>	100%



OBLIGACIONES: DESMONTE, RETIRO, INVENTARIO Y ACOPIO DE LOS ÍTEMS:	ACTIVIDAD REALIZADA	CUMPLIMIENTO
<b>ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO</b>		
<p>EXTERNA PARA AMBIENTACIÓN DE LA ESCENA. PERSONAJES: A. ELABORACIÓN DE UNA (1) FIGURA DE PERSONAJE NIÑA DE 90 CM CON SU RESPECTIVO VESTUARIO. B. ELABORACIÓN DE (1) FIGURA DE PERSONAJE MUJER DE 90 CM CON SU RESPECTIVO VESTUARIO. ANIMALES: DOS (2) FIGURAS DE OVEJAS CON MEDIDAS PROPORCIONALES. ESCENOGRAFÍA ARTÍSTICA DE TIENDA: PERSONAJES: ESTRUCTURA BASE EN MADERA DE 2 M DE ALTO POR 3 M DE ANCHO POR 1 M DE FONDO APROX. RECUBIERTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO TALLADO CON TEXTURAS REALISTAS Y PINTURA. INCLUYE ELEMENTOS DECORATIVOS COMO CANCHAS DE TEJO MOSTRADOR SILLAS MESAS ETC ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA AMBIENTACIÓN DE LA ESCENA.</p>	<p>que, al momento del desmonte, solo quedó expuesta en almacén la madera base de la estructura escenográfica.</p>	
<p>DESMONTE DE: 5 FIGURAS DE 90 CM 3 FIGURAS ANIMALES DE 20 CM ESCENOGRAFÍA DE CASA, PERSONAJES Y ANIMALES PERSONAJES: A. ELABORACIÓN DE UNA (1) FIGURA DE PERSONAJE MUJER DE 90 CM CON SU RESPECTIVO TRAJE CAMPESINO. B. CUATRO (4) CUATRO FIGURAS DE HOMBRES DE 90 CM DE ALTO CON TRAJE CAMPESINO. ANIMALES: UNA (1) FIGURA DE PERRO, DOS (2) FIGURAS DE AVES CON MEDIDAS PROPORCIONALES</p>	<p>En la escenografía de casa con personajes y animales, se verificó el retiro de una (1) unidad, compuesta por cinco (5) figuras de 90 cm, correspondientes a una (1) mujer y cuatro (4) hombres con traje campesino, y tres (3) figuras de animales de 20 cm, esto es, una (1) figura de perro y dos (2) figuras de aves. Durante la inspección se estableció que las dos aves no fueron encontradas en el lugar, quedando en almacén únicamente la madera base de la estructura.</p>	100%
<p>DESMONTE DE LA ILUMINACION DE TODAS LAS ESCENAS DEL PESEBRE, JARDINERAS INFERIORES, PESEBRES DEL CHORRO DE JUAN PEREZ Y EN LA QUEBRADA LA GRANDE.</p>	<p>Se verificó el retiro de la iluminación de todas las escenas del pesebre, de las jardineras inferiores, así como de los pesebres del Chorro de Juan Pérez y de la Quebrada La Grande, correspondiente a una (1) actividad global. Del pesebre del Chorro se entregaron las siguientes figuras planas y elementos: portarretrato reno, veinte (20) flores, dos (2) campanas, tres (3) ángeles, un (1) nacimiento, portarretrato con reno e iluminación tipo cascada fuente. En cuanto a las jardineras, se reportó la entrega de flores, extensiones para tapete de luz y cuatro (4) renos.</p>	100%



### 3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ÍTEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	\$ 42.191.200,00
2	VALOR ADICIONADO	N/A
3	VALOR TOTAL (1+2)	\$ 42.191.200,00
4	VALOR ANTICIPO	N/A
5	VALOR PRESENTE ACTA	\$ 42.191.200,00
6	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	\$ 0,00
7	VALOR EJECUTADO (4+5+6)	\$ 42.191.200,00
8	SALDO POR EJECUTAR (3 - 7)	\$ 0,00


En constancia se **CERTIFICA**: Que el contratista dentro del término de ejecución del contrato reportado ha dado cabal cumplimiento a los trabajos programados del objeto contractual. Razón por la cual hay lugar a efectuar el pago basado en el cumplimiento de 100% de las actividades contractuales inicialmente pactadas, los servicios efectivamente prestados y los elementos debidamente entregados al almacén municipal como consta en el acta de entrega a almacén municipal anexa y conforme a las condiciones técnicas establecidas y de conformidad con las cláusulas **SEGUNDA** y **CUARTA** de la aceptación de la oferta de mínima cuantía C-MT-MC-001-2026, en referencia al valor del contrato y forma de pago.

En consecuencia, se autoriza desembolso: SI  NO

**VALOR DEL DESEMBOLSO:** CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 42.191.200,00) M/CTE.

¿El desembolso autorizado está sujeto a la suscripción del acta de liquidación?: SI  NO

En constancia se firma a los veinte (20) días de abril de 2026.

  
NELSON URIEL PATIÑO SANABRIA  
Contratista

  
JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ  
Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad  
Supervisor

Proyectó: Pedro Montejo // Contratista Secretaría de Infraestructura Pública y Movilidad  
Revisó y aprobó: Jaime Zea // Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad

