

**MUNICIPIO DE CARACOLÍ**

Nit. 890.981.107-7

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Fecha: 27/12/2016

Código: 140-04.7

Versión: 1.0

Página 1 de 18

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO					
INFORME N°:	01	PARA PAGO No.	01	FINAL	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	19/01/2026	HASTA:	31/01/2026	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			22/05/2026		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO					
CONTRATO	X	CONVENIO:		NÚMERO:	PSP-009-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/01/2026		FECHA ACTA DE INICIO:	19/01/2026	
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN SALUD, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ – ANTIOQUIA, MEDIANTE EL DESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROCESOS DE SALUD PÚBLICA, GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA EN SALUD, PLANEACIÓN INTEGRAL, ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) Y APOYO A LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS VIGENTES Y LOS EJES ESTRATÉGICOS DEFINIDOS EN EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD 2024–2027"					
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Caracolí-Antioquia		
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaria de Salud y Protección Social		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	Fabián Andrés Hincapié Jaramillo		
		C.C. o NIT	98.708.2055		
VALOR \$	INICIAL:	Treinta y dos millones de pesos M/L (\$ 32.000.000), incluidos todos los impuestos, tasas y retenciones imputables.			
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN (Máximo 50%)	
		N/A	N/A	N/A	
Treinta y dos millones de pesos M/L (\$ 32.000.000), incluidos todos los impuestos, tasas y retenciones imputables.					
PLAZO:	INICIAL		19/01/2026 AL 30/08/2026		
	PRÓRROGA:	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		N/A	NA	NA	
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE REANUDACIÓN		
	N/A	NA	NA		
REGISTRO PRESUPUESTAL	CDP NÚMERO:				0039
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):				16/01/2026

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARACOLÍ

Carrera 21 Número 20B - 05 Calle del Comercio

Teléfono: 833 6018

alcaldia@caracoli-antioquia.gov.cogobierno@caracoli-antioquia.gov.cowww.caracoli-antioquia.gov.co

CODIGO POSTAL: 053450 - Nit. 890.981.107-7





MUNICIPIO DE CARACOLÍ
Nit. 890.981.107-7

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Fecha: 27/12/2016

Código: 140-04.7

Versión: 1.0

Página 2 de 18

RP NÚMERO:		0023
FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		17/01/2026
SUPERVISOR	NOMBRE	Laura Carolina Carmona Urrea / Secretaria de Salud y Protección Social.
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NA
	NÚMERO DE CONTRATO	NA
ARTICULACION CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		
LÍNEA ESTRATÉGICA:	LE1 - Bienestar Social para el Progreso.	
PROGRAMA:	Salud Pública. Inspección, Vigilancia y Control.	
CÓDIGO BPIN Y NOMBRE DEL PROYECTO:	202500000015499 - Prestación del Servicio de Inspección, Vigilancia y Control en la Salud del Municipio de Caracolí. 202500000015503 - Fortalecimiento de la Gestión en Salud Pública del Municipio de Caracolí.	
PRODUCTOS QUE CONTRIBUTEN AL PROYECTO:	190501504 - Planes de intervenciones colectivas realizados. 190501900 - Personas capacitadas. 190503701 - Documentos de análisis de salud pública elaborados. 190505000 - Asistencias técnicas realizadas. 190505400 - Estrategias de promoción de la salud implementadas. 190505000 - Asistencias técnicas realizadas.	

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	14%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	6,25%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato PSP-009-2026. Se puede evidenciar que **FABIÁN ANDRÉS HINCAPIÉ JARAMILLO**, con CC 98.708.255, ha cumplido con la ejecución del **14%** de la ejecución física y el **6,25%** de la ejecución financiera del valor del contrato:

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO								
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA								
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO								
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPONENTE SALUD PÚBLICA								
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACIÓN					
			1	2	3	4	5	
1. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en el	13%	Se dio cumplimiento mediante el liderazgo técnico en la instalación, articulación						X

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARACOLÍ

Carrera 21 Número 20B - 05 Calle del Comercio

Teléfono: 833 6018

alcaldia@caracoli-antioquia.gov.co

gobierno@caracoli-antioquia.gov.co

www.caracoli-antioquia.gov.co

CODIGO POSTAL: 053450 - Nit. 890.981.107-7



**MUNICIPIO DE CARACOLÍ**

Nit. 890.981.107-7

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Fecha: 27/12/2016

Código: 140-04.7

Versión: 1.0

Página 3 de 18

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO							
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA							
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO							
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPONENTE SALUD PÚBLICA							
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACIÓN				
			1	2	3	4	5
fortalecimiento del comité de Vigilancia Epidemiológica Municipal – COVE y en el Equipo de Respuesta Inmediata ERI.		interinstitucional y cronograma del primer COVE 2026 del municipio. Asimismo, se estandarizaron los lineamientos de SIVIGILA, optimizando el flujo de notificación, la calidad del dato y la respuesta inmediata ante eventos de salud pública.					
2. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en el fortalecimiento del Comité de Seguimiento para la Ruta de Atención Materno Perinatal.	0%	Se justifica la no ejecución en el periodo debido a la naturaleza trimestral de la actividad y a que el municipio se encuentra en la fase de formulación, revisión técnica y trámite legal del acto administrativo para la conformación formal del Comité. Una vez en firme el decreto o resolución, se iniciará el cronograma de convocatoria y asesoría metodológica con la red prestadora.					
3. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en el seguimiento de forma trimestral al cumplimiento de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal – RIASMP teniendo en cuenta la revisión de compromisos y avances de implementación,	33%	Se dio cumplimiento mediante el apoyo técnico en el seguimiento trimestral a la RIASMP, evaluando los indicadores de la Resolución 3280 de 2018 a través de la plataforma SISPRO. Esto permitió consolidar el diagnóstico municipal, revisar los compromisos de los actores del sistema y				X	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARACOLÍ

Carrera 21 Número 20B - 05 Calle del Comercio

Teléfono: 833 6018

alcaldia@caracoli-antioquia.gov.cogobierno@caracoli-antioquia.gov.cowww.caracoli-antioquia.gov.co

CODIGO POSTAL: 053450 - Nit. 890.981.107-7



**MUNICIPIO DE CARACOLÍ**

Nit. 890.981.107-7

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Fecha: 27/12/2016

Código: 140-04.7

Versión: 1.0

Página 4 de 18

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO								
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA								
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO								
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPONENTE SALUD PÚBLICA								
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACIÓN					
			1	2	3	4	5	
análisis de estrategias de fortalecimiento y análisis de los indicadores municipales.		estructurar estrategias para optimizar la calidad de la atención materno-perinatal.						
4. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en la evaluación de la adherencia a las Rutas Integrales de Atención en Salud en todos los ciclos de vida, según la Resolución 3280 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social.	0%	Se justifica la no ejecución debido a que la actividad está condicionada a la conformación formal y aprobación del acto administrativo del Comité RIAS por la entidad territorial. Asimismo, el periodo se concentró en la fase inicial de diseño, construcción y validación de las herramientas metodológicas y de auditoría que garantizarán el posterior despliegue del proceso.						
5. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en el desarrollo de acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Intervenciones Colectivas.	0%	Se justifica la no ejecución debido a que el proceso se encontraba en fase precontractual y de alistamiento, centrada en la formalización del acta de inicio con la E.S.E., la contratación del talento humano para los Equipos Básicos de Salud (EBS) y la concertación del anexo técnico para el seguimiento y evaluación del plan.						
6. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en el reporte a la	13%	Se dio cumplimiento mediante el apoyo técnico en la consolidación, validación y						X

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARACOLÍ

Carrera 21 Número 20B - 05 Calle del Comercio

Teléfono: 833 6018

alcaldia@caracoli-antioquia.gov.cogobierno@caracoli-antioquia.gov.cowww.caracoli-antioquia.gov.co

CODIGO POSTAL: 053450 - Nit. 890.981.107-7



**MUNICIPIO DE CARACOLÍ**

Nit. 890.981.107-7

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Fecha: 27/12/2016

Código: 140-04.7

Versión: 1.0

Página 5 de 18

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA****POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO****EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPONENTE SALUD PÚBLICA**

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACIÓN				
			1	2	3	4	5
Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia de las gestantes PNA del municipio de Caracolí y realizar seguimiento de las atenciones en salud, en articulación con el CRUE.		envío oportuno de las certificaciones semanales a la Secretaría de Salud de Antioquia, notificando la ausencia de atenciones a gestantes PNA o migrantes en la red local. Asimismo, se mantuvo la vigilancia activa y articulación con el CRUE para garantizar la disponibilidad institucional ante emergencias.					
7. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en la elaboración de informes y reporte de Equipos Básicos de Atención en Salud – EBS, según lineamientos nacionales, departamentales o municipales.	0%	Se justifica la no ejecución debido a que la actividad no estaba programada para el mes de enero en el cronograma concertado, estando asignada formalmente a partir de febrero de 2026. Durante este periodo el componente se mantuvo en fase de alistamiento, supeditando el reporte y consolidación de la información de los EBS al cronograma oficial.					
8. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en la evaluación técnica y financiera de los planes de salud de manera trimestral – cargues de los seguimientos al PAS en el Portal Web de Gestión PDSP – SISPRO y	33%	Se dio cumplimiento mediante el apoyo técnico en la consolidación, revisión y cargue en la plataforma SISPRO del seguimiento al PAS para el cierre de la vigencia 2025. Asimismo, se analizaron las metas e indicadores financieros y de gestión como insumo clave					X

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARACOLÍ

Carrera 21 Número 20B - 05 Calle del Comercio

Teléfono: 833 6018

alcaldia@caracoli-antioquia.gov.cogobierno@caracoli-antioquia.gov.cowww.caracoli-antioquia.gov.co

CODIGO POSTAL: 053450 - Nit. 890.981.107-7



**MUNICIPIO DE CARACOLÍ**

Nit. 890.981.107-7

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Fecha: 27/12/2016

Código: 140-04.7

Versión: 1.0

Página 6 de 18

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO								
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA								
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO								
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPONENTE SALUD PÚBLICA								
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACIÓN					
			1	2	3	4	5	
elaboración de informes finales de evaluación del PTS.		para la elaboración de los informes finales de evaluación del Plan Territorial de Salud (PTS).						
9. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en la elaboración y/o actualización del documento del Análisis de Situación de Salud – ASIS del municipio.	0%	Se justifica la no ejecución debido a que el desarrollo de la actividad está programado formalmente para el mes de agosto, conforme al cronograma contractual y a los tiempos de consolidación de la información demográfica y de morbilidad. Por tanto, el componente se mantuvo en alineación con la planeación técnica aprobada, sin generar acciones en este periodo.						
10. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en la actualización de los planes de contingencia del sector salud del municipio de Caracolí para la prevención de eventos de interés en salud pública (A demanda).	0%	Se justifica la no ejecución debido a que la actividad está pactada bajo la modalidad "a demanda", supeditada a la ocurrencia de emergencias sanitarias o requerimientos expresos. Dado que en el periodo no se presentaron contingencias ni solicitudes por la dependencia, el componente no requirió intervenciones operativas y se mantuvo en estado activo.						

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARACOLÍ

Carrera 21 Número 20B - 05 Calle del Comercio

Teléfono: 833 6018

alcaldia@caracoli-antioquia.gov.cogobierno@caracoli-antioquia.gov.cowww.caracoli-antioquia.gov.co

CODIGO POSTAL: 053450 - Nit. 890.981.107-7



**MUNICIPIO DE CARACOLÍ**

Nit. 890.981.107-7

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Fecha: 27/12/2016

Código: 140-04.7

Versión: 1.0

Página 7 de 18

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO							
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA							
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO							
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPONENTE OTROS GASTOS EN SALUD - FUNCIONAMIENTO.							
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACIÓN				
			1	2	3	4	5
1. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en la elaboración de estudios previos y del sector para la contratación de la Secretaría de Salud y Protección Social en sus diferentes programas.	100%	Se dio cumplimiento mediante la articulación con el área administrativa para la evaluación, análisis y depuración del presupuesto de salud de la vigencia actual. Esta labor sirvió como insumo técnico fundamental para la planificación, costeo y proyección financiera de la contratación de prestación de servicios y programas institucionales de la entidad territorial.					X
2. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en la presupuestación de las subcuentas del Fondo Local de Salud de acuerdo con la asignación del orden Nacional, Departamental y Municipal publicado en las páginas del Ministerio de Salud y Protección Social, DNP, ADRES y Coljuegos.	25%	Se dio cumplimiento mediante el apoyo técnico en la presupuestación de las subcuentas del FLS, verificando los techos presupuestales e ingresos en las plataformas de Minsalud, DNP, ADRES y Coljuegos. Con estos datos se estructuró la distribución financiera según la normativa vigente, garantizando la correcta destinación de los recursos de rentas cedidas, SGP y esfuerzo propio.					X
3. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en la elaboración de los actos administrativos para la	13%	Se dio cumplimiento mediante el apoyo técnico y administrativo en la estructuración de los actos administrativos para la LMA					X

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARACOLÍ

Carrera 21 Número 20B - 05 Calle del Comercio

Teléfono: 833 6018

alcaldia@caracoli-antioquia.gov.cogobierno@caracoli-antioquia.gov.cowww.caracoli-antioquia.gov.co

CODIGO POSTAL: 053450 - Nit. 890.981.107-7





MUNICIPIO DE CARACOLÍ
Nit. 890.981.107-7

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Fecha: 27/12/2016

Código: 140-04.7

Versión: 1.0

Página 8 de 18

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO							
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA							
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO							
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPONENTE OTROS GASTOS EN SALUD - FUNCIONAMIENTO.							
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACIÓN				
			1	2	3	4	5
ejecución de la Liquidación Mensual de Afiliados – LMA y los recursos destinados a la Inspección, Vigilancia y Control – IVC que realiza la Superintendencia Nacional de Salud – SNS, en nombre de las entidades territoriales.		del régimen subsidiado, revisando archivos oficiales y calculando descuentos, giros y la reserva para la tasa IVC de la SNS. A partir de esto, se proyectaron los actos de reconocimiento y ordenación del gasto, garantizando el flujo de recursos del sector.					
4. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en la emisión de recomendaciones de ajuste y manejo del Fondo Local de Salud.	20%	Se dio cumplimiento mediante el apoyo técnico en el monitoreo financiero del FLS, analizando el comportamiento del recaudo y la ejecución presupuestal por subcuentas para identificar saldos y variaciones. Con base en esto, se estructuraron recomendaciones técnicas para adiciones y traslados presupuestales, garantizando la optimización de recursos y el cumplimiento de su destinación específica.					X
5. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en la elaboración del documento correspondiente a la proyección del esfuerzo propio 2026 y enviarlo a la Secretaría de Salud e	0%	Se justifica la no ejecución debido a que la actividad está programada formalmente para el mes de agosto, conforme al cronograma contractual y a los tiempos de consolidación de techos fiscales y					

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARACOLÍ

Carrera 21 Número 20B - 05 Calle del Comercio

Teléfono: 833 6018

alcaldia@caracoli-antioquia.gov.co

gobierno@caracoli-antioquia.gov.co

www.caracoli-antioquia.gov.co

CODIGO POSTAL: 053450 - Nit. 890.981.107-7



**MUNICIPIO DE CARACOLÍ**

Nit. 890.981.107-7

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Fecha: 27/12/2016

Código: 140-04.7

Versión: 1.0

Página 9 de 18

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO							
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA							
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO							
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPONENTE OTROS GASTOS EN SALUD - FUNCIONAMIENTO.							
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACIÓN				
			1	2	3	4	5
Inclusión Social de Antioquia.		certificaciones de recaudo. Por tanto, el componente se mantuvo en fase de alistamiento de acuerdo con la planeación técnica aprobada por la entidad territorial.					
6. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en el reporte de información correspondiente a los archivos del FUT tesorería y víctimas de forma trimestral.	33%	Se dio cumplimiento mediante el apoyo técnico en la validación, estructuración y cargue trimestral de los módulos de FUT Tesorería y del componente de atención a población víctima del conflicto armado. Esto garantizó la consistencia interna de los datos, el cruce de saldos con el Fondo Local de Salud y el cumplimiento oportuno de los plazos nacionales.					X
7. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en la generación de los indicadores de seguimiento de las actividades realizadas, coordinadas y/o vigiladas por la Secretaría de Salud y Protección Social, especialmente en el seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos	33%	Se dio cumplimiento mediante el apoyo técnico en el diseño, consolidación y generación de los indicadores sectoriales, midiendo los resultados de las acciones coordinadas por la dependencia. Esto permitió estructurar herramientas de monitoreo para contrastar la ejecución real frente a las metas del Plan de Desarrollo Municipal,					X

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARACOLÍ

Carrera 21 Número 20B - 05 Calle del Comercio

Teléfono: 833 6018

alcaldia@caracoli-antioquia.gov.cogobierno@caracoli-antioquia.gov.cowww.caracoli-antioquia.gov.co

CODIGO POSTAL: 053450 - Nit. 890.981.107-7



**MUNICIPIO DE CARACOLÍ**

Nit. 890.981.107-7

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Fecha: 27/12/2016

Código: 140-04.7

Versión: 1.0

Página 10 de 18

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO								
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA								
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO								
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPONENTE OTROS GASTOS EN SALUD - FUNCIONAMIENTO.								
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACIÓN					
			1	2	3	4	5	
correspondientes a esta dependencia, enmarcados en el Plan de Desarrollo Municipal.		facilitando datos confiables para la toma de decisiones.						
8. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en la evaluación de los indicadores de calidad, gestión de producción y gestión financiera del convenio de subsidio a la oferta de acuerdo con la Resolución 484 de 2024.	0%	Se justifica la no ejecución debido a que el proceso institucional se encontraba en etapa de alistamiento y formalización contractual para la suscripción del convenio con la entidad prestadora. Al no generarse datos de producción ni registros financieros en el mes de referencia, el inicio del monitoreo quedó supeditado al perfeccionamiento del vínculo legal.						
9. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en la evaluación de los indicadores del Decreto 2193 reportados al Sistema de Información Hospitalario SIHO de forma trimestral.	0%	Se justifica la no ejecución debido a razones operativas de la plataforma externa, ya que el sistema SIHO se encontraba cerrado para el cargue de datos durante el mes de enero, programando su apertura oficial en febrero de 2026. Por consiguiente, las acciones de validación y análisis quedaron supeditadas al calendario normativo del Ministerio de Salud.						

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARACOLÍ

Carrera 21 Número 20B - 05 Calle del Comercio

Teléfono: 833 6018

alcaldia@caracoli-antioquia.gov.cogobierno@caracoli-antioquia.gov.cowww.caracoli-antioquia.gov.co

CODIGO POSTAL: 053450 - Nit. 890.981.107-7



**MUNICIPIO DE CARACOLÍ**

Nit. 890.981.107-7

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Fecha: 27/12/2016

Código: 140-04.7

Versión: 1.0

Página 11 de 18

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO							
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA							
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO							
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPONENTE OTROS GASTOS EN SALUD - FUNCIONAMIENTO.							
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACIÓN				
			1	2	3	4	5
10. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en el cumplimiento de la Circular 001 del 2020 de la Supersalud y las circulares que de esta se deriven, apoyar las auditorías al régimen subsidiado con sus respectivos planes de mejoramiento de todas las EAPB que operen en el municipio; así mismo, realizar evaluación de las listas de chequeo de aseguramiento con su respectivo reporte a la Secretaría de Salud Departamental.	0%	Se justifica la no ejecución debido a que la actividad está programada formalmente para el mes de marzo, conforme al cronograma contractual y a la concertación de los ciclos de auditoría territorial articulados con el nivel departamental. Por tanto, el componente se mantuvo en fase de alistamiento previo, sin generar despliegue operativo en este periodo.					
11. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social, en los procesos de saneamiento y aclaración de cuentas en el marco de la Circular 030 de forma trimestral.	33%	Se dio cumplimiento mediante el apoyo técnico y operativo en el saneamiento, depuración y aclaración de cuentas médicas en el marco de la Circular Conjunta 030. La labor incluyó la conciliación de cartera y depuración de saldos con las IPS, logrando el cargue, validación y reporte definitivo de las estructuras de datos en la plataforma SISPRO dentro de los términos normativos.					X

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARACOLÍ

Carrera 21 Número 20B - 05 Calle del Comercio

Teléfono: 833 6018

alcaldia@caracoli-antioquia.gov.cogobierno@caracoli-antioquia.gov.cowww.caracoli-antioquia.gov.co

CODIGO POSTAL: 053450 - Nit. 890.981.107-7





MUNICIPIO DE CARACOLÍ
Nit. 890.981.107-7

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Fecha: 27/12/2016

Código: 140-04.7

Versión: 1.0

Página 12 de 18

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO							
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA							
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO							
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPONENTE OTROS GASTOS EN SALUD - FUNCIONAMIENTO.							
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACIÓN				
			1	2	3	4	5
12. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en los procesos de reporte de la Circular Única de la Supersalud, reporte de archivos FT035 y FT036 de forma trimestral.	33%	Se dio cumplimiento mediante el apoyo técnico y operativo en la consolidación y reporte de la Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, enfocándose en la estructuración, validación y depuración de los archivos tipo FT035 (seguimiento a recursos del FLS) y FT036 (cuentas por pagar y ejecución del gasto). Esta labor trimestral garantizó la consistencia de los datos y la correcta transmisión de los archivos en la plataforma oficial dentro de los términos normativos.					X
13. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en el reporte de la Circular Única de la Supersalud, reporte de archivos Coljuegos 276 de manera mensual.	0%	Se justifica la no ejecución debido a que la actividad está programada formalmente a partir del mes de febrero de 2026, de acuerdo con la planeación institucional y el cronograma contractual concertado para el reporte del impuesto con destino a la salud. Por tanto, el componente no generó movimientos en este periodo, quedando su inicio supeditado al calendario oficializado.					

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARACOLÍ

Carrera 21 Número 20B - 05 Calle del Comercio

Teléfono: 833 6018

alcaldia@caracoli-antioquia.gov.co

gobierno@caracoli-antioquia.gov.co

www.caracoli-antioquia.gov.co

CODIGO POSTAL: 053450 - Nit. 890.981.107-7





MUNICIPIO DE CARACOLÍ
Nit. 890.981.107-7

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Fecha: 27/12/2016

Código: 140-04.7

Versión: 1.0

Página 13 de 18

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO							
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA							
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO							
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPONENTE OTROS GASTOS EN SALUD - FUNCIONAMIENTO.							
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACIÓN				
			1	2	3	4	5
14. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en el reporte del anexo 6 de la Resolución 6348 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social.	0%	Se justifica la no ejecución debido a que los ciclos de reporte están programados formalmente para los meses de abril y julio de la presente vigencia, conforme al cronograma contractual y a la periodicidad de la normativa nacional para el cargue de información financiera y de cofinanciación de salud pública. Por tanto, el componente no generó acciones operativas en la plataforma durante este periodo.					
15. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en el reporte del anexo 3 de acuerdo con las Leyes 1608/13 y 1797/16, Resoluciones 1756/2019 y 1413/20.	0%	Se justifica la no ejecución debido a que la presentación de la actividad ante las autoridades competentes está programada formalmente para los meses de abril y julio, conforme a los plazos normativos establecidos para el reporte de cuentas maestras. Por tal motivo, durante este mes el componente se mantuvo en fase de alistamiento técnico, sin generar cargues ni transmisiones de información.					
16. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección	33%	Se dio cumplimiento mediante el apoyo técnico en					X

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARACOLÍ

Carrera 21 Número 20B - 05 Calle del Comercio

Teléfono: 833 6018

alcaldia@caracoli-antioquia.gov.co

gobierno@caracoli-antioquia.gov.co

www.caracoli-antioquia.gov.co

CODIGO POSTAL: 053450 - Nit. 890.981.107-7



**MUNICIPIO DE CARACOLÍ**

Nit. 890.981.107-7

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Fecha: 27/12/2016

Código: 140-04.7

Versión: 1.0

Página 14 de 18

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO							
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA							
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO							
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPONENTE OTROS GASTOS EN SALUD - FUNCIONAMIENTO.							
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACIÓN				
			1	2	3	4	5
Social en el reporte del cuadro control de seguimiento de los recursos del Régimen Subsidiado a la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia de forma trimestral.		la consolidación, validación y reporte del cuadro de control de seguimiento de los recursos del Régimen Subsidiado, enfocándose en el cierre fiscal de la vigencia 2025. El análisis incluyó fuentes de financiación, giros de la ADRES, esfuerzos propios y balances del Fondo Local de Salud, garantizando la consistencia de la información reportada a la Secretaría de Salud de Antioquia.					
17. Apoyar a la Secretaría de Salud y Protección Social en la ejecución de acciones de implementación del PAMEC y en el desarrollo de las auditorías contempladas en el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en Salud.	13%	Se dio cumplimiento mediante el apoyo técnico en la fase inicial para la ejecución del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en Salud (PAMEC), concentrándose en la estructuración y construcción del plan de trabajo y el cronograma institucional para la presente vigencia. Este ejercicio permitió definir los tiempos, alcances y metas operativas indispensables para el despliegue metodológico de la auditoría.					X
18. Apoyar a la Secretaría de Salud y	100%	Se dio cumplimiento mediante la investigación,					X

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARACOLÍ

Carrera 21 Número 20B - 05 Calle del Comercio

Teléfono: 833 6018

alcaldia@caracoli-antioquia.gov.cogobierno@caracoli-antioquia.gov.cowww.caracoli-antioquia.gov.co

CODIGO POSTAL: 053450 - Nit. 890.981.107-7



**MUNICIPIO DE CARACOLÍ**

Nit. 890.981.107-7

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Fecha: 27/12/2016

Código: 140-04.7

Versión: 1.0

Página 15 de 18

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA****POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO****EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPONENTE OTROS GASTOS EN SALUD -
FUNCIONAMIENTO.**

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACIÓN				
			1	2	3	4	5
Protección Social en la entrega de informes o respuestas a las diferentes solicitudes de los entes de control.		análisis y construcción estructurada del documento técnico "Análisis Epidemiológico de la Situación Nutricional, Municipio de Caracolí, Antioquia - Vigencia 2025". La labor incluyó la consolidación del contexto territorial y demográfico, la evaluación de la desnutrición en menores de 5 años y el análisis de los programas locales, sirviendo como línea base para las estrategias de seguridad alimentaria.					

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN FÍSICA	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Para este periodo de ENERO de 2026. Se verifican 15 actividades de las contratadas y realizadas para el cumplimiento de la ejecución física, con un porcentaje de cumplimiento del 14% , se autorizará el pago pertinente.	14%	Efectuar seguimiento del contrato PSP-009-2026 exigiendo los soportes y evidencias de la ejecución del contrato y garantizando las visitas al municipio en desarrollo de este. Revisando la información de soportes entregada por el contratista FABIÁN ANDRÉS HINCAPIÉ JARAMILLO, se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas para el periodo evaluado.

REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBSERVACIONES
22/05/2026	El contratista FABIÁN ANDRÉS HINCAPIÉ JARAMILLO , aporta todos los documentos físicos

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARACOLÍ

Carrera 21 Número 20B - 05 Calle del Comercio

Teléfono: 833 6018

alcaldia@caracoli-antioquia.gov.cogobierno@caracoli-antioquia.gov.cowww.caracoli-antioquia.gov.co

CODIGO POSTAL: 053450 - Nit. 890.981.107-7





MUNICIPIO DE CARACOLÍ
Nit. 890.981.107-7

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Fecha: 27/12/2016

Código: 140-04.7

Versión: 1.0

Página 16 de 18

	que soportan la correcta ejecución del contrato PSP-009-2026 , cuenta de cobro, informe de actividades, pago de aportes a seguridad social del mes de ENERO de 2026.
--	---

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del **contrato N° PSP-009-2026**, en lo que corresponde a la información de los soportes entregados por el asociado y/o contratista durante el término de ejecución del contrato, cuya ejecución se realizó entre el 19 y el 31 de ENERO de 2026.

El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO, Y REITERAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ESTE.

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:

La Administración Municipal de Caracolí, realizará el siguiente pago al contratista **FABIÁN ANDRÉS HINCAPIÉ JARAMILLO**, con **CC 98.708.255** correspondiente al **6,25%** del valor del contrato.

El desembolso está sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la Secretaría de Hacienda, una vez revisada la información necesaria para su realización como son: Pago de seguridad social y/o parafiscal, cuenta de cobro, informe de actividades y demás.

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	0	0%	\$ 0.00
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		6,25%	\$ 2.000.002
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		93,75%	\$ 29.999.998
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		6,25%	\$ 2.000.002

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial			\$ 32.000.000
1	Pago N° 1	\$ 32.000.000	\$ 2.000.002	\$ 29.999.998
2	Pago N° 2			
3	Pago N° 3			
4	Pago N° 4			
5	Pago N° 5			

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARACOLÍ

Carrera 21 Número 20B - 05 Calle del Comercio

Teléfono: 833 6018

alcaldia@caracoli-antioquia.gov.co

gobierno@caracoli-antioquia.gov.co

www.caracoli-antioquia.gov.co

CODIGO POSTAL: 053450 - Nit. 890.981.107-7



**MUNICIPIO DE CARACOLÍ**

Nit. 890.981.107-7

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Fecha: 27/12/2016

Código: 140-04.7

Versión: 1.0

Página 17 de 18

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial			\$ 32.000.000
6	Pago N° 6			
7	Pago N° 7			
8	Pago N° 8			
TOTALES			\$ 2.000.002	\$ 29.999.998

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **FABIÁN ANDRÉS HINCAPIÉ JARAMILLO**, con CC 98.708.255 presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y aporta planilla del mes de ENERO de 2026.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	\$ 3.853.334
SALUD	\$ 481.700
PENSIÓN	\$ 616.600
ARL	\$ 20.200
TOTAL, PAGO PLANILLA SIN MORA	\$ 1.118.500
VALOR PAGO MORA	\$ 0
TOTAL, PAGADO PLANILLA	\$ 1.118.500
N° DE PLANILLA	6005957281

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se han realizado los controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitigó el riesgo durante el tiempo de cumplimiento del contrato.

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestación del servicio, descrito en el presente objeto del contrato.

Al presente informe se le anexa Informe de actividades aportado por el contratista como anexo a la cuenta de cobro (documento equivalente a factura) y/o factura No. 01-2026 de fecha **22/05/2026**, por un valor de **DOS MILLONES DOS PESOS M.L. (\$ 2.000.002)**, y demás documentos de soporte:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARACOLÍ

Carrera 21 Número 20B - 05 Calle del Comercio

Teléfono: 833 6018

alcaldia@caracoli-antioquia.gov.cogobierno@caracoli-antioquia.gov.cowww.caracoli-antioquia.gov.co

CODIGO POSTAL: 053450 - Nit. 890.981.107-7



**MUNICIPIO DE CARACOLÍ**

Nit. 890.981.107-7

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Fecha: 27/12/2016

Código: 140-04.7

Versión: 1.0

Página 18 de 18

- CDP
- CRP
- INFORME DE ACTIVIDADES
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CUENTA DE COBRO, FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA N° 01

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 01** del contrato **PSP-009-2026** por valor de: **DOS MILLONES DOS PESOS M.L. (\$ 2.000.002)**, el pago se atenderá con cargo al rubro presupuestal:

Para constancia se firma en el municipio de Caracolí a los veintidós (22) días del mes de ENERO de 2026.

LAURA CAROLINA CARMONA URREA

Secretaria de Salud y Protección Social
Supervisora Contrato PSP-009-2026
Municipio de Caracolí Antioquia

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARACOLÍ

Carrera 21 Número 20B - 05 Calle del Comercio

Teléfono: 833 6018

alcaldia@caracoli-antioquia.gov.cogobierno@caracoli-antioquia.gov.cowww.caracoli-antioquia.gov.co

CODIGO POSTAL: 053450 - Nit. 890.981.107-7

