



ALCALDÍA MUNICIPAL  
San Carlos, Antioquia

## INFORME DE SUPERVISION

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

00

29/8/2013

PERIODO DE PAGO

PAGO ANTICIPO

TIPO DE CONTRATO

### 1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

#### 1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO

CSA- 012-2026

OBJETO

"REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA, CULTURAL Y EDUCATIVA EN ESPACIOS URBANOS Y TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ORIENTADAS AL EMBELLECIMIENTO, LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO, FORTALECIENDO LA IDENTIDAD LOCAL Y PROMOVRIENDO PRÁCTICAS DE TURISMO SOSTENIBLE EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° S-CI-797-2025 SUSCRITO CON CORNARE, según presupuesto oficial y su correspondiente ficha BPIAC."

NOMBRE CONTRATISTA

PRISMA EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

FECHA DEL CONTRATO

6 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN

155 DIAS

VALOR INICIAL

\$ 144.236.408

PAGO ANTICIPO 20%

\$ 28.847.282

FECHA INICIO

13 DE MAYO DE 2026

ADICIÓN TIEMPO

no aplica

ADICIÓN DINERO

no aplica

FECHA SUSPENSIÓN

no aplica

FECHA DE REINICIO

no aplica

FECHA DE TERMINACIÓN  
INICIAL

17 DE OCTUBRE DEL 2026

FECHA DE TERMINACIÓN  
FINAL

17 DE OCTUBRE DEL 2026

SUPERVISOR

JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES

#### 1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN

158

TIEMPO TOTAL  
TRANSCURRIDO

0

AVANCE PORCENTUAL

0%

#### 1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO

\$ 144.236.408

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| VALOR CONTRATO<br>HONORARIOS   | \$ -          |
| VALOR PAGO ANTICIPO<br>DEL 20% | \$ 28.847.282 |
| VALOR EJECUTADO                | \$ 28.847.282 |
| PORCENTAJE EJECUTADO           | 20%           |

#### 1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

| CONCEPTO        | ANTICIPADO 15% | VALOR EJECUTADO Y/O ACTAS DE AVANCE | VALOR ACUMULADO |
|-----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                 |                |                                     |                 |
|                 |                |                                     |                 |
|                 |                |                                     |                 |
| TOTALES         |                | \$ -                                | \$ -            |
| TOTAL GASTADO   | \$ -           |                                     |                 |
| VR SIN EJECUTAR | \$ 144.236.408 |                                     |                 |
| VR EJECUTADO    | \$ -           |                                     |                 |

#### 2. INFORME DEL CONTRATO

##### 2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

ZONA URBANA, RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS

##### 2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

#### ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE EMBELLECIMIENTO, RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO

| 1.                     | TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y TALLER 1: conservación de la biodiversidad local.<br>TALLER 2: gestión integral, arte comunitario y cuidado del recurso hídrico.<br>TALLER 3: educación ambiental y participación comunitaria. |               |          |                |                |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| ITEM                   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD        | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR A COBRAR | V.R TOTAL DE LOS 3 TALLERES |
| 1.1                    | Materiales educativo equipos y herramientas (folletos, infográficos, cartulinas, tijeras, marcadores, Video Beam)                                                                                                        | Unidad        |          | \$ 70.000,00   |                | \$ 1.650.000,00             |
| 1.2                    | Refrigerios                                                                                                                                                                                                              | Unidad        |          | \$ 10.000,00   |                |                             |
| 1.3                    | Tallerista                                                                                                                                                                                                               | Rendimiento 2 |          | \$ 90.000      |                |                             |
| TOTAL, POR CADA TALLER |                                                                                                                                                                                                                          |               |          |                | \$ 550.000     |                             |
| 2.                     | ACTIVIDAD N° 2<br>Suministro transporte e instalación de jardín funcional de 390m², INCLUYE:                                                                                                                             |               |          |                |                |                             |
| ITEM                   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD        | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR A COBRAR | V.R TOTAL DE LOS 390 M2     |

|                                                                       |     |                   |            |    |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|------------|----|----------|--|
| V<br>e<br>r<br>b<br>e<br>n<br>a<br>m<br>o<br><br>u<br>n<br>d<br><br>1 | 2.1 | Herramienta menor | Porcentaje | \$ | 9.350    |  |
|                                                                       | 2.2 | Verbena morada    | und        | \$ | 2.314,40 |  |
|                                                                       | 2.3 | Verbena lila      | und        | \$ | 3.682,00 |  |
|                                                                       | 2.4 | Verbena amarilla  | und        | \$ | 4.208,00 |  |
|                                                                       | 2.5 | Margarita blanca  | und        | \$ | 4.208,00 |  |
|                                                                       | 2.6 | Salvia bicolor    | und        | \$ | 4.208,00 |  |

|   |      |                |     |    |           |  |
|---|------|----------------|-----|----|-----------|--|
| # | 2.7  |                | und | \$ | 5.786,00  |  |
|   |      | Tango          |     |    |           |  |
| # | 2.8  |                | und | \$ | 5.786,00  |  |
|   |      | Pentas         |     |    |           |  |
|   | 2.9  |                | und |    | 6.312,,00 |  |
|   |      | Damiana        |     |    |           |  |
|   | 2.10 |                | und |    | 6.312,,00 |  |
|   |      | Plectrantus    |     |    |           |  |
|   | 2.11 |                | und |    | 6.312,,00 |  |
|   |      | Bignonia       |     |    |           |  |
|   | 2.12 |                | und | \$ | 1.367,60  |  |
|   |      | Mani forrajero |     |    |           |  |

\$ 32.937.060

|                    |                                              |               |  |    |          |           |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------|--|----|----------|-----------|
| 2.13               | Abono organico                               | Kg            |  | \$ | 500,00   |           |
| 2.14               | Transporte de materiales                     | Porcentaje    |  | \$ | 52.496   |           |
| 2.15               | Preparacion del terreno y Siembra de plantas | Rendimiento 1 |  | \$ | 9.350    |           |
| 2.16               | ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD                    | Porcentaje    |  | \$ | 16.890,8 |           |
| TOTAL, POR CADA M2 |                                              |               |  |    |          | \$ 84.454 |


| 3.   | ACTIVIDAD N° 3<br>Suministro, transporte e instalación de Cercos funcionales de 397 metros lineales (ML), INCLUYE: |            |          |                |                |                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|----------------|-------------------------|
| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                        | UNIDAD     | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR A COBRAR | V.R TOTAL DE LOS 397 ML |
| 3.1  | Herramienta menor                                                                                                  | Porcentaje |          | \$             | 9.350,00       |                         |
| 3.2  | Verbena morada                                                                                                     | und        |          | \$             | 2.314,40       |                         |

| 3.3                | Verbena lila                                                                                                                                                                                                                | und           |          | \$ 3.682,00    |                |                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|----------------|-------------------------|
| 3.4                | Penias                                                                                                                                                                                                                      | und           |          | \$ 5.786,00    |                |                         |
| 3.5                | Abono organico                                                                                                                                                                                                              | kg            |          | \$ 500,00      |                | \$ 12.395.531           |
| 3.6                | Transporte de materiales                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje    |          | \$ 13.782,40   |                |                         |
| 3.7                | Preparacion del terreno y Siembra de plantas                                                                                                                                                                                | Rendimiento 1 |          | \$ 9.350,00    |                |                         |
| 3.8                | ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje    |          | \$ 6.244,54    |                |                         |
| TOTAL, POR CADA ML |                                                                                                                                                                                                                             |               |          |                | \$ 31.223      |                         |
| 4.                 | ACTIVIDAD N° 4<br>SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERCO EN MADERA PLÁSTICA<br>Sendero ecológico de 325 ML, elaborados con largueros de 7*3 cm y tablas de 12*2.2cm. Se elabora a necesidad del cliente.<br>INCLUYE: |               |          |                |                |                         |
| ITEM               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD        | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR A COBRAR | V.R TOTAL DE LOS 325 ML |
| 4.1                | Herramienta menor                                                                                                                                                                                                           | Porcentaje    |          | \$ 9.350       |                | 81.196.050              |
| 4.2                | Sendero con largueros                                                                                                                                                                                                       | MI            |          | \$ 181.000,00  |                |                         |
| 4.3                | Transporte de materiales                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje    |          | \$ 181.000,00  |                |                         |
| 4.4                | Preparacion del terreno y Siembra de plantas                                                                                                                                                                                | Rendimiento 1 |          | \$ 9.350,00    |                |                         |
| 4.5                | ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje    |          | \$ 49.966,88   |                |                         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          |                |                |                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------|
| TOTAL, POR CADA ML          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          |                | \$             | 249.834                       |
| 5.                          | <b>ACTIVIDAD N° 5</b><br><b>SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MESAS PICNIC</b><br>3 Mesas tipo picnic – Madera plástica reciclada. Estructura fabricada en largueros y vareta de madera plástica reciclada, ensamblada con tornillería galvanizada. Cuenta con un tablón central y dos bancas laterales. Capacidad: 6 personas, Dimensiones: 70 cm (alto) x 120 cm (ancho) x 150 cm (profundidad).<br>INCLUYE:                                                                                                                      |               |          |                |                |                               |
| ITEM                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD        | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR A COBRAR | V.R TOTAL DE LAS 3 MESAS      |
| 5.1                         | Herramienta menor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje    |          | \$ 9.350       |                | \$ 3.578.931                  |
| 5.2                         | Mesa picnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MI            |          | \$ 899.585,00  |                |                               |
| 5.3                         | Transporte de materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje    |          | \$ 899.585,00  |                |                               |
| 5.4                         | Preparacion del terreno y Siembra de plantas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rendimiento 1 |          | \$ 9.350,00    |                |                               |
| 5.5                         | ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje    |          | \$ 238.595,44  |                |                               |
| TOTAL, POR CADA MESA PICNIC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          |                | \$             | 1.192.977,00                  |
| 6                           | <b>ACTIVIDAD N° 6</b><br><b>SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JARDINERAS</b><br>Suministro, transporte e instalación de 5 jardineras de 100*40*28 cm en madera plástica 100% material reciclado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |                |                |                               |
| ITEM                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD        | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR A COBRAR | V.R TOTAL DE LAS 5 JARDINERAS |
| 6.1                         | Herramienta menor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje    |          | \$ 9.350       |                | \$ 825.530                    |
| 6.2                         | Jardinera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Und           |          | \$ 116.000,00  |                |                               |
| 6.3                         | Transporte de materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje    |          | \$ 116.000,00  |                |                               |
| 6.4                         | Preparacion del terreno y Siembra de plantas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rendimiento 1 |          | \$ 9.350,00    |                |                               |
| 6.5                         | ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje    |          | \$ 33.021,25   |                |                               |
| TOTAL, POR CADA JARDINERA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          |                | \$             | 165.106                       |
| 7                           | <b>ACTIVIDAD N° 7</b><br><b>SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTO ECOLOGICO CON TECHO</b><br>Puntos ecológicos – con techo: Contenedor de residuos con tres divisiones y tapas, incluye señalización para separación. Estructura de base y marco en perfil cuadrado de 3x3 cm; postes y largueros de 4x4 cm; paredes, laterales y tapas en tablas de 12x1.5 cm. Techo con tejas de polipropileno. Medidas: 190 cm de alto, 120 cm de largo, 50 cm de ancho. Capacidad total: 465 cm³. Peso por compartimiento: 93 kg.<br>INCLUYE: |               |          |                |                |                               |

| ITEM                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD        | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR A COBRAR | V.R TOTAL DE LOS 4 PUNTOS ECOLOGICOS |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------------|--------------------------------------|
| 7.1                             | Herramienta menor                                                                                                                                                                                             | Porcentaje    |          | \$ 9.350        |                | \$ 6.283.816                         |
| 7.2                             | Punto ecologico                                                                                                                                                                                               | Und           |          | \$ 1.187.122,00 |                |                                      |
| 7.3                             | Transporte de materiales                                                                                                                                                                                      | Porcentaje    |          | \$ 1.187.122,00 |                |                                      |
| 7.4                             | Preparacion del terreno y Siembra de plantas                                                                                                                                                                  | Rendimiento 1 |          | \$ 9.350,00     |                |                                      |
| 7.5                             | ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD                                                                                                                                                                                     | Porcentaje    |          | \$ 314.190,78   |                |                                      |
| TOTAL, POR CADA PUNTO ECOLOGICO |                                                                                                                                                                                                               |               |          |                 | \$ 1.570.954   |                                      |
| 8.                              | ACTIVIDAD N° 8<br>SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MICROVALLA<br><br>Microvalla de anclar de 2 m de alto, recuadro de 90 x 50 y por 90, vareta 9 cm x 3.8 cm<br>INCLUYE:                               |               |          |                 |                |                                      |
| ITEM                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD        | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR A COBRAR | V.R TOTAL DE LAS 10 MICROVALLAS      |
| 8.1                             | Herramienta menor                                                                                                                                                                                             | Porcentaje    |          | \$ 9.350        |                | \$ 3.724.810                         |
| 8.2                             | Microvalla de anclar 2m de alto, recuadro de 90 x 50 y por 90, vareta 9cm x 3.8cm                                                                                                                             | Und           |          | \$ 274.000,00   |                |                                      |
| 8.3                             | Transporte de materiales                                                                                                                                                                                      | Porcentaje    |          | \$ 274.000,00   |                |                                      |
| 8.4                             | Preparacion del terreno y Siembra de plantas                                                                                                                                                                  | Rendimiento 1 |          | \$ 9.350,00     |                |                                      |
| 8.5                             | ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD                                                                                                                                                                                     | Porcentaje    |          | \$ 74.496,25    |                |                                      |
| TOTAL, POR CADA MICROVALLA      |                                                                                                                                                                                                               |               |          |                 | \$ 372.481     |                                      |
| 9.                              | ACTIVIDAD N° 9<br>ELABORACIÓN DE MURAL VOC<br><br>El diseño y elaboración del mural de 8 m² incluye el uso de materiales como pintura, pinceles, aerosol, cubetas, brochas y paletas mezcladoras.<br>INCLUYE: |               |          |                 |                |                                      |
| ITEM                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD        | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR A COBRAR | V.R TOTAL DE LOS 8 M2 MURALES        |
| 9.1                             | Herramienta menor                                                                                                                                                                                             | Porcentaje    |          | \$ 120.000,00   |                | \$ 1.644.680                         |
| 9.2                             | Pintura                                                                                                                                                                                                       | MI            |          | \$ 40.000,00    |                |                                      |
| 9.3                             | Pinceles                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje    |          | \$ 3.000,00     |                |                                      |
| 9.4                             | Aerosol                                                                                                                                                                                                       | Rendimiento 1 |          | \$ 25.000,00    |                |                                      |
| 9.5                             | Brochas                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje    |          | \$ 20.000,00    |                |                                      |
| 9.6                             | Paleta Mezcladora                                                                                                                                                                                             | Porcentaje    |          | \$ 4.000,00     |                |                                      |

|                               |                          |            |                 |   |
|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|---|
| 9.7                           | Transporte de materiales | Porcentaje | \$ 72.350,00    |   |
| 9.8                           | Artista muralista        | Porcentaje | \$ 1.200.000,00 |   |
| TOTAL, POR CADA M2            |                          |            | \$ 205,585      |   |
| TOTAL DEL CONTRATO            |                          |            | \$ 144.236.408  |   |
| PAGO ANTICIPADO DEL 20% TOTAL |                          |            | \$ 28.847.282   | ✓ |



### 2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

#### 2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula SEPTIMA del Contrato No. CSA-012-2026 se realizará al contratista un anticipo correspondiente al 20% del valor original del contrato por un valor de \$ 28.847.282 consignado a la cuenta autorizada por el contratista y poder dar cumplimiento a las actividades establecidas en el contrato No. CSA-012-2026, para LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA, CULTURAL Y EDUCATIVA EN ESPACIOS URBANOS Y TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ORIENTADAS AL EMBELLECIMIENTO, LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO, FORTALECIENDO LA IDENTIDAD LOCAL Y PROMOVRIENDO PRÁCTICAS DE TURISMO SOSTENIBLE EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° S-CI-797-2025 SUSCRITO CON CORNARE.

#### 2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

#### 2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

| GARANTIA                                      | ASEGURADORA                           | No PÓLIZA           | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | V/ ASEGURADO       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO                                  | ASEGURADORA SOLIDARIA DE CUMPLIMIENTO | 496-47-994000024428 | 6/05/2026     | 17/02/2027  | \$ 14.423.640,80 ✓ |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE CUMPLIMIENTO | 496-47-994000024428 | 6/05/2026     | 17/02/2027  | \$ 28.847.281,60 ✓ |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | ASEGURADORA SOLIDARIA DE CUMPLIMIENTO | 496-47-994000024428 | 6/05/2026     | 17/10/2029  | \$ 7.211.640,80 ✓  |

|                                  |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                   |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | ASEGURADORA SOLIDARIA DE CUMPLIMIENTO | 496-47-994000024428 | Nota Aclaratoria: El Amparo de estabilidad mediante la presente póliza tiene vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la Entidad Contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a la aseguradora solidaria. |            | \$ 14.423.640,80  |
| REDIOS, LABORES Y OPERACIONES    | ASEGURADORA SOLIDARIA DE CUMPLIMIENTO | 496-47-994000010274 | 6/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17/10/2026 | \$ 350.181.000,00 |

### 2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifica el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales por el mes de mayo del 2026

### DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| RUBROS                     | FONDO           | DESCRIPCION                                                                         | VALOR              |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 27.2.3.2.02.02.009.01.04 ✓ | 1.2.3.2.07 ✓    | 20102 Educación, investigación o construcción de proyectos para, El mejoramiento de | \$ 13.655.429,53 ✓ |
| 27.2.3.2.02.02.009.02.15 ✓ | 1.2.3.2.07 ✓    | 20104 Desarrollo de proyectos Ambientales con trabajo comunitario ✓                 | \$ 1.536.422,94 ✓  |
| 28.2.3.2.02.02.009.04 ✓    | 1.2.3.2.07 ✓    | 20104 Desarrollo de proyectos Ambientales con trabajo comunitario ✓                 | \$ 13.655.429,53 ✓ |
| 2.3.2.02.02.009.20.02.01   | 1.2.3.3.05-0405 | CORNARE S-CI.797-2025. Imp. Ac. De intervención paisajística                        |                    |

Jose Miguel Q.M.

JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES

SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

FIRMA SUPERVISOR