



[Aumentar el contraste](#)



Procesos	Contratos	Subasta electrónica	Procesos SECOP	Menú	Ir a
----------	-----------	---------------------	----------------	------	------

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Estado

Publicado

Tipo

Suspender el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor?

☒

Estado de la fecha

14 días de tiempo transcurrido (12/05/2026 6:19:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación

Se entienden incorporadas como parte de las presentes consideraciones las actuaciones surtidas en la plataforma SECOP II. Que, mediante Memorando No. 3-2026-026264 del 12 de mayo de 2026 , la supervisora del Convenio de cofinanciación GGC-1168-2023 solicitó dar trámite a la prórroga No. 2 del convenio, por el plazo de 4 meses, comprendido entre el 12 de mayo y el 11 de septiembre de 2026.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Solicitud supervisor.pdf	Solicitud supervisor.pdf	(detalle)
Anexo 1. Solicitud Operador.pdf	Anexo 1. Solicitud Operador.pdf	(detalle)
Anexo 2. Documentos expediente CREG.zip	Anexo 2. Documentos expediente CREG.zip	(detalle)
Anexo 3. Documentos operador.zip	Anexo 3. Documentos operador.zip	(detalle)

1

Información general

Vol

Modif

1 Información general

Vol

2 Condiciones

Modifi

3 Bienes y servicios

Ref

4 Documentos del Proveedor

CO

5 Documentos del contrato

CO

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Con...

9 Incumplimientos

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido.

versión previa

Reconocido por el proveedor JHON ALEXANDER NIÑO HERRERA 12-05-2026 17:32 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

		(UTC -5 horas)	(UTC -5 horas)				
CO1.CTRMOD.20844446	Suspender el contrato	10/11/2025 10:12 PM (UTC -5 horas)	11/11/2025 11:24 PM (UTC -5 horas)	Publicado	5		
CO1.CTRMOD.20807089	Suspender el contrato	7/11/2025 3:53 PM (UTC -5 horas)	10/11/2025 9:46 PM (UTC -5 horas)	Cancelado	-	-	
CO1.CTRMOD.19813906	Modificar el contrato	5/08/2025 7:18 AM (UTC -5 horas)	8/08/2025 8:12 PM (UTC -5 horas)	Publicado	5	Ver	
CO1.CTRMOD.18720381	Modificar el contrato	7/04/2025 11:34 PM (UTC -5 horas)	24/04/2025 10:55 AM (UTC -5 horas)	Publicado	4	Ver	
CO1.CTRMOD.16908286	Modificar el contrato	11/10/2024 10:45 AM (UTC -5 horas)	17/10/2024 7:06 AM (UTC -5 horas)	Publicado	3	Ver	
CO1.CTRMOD.15181141	Modificar el contrato	3/04/2024 5:02 PM (UTC -5 horas)	4/04/2024 1:56 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	
CO1.CTRMOD.15128556	Modificar el contrato	27/03/2024 10:09 AM (UTC -5 horas)	27/03/2024 10:12 AM (UTC -5 horas)	Cancelado	-	-	
CO1.CTRMOD.15095092	Modificar el contrato	22/03/2024 9:28 AM (UTC -5 horas)	22/03/2024 9:39 AM (UTC -5 horas)	Cancelado	-	-	
CO1.CTRMOD.14540049	Modificar el contrato	24/01/2024 8:19 AM (UTC -5 horas)	9/02/2024 9:30 AM (UTC -5 horas)	Cancelado	-	-	
CO1.CTRMOD.14540814		24/01/2024 8:19 AM (UTC -5 horas)	-	Cancelado	-	-	

Volver

Modifica