
 Alcaldía de Itagüí	ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (EN VALOR, TIEMPO O CLAUSULA)		Código: FO-AD-28
			Versión: 09
			Fecha de Actualización: 11/04/2023

Fecha de Elaboración: Mayo de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato		X		Convenio	
Número:	SGM-CD-037-2026	De	20 de enero de 2026		
Tipo de contrato:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión				
Objeto del contrato APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ITAGÜÍ EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS DE FORTALECIMIENTO DE MEDIDAS PARA LA SANA CONVIVENCIA CIUDADANA Y DE PROMOCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.					
Contratista		CORPORACIÓN MANOS FIRMES			
NIT o C.C		901333670-2			
REPRESENTANTE LEGAL		DUVIAN ANDRES CIFUENTES QUICENO			
C.C.		71.223.983			
Plazo		Doce (12) días calendario y once (11) meses, contados a partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato y/o establecidos en la plataforma SECOP II.			
Fecha de Inicio		21 de enero de 2026			
Fecha de Terminación		31 de diciembre de 2026			
Prorroga Acta No		No aplica		Fecha	No aplica
Valor Inicial		OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESO M/L (\$833.764.938) incluido IVA.			
Valor inicial en SMMLV		476,19 SMMLV			
Adición Acta No		No aplica		Fecha	No aplica
Valor total		No aplica			
Valor total en SMMLV		No aplica			
Supervisor		Oscar Darío Muñoz Vásquez – Secretario Jurídico			
Interventor		No aplica			
Razón social		No aplica			
Numero contrato		No aplica			
SUSPENSIÓN N°		No aplica			
REANUDACIÓN N°		No aplica			

 Alcaldía de Itagüí	ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (EN VALOR, TIEMPO O CLAUSULA)	Código: FO-AD-28
		Versión: 09
		Fecha de Actualización: 11/04/2023

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD:

Adición de recursos	-
Prorroga (ampliación plazo)	-
Modificación a una clausula	X
Aclaración	-

En caso de adición en recursos deberá aportar la siguiente información:

Valor limite a adicionar expresado en SMMLV	No Aplica
Valor que se solicita adicionar	No Aplica
Valor que se solicita adicionar expresado en SMMLV	No Aplica
Total, de SMMLV adicionados acumulado, incluyendo la presente adición	No Aplica
SMMLV que restan por adicionar	No Aplica
Rubro presupuestal o proyecto de inversión	No Aplica

En caso de Prórroga deberá aportar la siguiente información:

No Aplica	No Aplica
-----------	-----------

En caso de modificación de clausula deberá aportar la siguiente información:

CLAUSULA(S) A MODIFICAR	MODIFICACION
CUARTA. PLAZO: Doce (12) días calendario y once (11) meses, contados a partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato y/o establecido en la plataforma SECOP II.	CUARTA. PLAZO: Once (11) días calendario y once (11) meses, contados a partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato y/o establecido en la plataforma SECOP II.

Documentos requeridos para el perfeccionamiento del acta modificatoria

Anexos	Consulta boletín de responsables fiscales del contratista y su representante legal. Certificado de antecedentes disciplinarios del contratista y su representante legal. Certificado de antecedentes judiciales y de medidas correctivas del representante legal. Certificado REDAM del representante legal. Certificado de inhabilidades por delitos sexuales del representante legal. Certificado existencia y representación legal del contratista. Certificación de estar al día con el pago de los aportes al
---------------	--



Alcaldía de Itagüí

**ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
(EN VALOR, TIEMPO O CLAUSULA)**

Código: FO-AD-28

Versión: 09

Fecha de Actualización:
11/04/2023

sistema de seguridad social y parafiscales.
Formato FO-AD-02 Necesidades de contratación.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD: En atención al Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión suscrito por la Entidad, cuyo objeto consiste en la *"APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ITAGÜÍ EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS DE FORTALECIMIENTO DE MEDIDAS PARA LA SANA CONVIVENCIA CIUDADANA Y DE PROMOCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ."*, se hace necesario modificar el plazo, toda vez que el contrato estableció como fecha prevista de inicio de ejecución el día veinte (20) de enero de 2026; no obstante, la ejecución material inició el día veintiuno (21) de enero de 2026.

Lo anterior obedeció a situaciones administrativas ajenas a la voluntad de las partes, específicamente relacionadas con:

1. Demoras en la expedición y cargue definitivo de la póliza de cumplimiento, así como en la validación de sus condiciones y amparos conforme a lo exigido en el contrato.
2. Dificultades de acceso y operatividad en la plataforma SECOP II, lo cual retrasó el cargue oportuno de los documentos contractuales y la formalización electrónica necesaria para dar inicio a la ejecución.

En consecuencia, y en aras de mantener la coherencia entre la ejecución real y el plazo contractual inicialmente pactado, se hace necesario modificar la cláusula cuarta del contrato No. SGM-CD-037-2026 que contempla el plazo, restando un (1) día calendario, garantizando así la concordancia entre el término de ejecución y la fecha efectiva de inicio, sin que ello implique adición presupuestal, modificación del objeto contractual ni afectación del equilibrio económico del contrato.

4. ADICIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS:

Tipo de garantía	Cumplimiento	Responsabilidad civil extracontractual
N° de Póliza	21-44-101490120	21-40-101269238
Adición	No aplica.	
Prorroga	No aplica	
Aseguradora	Seguros del Estado S.A.	
Ampliación de vigencias	No aplica	

APRUEBA: ORDENADOR DEL GASTO:

OSCAR DARIO MUÑOZ VÁSQUEZ
Secretario de despacho
Secretaría Jurídica



Alcaldía de Itagüí


**ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
(EN VALOR, TIEMPO O CLAUSULA)**

Código: FO-AD-28

Versión: 09

Fecha de Actualización:
11/04/2023

Responsables:



DANIELA CARDONA DUQUE

Secretaria de Despacho
Secretaria de Gobierno


OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ

Secretario de despacho
Secretaria Jurídica
SUPERVISOR

Proyecta:


CAROLINA CHICA ALZATE

Técnico Operativo
Secretaria de Gobierno

Revisión jurídica:


GERARDO ALBERTO MONTOYA TAMAYO

Profesional Universitario
Secretaria Jurídica

ACTA PARA JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CLAUSULA CUARTA DEL
CONTRATO No. SGM-CD-037-2026