

 NIT 890102018-1		  		PRE-ACTA DE RECIBO DE ACTIVIDADES		CÓDIGO: MM-GI-DO-F-035	
OBJETO DEL PROYECTO:				EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE IV.			
SUPERVISIÓN:				SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.			
CONTRATISTA:				UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS.			
INTERVENTORIA:				EDUBAR S.A.			
POSTULANTE:				ILSE GONZALEZ EUGENIO			
DIRECCIÓN:				C 87 9C 21		BARRIO:	EVARISTO SOURDIS
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:				BARRANQUILLA - ATLÁNTICO.			
FECHA:				27 de febrero de 2026			
ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	PRESUPUESTO DE OBRA APROBADO		CANTIDADES EJECUTADAS	
				CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS						
1.1	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	\$ 42.096,00	4,00	\$ 168.384,00	4,00	\$ 168.384,00
1.2	PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	UND	\$ 120.068,00	1,00	\$ 120.068,00	1,00	\$ 120.068,00
1.3	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	\$ 84.042,00	3,00	\$ 252.126,00	3,00	\$ 252.126,00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	ML	\$ 51.327,00	2,50	\$ 128.317,50	2,50	\$ 128.317,50
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	ML	\$ 64.435,00	0,80	\$ 51.548,00	0,80	\$ 51.548,00
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	ML	\$ 25.117,00	3,50	\$ 87.909,50	3,50	\$ 87.909,50
1.7	REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	\$ 516.900,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.8	EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERÍAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	ML	\$ 44.733,00	2,20	\$ 98.412,60	2,20	\$ 98.412,60
1.9	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	\$ 108.482,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2	PISO BAÑO Y VIVIENDA						
2.1	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	\$ 39.535,00	26,69	\$ 1.055.121,94	26,69	\$ 1.055.121,94
2.2	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	M2	\$ 44.500,00	26,69	\$ 1.187.629,35	26,69	\$ 1.187.629,35
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	M2	\$ 39.462,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.4	PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	M2	\$ 80.476,00	2,70	\$ 217.148,39	2,70	\$ 217.148,39
2.5	ENCHAPE EN CERAMICA DIMENSIONES VARIABLES , MAYOR O IGUAL A 50X 50CM	M2	\$ 80.476,00	24,04	\$ 1.934.321,14	24,04	\$ 1.934.321,14
2.6	ZÓCALO EN BALDOSA DE CERÁMICA DE 0.10 X 0.20 METROS	ML	\$ 14.695,00	16,83	\$ 247.316,85	16,83	\$ 247.316,85
2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	UND	\$ 128.833,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	UND	\$ 111.743,00	1,00	\$ 111.743,00	1,00	\$ 111.743,00
3	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS						
3.01	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	M2	\$ 45.233,00	2,40	\$ 108.559,20	2,40	\$ 108.559,20
3.02	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	\$ 11.183,00	20,15	\$ 225.315,08	20,15	\$ 225.315,08
3.03	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2	\$ 31.420,00	37,53	\$ 1.179.286,86	37,53	\$ 1.179.286,86
3.04	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	\$ 52.075,00	0,54	\$ 28.120,50	0,54	\$ 28.120,50
3.05	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	\$ 22.990,00	5,60	\$ 128.744,00	5,60	\$ 128.744,00
3.06	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	M2	\$ 80.476,00	11,34	\$ 912.597,84	11,34	\$ 912.597,84
3.07	DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	\$ 37.354,00	1,00	\$ 37.354,00	1,00	\$ 37.354,00
3.08	DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	UND	\$ 21.487,00	1,00	\$ 21.487,00	1,00	\$ 21.487,00
3.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	UND	\$ 349.430,00	1,00	\$ 349.430,00	1,00	\$ 349.430,00
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UND	\$ 332.935,00	1,00	\$ 332.935,00	1,00	\$ 332.935,00

DR

3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	UND	\$ 113.210,00	1,00	\$ 113.210,00	1,00	\$ 113.210,00
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	UND	\$ 26.485,00	1,00	\$ 26.485,00	1,00	\$ 26.485,00
3,13	TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	UND	\$ 30.740,00	1,00	\$ 30.740,00	1,00	\$ 30.740,00
3,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	UND	\$ 61.315,00	1,00	\$ 61.315,00	1,00	\$ 61.315,00
3,15	REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	ML	\$ 16.492,00	7,80	\$ 128.637,60	7,80	\$ 128.637,60
3,16	SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	ML	\$ 14.155,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	\$ 8.619,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES						
4,01	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	M2	\$ 9.059,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4,02	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	\$ 15.754,00	89,00	\$ 1.402.098,12	89,00	\$ 1.402.098,12
4,03	ESTUCCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	\$ 12.600,00	74,06	\$ 933.149,70	74,06	\$ 933.149,70
4,04	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR O IGUAL A 30 CMX 40 CM	M2	\$ 80.476,00	3,93	\$ 316.431,63	3,93	\$ 316.431,63
4,05	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	ML	\$ 30.236,00	4,10	\$ 123.967,60	4,10	\$ 123.967,60
4,06	DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	UND	\$ 28.776,00	1,00	\$ 28.776,00	1,00	\$ 28.776,00
4,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	UND	\$ 223.664,00	1,00	\$ 223.664,00	1,00	\$ 223.664,00
4,08	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	\$ 68.923,00	0,54	\$ 37.218,42	0,54	\$ 37.218,42
4,09	FILOS O CARTERA	ML	\$ 22.188,00	6,70	\$ 148.659,60	6,70	\$ 148.659,60
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	ML	\$ 175.477,00	3,20	\$ 561.526,40	3,20	\$ 561.526,40
4,11	SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	ML	\$ 14.155,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	\$ 8.619,00	7,56	\$ 65.159,64	7,56	\$ 65.159,64
4,13	VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	ML	\$ 80.430,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4,14	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,20 X 0,15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0,20 METROS	ML	\$ 97.194,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4,15	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA (VER DISEÑO).	M3	\$ 1.318.130,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4,16	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	\$ 7.736,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	UND	\$ 56.209,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS						
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	M2	\$ 343.679,00	0,24	\$ 82.482,96	0,24	\$ 82.482,96
5,02	DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	UND	\$ 57.909,00	2,00	\$ 115.818,00	2,00	\$ 115.818,00

DR

5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	UND	\$ 299.551,00	1,00	\$ 299.551,00	1,00	\$ 299.551,00
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	UND	\$ 71.433,00	3,00	\$ 214.299,00	3,00	\$ 214.299,00
5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	ML	\$ 9.572,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS+ REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	\$ 405.874,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, LLAVE Y MUROS DE SOPORTE	UND	\$ 382.811,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5,08	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	\$ 29.607,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	M2	\$ 100.242,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	ML	\$ 14.698,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5,11	PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA	M2	\$ 24.056,00	6,64	\$ 159.731,84	6,64	\$ 159.731,84
6	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS						
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	UND	\$ 179.203,00	1,00	\$ 179.203,00	1,00	\$ 179.203,00
6,2	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	UND	\$ 140.664,00	3,00	\$ 421.992,00	3,00	\$ 421.992,00
6,3	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	UND	\$ 181.843,00	2,00	\$ 363.686,00	2,00	\$ 363.686,00
6,4	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	UND	\$ 249.172,00	6,00	\$ 1.495.032,00	6,00	\$ 1.495.032,00
6,5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML	\$ 37.367,00	7,00	\$ 261.569,00	7,00	\$ 261.569,00
6,6	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML	\$ 67.850,00	1,00	\$ 67.850,00	1,00	\$ 67.850,00
6,7	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	UND	\$ 381.551,00	1,00	\$ 381.551,00	1,00	\$ 381.551,00
6,8	DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	GL	\$ 148.140,00	1,00	\$ 148.140,00	1,00	\$ 148.140,00
6,9	CERTIFICACIÓN RETIE	UND	\$ 252.581,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA						
7,1	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	UND	\$ 43.283,00	1,00	\$ 43.283,00	1,00	\$ 43.283,00
7,2	SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	UN	\$ 50.315,00	1,00	\$ 50.315,00	1,00	\$ 50.315,00
7,3	LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	UND	\$ 196.000,00	1,00	\$ 196.000,00	1,00	\$ 196.000,00
7,4	ASEO GENERAL	M2	\$ 5.662,00	30,80	\$ 174.381,81	30,80	\$ 174.381,81
COSTO DIRECTO					\$ 17.839.800,08		\$ 17.839.800,08
COSTO INDIRECTO (AIU 30%)					\$ 5.351.940,02		\$ 5.351.940,02
VALOR TOTAL					\$ 23.191.740,10		\$ 23.191.740,10

OBSERVACIONES:

Firma:

Nombre: Cesar A. Vergara Sotelo.
CC: 15.675.030
TP:A08101999-15675030ATL

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: Diana Marcela Romero Solano
CC: 1.119.839.279
TP:54202-328198 NTS

INTERVENTORÍA

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia

BARRANQUILLA.GOV.CO

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE IV.
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS.
INTERVENTORÍA:	EDUBAR S.A.

MEMORIAS DE CÁLCULO

BARRIO	EVARISTO SOURDIS	POSTULANTE	ILSE GONZALEZ EUGENIO
DIRECCIÓN	C 87 9C 21	CC	32.722.018

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM:	1,1			PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO				3	und	3,00
COCINA				1	und	1,00

						TOTAL PRESENTE ACTA:		4,00	

ITEM:	1,2			TOTAL PRESENTE ACTA:		4,00
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO				1	und	1,00

		TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00
--	--	----------------------	------

ITEM:	1,3			PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"		2,00
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO				2	und	2,00
COCINA				1	und	1,00

		TOTAL PRESENTE ACTA:	3,00
--	--	----------------------	------

ITEM:	1,4			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 2"		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO	1,50				ML	1,50
COCINA	1,00				ML	1,00

		TOTAL PRESENTE ACTA:	2,50
1998.	A. B.	CUM MODO BENEFACTUM BENEFACTUM BENEFACTUM BENEFACTUM	

ITEM:	1,5			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 4"		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO	0,8				ML	0,80
					ML	

		TOTAL PRESENTE ACTA:	0,80
ITEM:	1.5	TURBIDA DE AGUA POTABLE FALGÚN DE 1 (1)	

ITEM:	1,6			TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO	2,00				ML	2,00
COCINA	1,50				ML	1,50

	TOTAL PRESENTE ACTA:	3,50
--	----------------------	------

ITEM:	1,7			REGISTRO DE 0,50X0,50X0,50 MTS EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
						0,00
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,00
ITEM:	1,8			EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERÍAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO	1,10					1,10
COCINA	1,10					1,10
TOTAL PRESENTE ACTA:						2,20
ITEM:	1,9			RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,00
CAPITULO 2 - PISO BAÑO Y VIVIENDA						
ITEM:	2,1			DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO	2,23	1,21		1	M2	2,70
COCINA	2,30	2,38		1	M2	5,47
SALA-COMEDOR A1	4,40	2,04		1	M2	8,98
SALA-COMEDOR A2	4,50	2,12		1	M2	9,54
						0,00
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						26,69
ITEM:	2,2			PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO	2,23	1,21		1	M2	2,70
COCINA	2,30	2,38		1	M2	5,47
SALA-COMEDOR A1	4,40	2,04		1	M2	8,98
SALA-COMEDOR A2	4,50	2,12		1	M2	9,54
					M2	0,00
					M2	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						26,69
ITEM:	2,3			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM SEPARACIÓN DE 0.15 MTS		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,00
ITEM:	2,4			PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO	2,23	1,21			M2	2,70
TOTAL PRESENTE ACTA:						2,70

ITEM:	2,5			ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
COCINA	2,3	2,4			M2	5,52
SALA-COMEDOR A1	4,40	2,04			M2	8,98
SALA-COMEDOR A2	4,50	2,12			M2	9,54
					M2	0,00
					M2	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						24,04
ITEM:	2,6			ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0.10 X 0.20 METROS		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
COCINA	4,53				ML	4,53
SALA-COMEDOR	12,3				ML	12,30
					ML	0,00
					ML	0,00
					ML	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						16,83
ITEM:	2,7			SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,00
ITEM:	2,8			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO				1	UND	1,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						1,00
CAPITULO 3 - ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS						
ITEM:	3,01			DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12 Y RETIRO DE MATERIAL		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
COCINA	0,60		0,90	4	M2	2,16
BAÑO	0,6		0,40			0,24
						0,00
						0,00
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						2,40
ITEM:	3,02			DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
ALCOBA 1	14,68		0,60		M2	8,81
BAÑO	6,30		1,80		M2	11,34
						0,00
						0,00
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						20,15
ITEM:	3,03			PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
COCINA	2,05		0,90		M2	1,85
ALCOBA 1	14,68		0,60		M2	8,81
BAÑO	6,30		1,80		M2	11,34
FACHADA	6,60		2,90		M2	19,14
DESCUENTO DE PUERTA	0,80		-2,00		M2	-1,60
DESCUENTO DE VENTANA	1		1	-2	M2	-2,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						37,53
ITEM:	3,04			LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
COCINA	0,60		0,90		M2	0,54
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,54

ITEM:		3,05			DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
BAÑO	3,50		1,60		M2	5,60	
					M2	0,00	
					M2	0,00	
					TOTAL PRESENTE ACTA:	5,60	
ITEM:		3,06			ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
BAÑO	6,3		1,80		M2	11,34	
					M2	0,00	
					TOTAL PRESENTE ACTA:	11,34	
ITEM:		3,07			DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
BAÑO				1	UND	1,00	
					TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00	
ITEM:		3,08			DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
BAÑO				1	UND	1,00	
					TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00	
ITEM:		3,09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
BAÑO				1	UND	1,00	
					TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00	
ITEM:		3,1			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
BAÑO				1	UND	1,00	
					TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00	
ITEM:		3,11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
BAÑO				1	UND	1,00	
					TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00	

ITEM:	3,12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO				1	UND	1,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						1,00
ITEM:	3,13			TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO				1	UND	1,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						1,00
ITEM:	3,14			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO				1	UND	1,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						1,00
ITEM:	3,15			REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO	4,3				ML	4,30
COCINA	3,50				ML	3,50
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						7,80
ITEM:	3,16			SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,00
ITEM:	3,17			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO					ML	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,00
CAPITULO 4 - ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES						
ITEM:	4,01			ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
					M2	0,00
					M2	0,00
					M2	0,00
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,00

ITEM:	4,02			PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
COCINA	2,32		2,4		M2	5,57
COCINA	3,88		1,4		M2	5,43
BARRA	1,39		1,05		M2	1,46
SALA-COMEDOR	14,1		2,40		M2	33,86
BAÑO	6,3		0,60		M2	3,78
ALCOBA 1	6,8		2,40		M2	16,42
ALCOBA 2	12,7		2,40		M2	30,48
DESCUENTO DE PUERTAS		0,8	2	-5	M2	-8,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						89,00
ITEM:	4,03			ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
COCINA	2,32		2,4		M2	5,57
COCINA	3,88		1,4		M2	5,43
BARRA	1,39		1,05		M2	1,46
SALA-COMEDOR	14,1		2,40		M2	33,86
BAÑO	6,3		0,60		M2	3,78
ALCOBA 1	6,8		2,40		M2	16,42
DESCUENTO DE PUERTAS		0,8	2	-5	M2	-8,00
FACHADA	6,60		2,90		M2	19,14
DESCUENTO DE PUERTA	0,80		-2,00		M2	-1,60
DESCUENTO DE VENTANA	1		1	-2	M2	-2,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						74,06
ITEM:	4,04			ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
COCINA MURO	3,10		0,90		M2	2,79
COCINA BARRA	1,28		0,4		M2	0,51
SOPORTE MESON	0,7		0,9		M2	0,63
						0,00
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						3,93
ITEM:	4,05			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
MESON	4,10					4,10
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						4,10
ITEM:	4,06			DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
COCINA				1	UND	1,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						1,00
ITEM:	4,07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
COCINA				1	UND	1,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						1,00
ITEM:	4,08			LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
COCINA	0,60		0,90		M2	0,54
				0	M2	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,54

ITEM:	4,09			FILOS O CARTERA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO	4,70				ML	4,70
VENTANA	2,00				ML	2,00
					ML	0,00
						0,00
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						6,70
ITEM:	4,1			SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
MESON	3,20				ML	3,20
					ML	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						3,20
ITEM:	4,11			SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,00
ITEM:	4,12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
MESON	4,7				ML	4,70
BARRA	2,86				ML	2,86
TOTAL PRESENTE ACTA:						7,56
ITEM:	4,13			VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
					ML	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,00
ITEM:	4,14			VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
	0				ML	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,00
ITEM:	4,15			CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO).		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,00

ITEM:	4,16			ACERO DE REFUERZO FIGURADO		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,00
ITEM:	4,17			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
					UND	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,00
CAPITULO 5 - PUERTAS, VENTANAS Y OTROS						
ITEM:	5,01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO	0,60		0,40			0,24
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,24
ITEM:	5,02			DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
ALCOBA 1 Y 2				2		2,00
						0,00
						0,00
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						2,00
ITEM:	5,03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO				1		1,00
						0,00
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						1,00
ITEM:	5,04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO				1		1,00
ALCOBA 1				1		1,00
ALCOBA 2				1		1,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						3,00
ITEM:	5,05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
						0,00
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,00
ITEM:	5,06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS+ REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,00


ITEM:	5,07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERÍA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,00
ITEM:	5,08			DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,00
ITEM:	5,09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,00
ITEM:	5,1			SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						0,00
ITEM:	5,11			PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
ALCOBA 1	0,81		2,00	2		3,24
ALCOBA 2	0,85		2,00	2		3,40
TOTAL PRESENTE ACTA:						6,64
CAPITULO 6 - ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS						
ITEM:	6,1			SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
SALA				1	UND	1,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						1,00
ITEM:	6,2			SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
SALA				1	UND	1,00
COCINA				1	UND	1,00
ALCOBA 1				1	UND	1,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						3,00
ITEM:	6,3			SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO				1	UND	1,00
COCINA				1	UND	1,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						2,00

ITEM:		6,4			SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
BAÑO				1	UND	1,00	
COCINA				1	UND	1,00	
SALA-COMEDOR				2	UND	2,00	
ALCOBA 1				1	UND	1,00	
TERRAZA				1	UND	1,00	
					TOTAL PRESENTE ACTA:		
					6,00		
ITEM:		6,5			SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
RECOGIDA	7					7,00	
					TOTAL PRESENTE ACTA:		
					7,00		
ITEM:		6,6			SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
ACOMETIDA PRINCIPAL	1				ML	1,00	
					TOTAL PRESENTE ACTA:		
					1,00		
ITEM:		6,7			SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
SALA				1	UND	1,00	
					TOTAL PRESENTE ACTA:		
					1,00		
ITEM:		6,8			DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
GENERAL				1	UND	1,00	
					TOTAL PRESENTE ACTA:		
					1,00		
ITEM:		6,9			CERTIFICACIÓN RETIE		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
RETIE					UND	0,00	
					TOTAL PRESENTE ACTA:		
					0,00		
CAPITULO 7 - SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDAS							
ITEM:		7,1			SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
GENERAL				1	UND	1,00	
					TOTAL PRESENTE ACTA:		
					1,00		
ITEM:		7,2			SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				
GENERAL				1	UND	1,00	
					TOTAL PRESENTE ACTA:		
					1,00		

ITEM:	7,3			LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
GENERAL				1	UND	1,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						1,00
ITEM:	7,4			ASEO GENERAL		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO	2,23	1,27			M2	2,83
COCINA	2,32	2,11			M2	4,90
SALA-COMEDOR	2,39	3,26			M2	7,79
ALCOBA 1	3,82	4				15,28
						0,00
TOTAL PRESENTE ACTA:						30,80
Versión: V1 Fecha Aprobación: 07/05/2025						
Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia					 BARRANQUILLA.GOV.CO	

7. COMPONENTE ELÉCTRICO			
Marque con una X			
1. ¿La vivienda cuenta con caja de protecciones y breaker en buen estado?	SI		No
2. ¿La vivienda cuenta con salidas de interruptores, tomas gfci, y tomas dobles en buen estado?	X		X
3. ¿La vivienda cuenta con iluminación en buen estado?	X		
4. ¿La vivienda cuenta sistema puesta a tierra hasta el tablero de protecciones?			X
5. ¿Se evidencia cableado eléctrico a la vista?	X		
6. ¿Se evidencia algún riesgo eléctrico?	X		
* cableado con el conductor expuesto	X		
* tomas e interruptores fuera de sus cajas			X
* tablero de protecciones sin su tapa			
* Cableado quemado o con algún tipo de punto caliente			X
7. Consumo promedio de energía: _____			
NIC: _____			
8. COMPOSICIÓN FAMILIAR			
1. ¿Cuántos adultos habitan en la vivienda?			1
2. ¿Cuántos menores de edad habitan en la vivienda?			0
3. ¿Alguno de los habitantes de la vivienda tiene alguna discapacidad o condición especial? ¿Cual?			0
9. OBSERVACIONES			
LA BENEFICIARIA SOLICITA INTERVENIR EL BAÑO 1			
10. LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN			
1. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA VIVIENDA (ver Instructivo)			
<p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-top: 10px;">PLANO ACTUAL VIVIENDA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-top: 5px;">ILSE GONZÁLEZ EUGENIO</p>			
Descripción: SALA - COMEDOR: Piso en ceramica en regular estado. -Muros en pañete allando sin estuco COCINA: -Piso en ceramica en regular estado. -Meson en mal estado. Muros pañetados sin enchape. ALCOBA 1: -Piso en ceramica en regular estado, -Muros sin pañete y sin estuco. -Sin ventana -Tiene pierta de acceso sin pintura. ALCOBA 2: -Piso en ceramica en regular estado, -Muros pañetados y estucados. -Tiene ventana -Tiene puerta de acceso sin pintura. BAÑO 1: -Piso ceramica en mal estado. -Muros enchape en zona humeda h=1,60 m, zona seca pañetada sin echape. -Tiene sanitario no tiene lavamanos. -No tiene puerta de acceso. BAÑO 2: Paredes con humedades, piso en cerámica en mal estado, sanitario en mal estado. ÁREA DE LABORES: Paredes pañetadas en obra gris, piso en plantilla. PATIO: Levante en mampostería con terreno natural y sin cubierta.			

2.PROPUUESTA DE INTERVENCIÓN (ver instructivo)



Descripción:

SALA - COMEDOR: Demolicion de piso. -Plantilla en concreto. -Piso en ceramica. -Zocalo en ceramica. -Estuco y pintura sobre muros e instalaciones eléctricas.

COCINA: Desmonte de lavaplatos. -Demolicion de meson. -Demolicion de muros. -Demolicion de piso. -Instalaciones hidrosanitarias. -Plantilla en concreto. Levante de muros. -Meson en concreto. -Enchape en ceramica -Piso y zocalos en ceramica. -Instalacion de lavaplatos. -Instalacion de puerta. -Estuco + pintura e instalaciones eléctricas.

ALCOBA 1 : Pañete de muros. -Estuco y pintura sobre muros. -Pintura de puerta e instalaciones eléctricas.

ALCOBA 2: -Pintura sobre muros. -Pintura de puerta

BAÑO: -Demolicion de enchape. -Demolicion de muros. -Demolicion de piso. -Instalaciones hidrosanitarias. -plantilla en concreto. -Enchape en ceramica. -Piso en ceramica. -Instalacion de sanitario, lavamanos y ducha. -Instalacion de puerta. -Estuco + pintura e instalaciones eléctricas.

Instructivo: En el levantamiento arquitectonico de la vivienda se realizará el plano de planta de la vivienda actual y una breve descripción de lo encontrado en sitio. En la propuesta de intervención se realizará un plano de planta detallando la intervención que se realizará y se hará una descripción de la propuesta que se realizará en la vivienda.

Al suministrar esta informacion, esta aceptando el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de nuestra entidad, adoptada de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013

11. FIRMAS

FIRMA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE CONTRATISTA

NOMBRE:

CESAR A. VERGARA SOTELO

CARGO:

ING. RESIDENTE

MATRÍCULA PROFESIONAL:

A08101999-15675030ATL

FIRMA DEL POSTULANTE EN SENAL DE ACEPTACIÓN

NOMBRE:

Ilse Gonzalez.

CECULA:

32922018.





FECHA:


04-02-27


Fecha Aprobación: 06/05/2025
Versión: V1

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia

BARRANQUILLA.GOV.CO

 		RECIBO DE VIVIENDA		MM-GI-DO-F-031	
OBJETO DEL CONTRATO:		EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE IV.			
SUPERVISIÓN:		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.			
CONTRATISTA:		UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS.			
INTERVENTORIA:		EDUBAR S.A.			
POSTULANTE:		ILSE GONZALEZ EUGENIO		CÉDULA	32.722.018
DIRECCIÓN:		C 87 9C 21	BARRIO:	EVARISTO SOURDIS	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		BARRANQUILLA - ATLÁNTICO.			
ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA			ACTIVIDAD FINALIZADA		
					
ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA			ACTIVIDAD FINALIZADA		
					
RECIBE A SATISFACCIÓN:					
FIRMA:  Nombre: Ilse Gonzalez Eugenio. CC: 32.722.018		FIRMA:  Nombre: Cesar A. Vergara Sotelo. CC: 15.675.030 TP: A08101999-15675030ATL		FIRMA:  Nombre: Diana Marcela Romero Solano. CC: 1.119.839.279. TP: 54202-328198 NTS.	
POSTULANTE		CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
				FIRMA:  Nombre: Gerardo Alfonso Bermúdez Ponce Asesor de despacho Secretaría de Obras Públicas Supervisor	
				DISTRITO	
Calle 34 No. 43-31. Barranquilla. Colombia  BARRANQUILLA.GOV.CO					

   		RECIBO DE VIVIENDA		MM-GI-DO-F-031	
OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE IV.					
SUPERVISIÓN: SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.					
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS.					
INTERVENTORIA: EDUBAR S.A.					
POSTULANTE: ILSE GONZALEZ EUGENIO				CÉDULA	32.722.018
DIRECCIÓN: C 87 9C 21		BARRIO: EVARISTO SOURDIS			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BARRANQUILLA - ATLÁNTICO.					
ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA			ACTIVIDAD FINALIZADA		
 <p>+10.9569N -74.8241W 226° SW 87-22 Carrera 96 El Bosque Barranquilla Atlántico #sourdiss</p>					
ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA			ACTIVIDAD FINALIZADA		
 <p>+10.9569N -74.8241W 313° NW # 9C 28 Calle 87 Suroccidente Barranquilla Atlántico #sourdiss</p>					
RECIBE A SATISFACCIÓN:					
FIRMA: <i>Ilse Gonzalez E.</i>		FIRMA: <i>Cesar A. Vergara Sotelo.</i>		FIRMA: <i>Diana Romero Solano.</i>	
Nombre: Ilse Gonzalez Eugenio. CC: 32.722.018		Nombre: Cesar A. Vergara Sotelo. CC: 15.675.030 TP: A08101999-15675030ATL		Nombre: Diana Marcela Romero Solano. CC: 1.119.839.279. TP: 54202-328198 NTS.	
POSTULANTE		CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
				DISTRITO	
Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia					
 BARRANQUILLA.GOV.CO					


 		RECIBO DE VIVIENDA		MM-GI-DO-F-031	
OBJETO DEL CONTRATO:		EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE IV.			
SUPERVISIÓN:		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.			
CONTRATISTA:		UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS.			
INTERVENTORIA:		EDUBAR S.A.			
POSTULANTE:		ILSE GONZALEZ EUGENIO		CÉDULA	32.722.018
DIRECCIÓN:		C 87 9C 21	BARRIO:	EVARISTO SOURDIS	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		BARRANQUILLA - ATLÁNTICO.			
ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA			ACTIVIDAD FINALIZADA		
					
ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA			ACTIVIDAD FINALIZADA		
RECIBE A SATISFACCIÓN:					
FIRMA: <i>Ilse González E.</i>		FIRMA: <i>Cesar A. Vergara Sotelo.</i>		FIRMA: <i>Diana Romero Solano.</i>	
Nombre: Ilse Gonzalez Eugenio. CC:32.722.018		Nombre: Cesar A. Vergara Sotelo. CC: 15.675.030 TP:A08101999-15675030ATL		Nombre: Diana Marcela Romero Solano. CC: 1.119.839.279. TP:54202-328198 NTS.	
POSTULANTE		CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
				FIRMA: <i>Gerardo Alfonso Bermúdez Ponce</i>	
				Nombre: Gerardo Alfonso Bermúdez Ponce Asesor de despacho Secretaría de Obras Públicas Supervisor	
				DISTRITO	
Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia  BARRANQUILLA.GOV.CO					


 ALCALDÍA DE BARRANQUILLA <small>NIT 890102018-1</small>						ACTA SOCIAL DE VIVIENDA			CÓDIGO: MM-GI-DO-F-028		
ACTA No <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 50px; text-align: center;">99</div>		CONTRATO DE OBRA SA-007-2025 LOTE 4		CONTRATO INTERVENTORIA CD-12-2025-6889		PROYECTO EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV, LOTE 4		Apertura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 50px; text-align: center;">04 02 26</div>		Cierre <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 50px; text-align: center;">27 02 26</div>	


1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADAS (ver instructivo)






 Vivienda colindante


 Vivienda beneficiada


 Vivienda colindante

Descripción: *la fachada de la vivienda beneficiada se observa en buen estado, con parte más nueva con la vivienda colindante del lado izquierdo, no hay vivienda colindante del lado derecho.*

Instructivo: En el área de registro fotográfico de fachada se deben subir las fotos de las fachadas de las viviendas vecinas y la vivienda que se va a intervenir, se debe dejar una breve descripción del estado de las fachadas.

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Ilse González Eugenio

Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre del Propietario: Ilse González Eugenio

Dirección: C879C 21 Teléfono: 304 562 9702

Long. del frente (mts): 4,10m Matrícula inmobiliaria No. _____

Cédula catastral _____ No. de pisos _____

Servicios públicos

1. Agua	SI ☒ NO ☐	ÁREAS A INTERVENIR: <u>Sala-comedor</u> <u>baño</u> <u>Habitación 1</u> <u>Habitación 2</u> <u>Baño</u> Cuál? _____
2. Alcantarillado	SI ☒ NO ☐	
3. Energía	SI ☒ NO ☐	
4. Teléfono	SI ☒ NO ☐	
5. Gas	SI ☒ NO ☐	
6. Televisión cable	SI ☒ NO ☐	
7. Otros	SI ☒ NO ☐	

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	_____

Uso actual

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	_____

Accesos vehiculares

Garaje	SI ☐ NO ☒
Cuantos	_____
El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO ☐

Al suministrar esta información, esta aceptando el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de nuestra entidad, adoptada de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR									
DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS	
Material	<u>concreto</u>	<u>mampostería</u>	<u>no tiene</u>	<u>fibrocemento</u>	<u>concreto</u>	<u>mampostería</u>	<u>no tiene</u>		
Grietas y fisuras	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Ilse González E
 Firma responsable unidad social

Ilse González Eugenio
 Nombre

32722018
 C.C o Nit

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Fachada: Muros en mampostería con Bloque a la vista, cubierta en lámina ondulada en fibrocemento, puerta en madera, ventana en vidrio y aluminio ambas con protector en hierro, piso en Tierra Arena.	Se cierra el aclo de verundad y se denominan los queas de las viviendas que no sufrieron afectaciones durante la ejecución de la obra. Fachada - Patio - Area labores - Bño
Sala: Piso en cerámica en regular estado, presenta hundimiento, Muros en mampostería con panete a la vista, cubierta en lámina ondulada en fibrocemento.	Sala-comedor: Demolición de piso - plantilla en concreto - piso y zocalo en cerámica, estuco y pintura sobre muros e instalaciones
Cocina: Muros en mampostería panetado sin enchape, meson en concreto en mal estado, piso en cerámica en mal estado, presenta baldosas partidas, lavaplatos y grifería mal estado, cubierta en lámina ondulada en fibrocemento.	Cocina: Desmonte de lavaplatos, Demolición de meson, Demolición de muros - Demolición de piso - instalaciones Hidrosanitarias - plantilla en concreto, levante de muros, Meson en concreto - enchape en cerámica piso y zocalos en cerámica - instalación de lavaplatos
Habitación 1: Muros en mampostería con panete a la vista, piso en cerámica en regular estado, no tiene ventana, tiene puerta de acceso sin pintura en regular estado, cubierta en lámina ondulada en fibrocemento.	Instalación de puerta - estuco + pintura e instalaciones electricas.
Habitación 2: Muros en mampostería panetado y acabado en estuco y pintura, piso en cerámica en regular estado, tiene ventana y puerta de acceso en regular estado sin pintura, cubierta en lámina ondulada en fibrocemento.	Habitación 1: Panete de muros - estuco y pintura, Sobre muros - pintura de puerta e instalaciones electricas.
Baño 1: Muros en mampostería panetado en regular estado, zona húmeda con cerámica en regular estado, piso cerámica en mal estado, piezas quebradas, Sanitario y ducha en regular estado, no tiene lavamanos, no tiene puerta de acceso.	Habitación 2: pintura sobre muros - pintura puerta.
Baño 2: Muros en mampostería panetado en regular estado, presenta humedad, piso en cerámica en regular estado, combo sanitario en regular estado, cubierta en lámina ondulada en fibrocemento.	Baño: Demolición de enchape - Demolición de muros, demolición piso - instalaciones hidrosanitarias, plantilla en concreto - enchape cerámica - piso en cerámica - instalación sanitario, lavamanos y ducha - instalación puerta - estuco mas pintura e instalaciones electricas
Ilse Gonzalez E.	Ilse Gonzalez E. 32722018
Firma responsable unidad social	Nombre C.C o Nit

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)

PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)

Area labores: Muros en mamposteria con panele a la vista,
piso en plantula, cubierta en lamina ondulada en fibrocemento
Datio: Muros en mamposteria sin panele, piso en terreno natu-
ral y sin cubierta.

Ilse Gonzalez E

Firma responsable unidad social

Ilse Gonzalez Eugenio


Nombre

32722018

C.C o Nit

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO


PISOS
Antes



TECHO
Antes



PISOS
Después




TECHO
Después



5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO


HABITACION 1

Antes



HABITACION 1

Después




HABITACION 2

Antes



HABITACION 2

Después



5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO

BAÑO
Antes



BAÑO
Después



5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO

PATIO
Antes



PATIO
Después



5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO

ZONA DE LABORES
Antes



PAREDES
Después



COCINA
Antes



COCINA
Después



6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social: Ilse Gonzalez E.
 Nombre: Ilse Gonzalez Eugenio
 C.C o Nit: 32722018

Representante del contratista: Cesar Augusto Vergara Sotelo
 Nombre: Cesar Augusto Vergara Sotelo

Representante de la interventoría: Diana Romero
 Nombre: Diana Marcela Romero Solano

Testigo: _____
 Nombre: _____
 (Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo Ilse Gonzalez Eugenio identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 32722018 obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura C 87 4C 21 de la ciudad de BARRANQUILLA, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS; Interventoría EDUBAR S.A. y la entidad contratante Alcaldía Distrital de Barranquilla

Se firma el día 27 de febrero de 20 26.

Ilse Gonzalez E.
 Firma responsable unidad social
 Nombre Ilse Gonzalez E.
 C.C o Nit 32722018

Testigo
 Nombre _____
 C.C o Nit _____

Cesar Augusto Vergara Sotelo
 Representante del contratista
 Nombre: Cesar Augusto Vergara Sotelo

Diana Romero
 Representante de la Interventoría
 Nombre: Diana Marcela Romero Solano

Gerardo Alfonso Bermudez Ponce
 Representante del Distrito
 Nombre: Gerardo Alfonso Bermudez Ponce

Fecha Aprobación: 06/05/2025
 Versión: V1

ACTA DE REUNIÓN

Formato	Acta Socialización
Versión	1.0
Fecha:	14/01/2026

PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA LOTE 4

Fecha Año Mes Día
2026 02 04

Departamento Atlantico

Lugar Barrio Evaristo Souto

Municipio Barranquilla

Hora de inicio Hora Min Hora de finalización Hora Min
11 00 11 30

TIPO DE REUNIÓN

TEMA

Socialización



Otra/Cual?

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Dar a conocer al beneficiario la propuesta y alcance del programa de mejoramiento de vivienda saludable.

ORDEN DEL DÍA

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se realiza visita a la vivienda del beneficiario(a) Ilse Gonzalez Eugenio identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 32722018 quien reside en la dirección C 87 ac 21 del barrio Evaristo Souto con el objetivo de dar a conocer el alcance de las áreas a intervenir, detalles del inicio de obra, junto con las recomendaciones pertinentes de los materiales y el uso de los mismos.

A continuación, se realiza una descripción detallada de las actividades:

SALA/COMEDOR

En esta zona específica de la vivienda se han contemplado las siguientes actividades técnicas a ejecutar:

Demolición de piso	☒
Suministro de plantilla	☒
Demolición de pañete	☐
Suministro de Pañete alt.max 2.40 m	☐
Acabados de muros con estuco	☒
Suministro de plantilla con acabado en enchape con sus respectivos zócalos	☒
Pintura	☒
No aplica / No se interviene esta área	☐

Observaciones:

Instalaciones electricas

PASILLO

En esta zona específica de la vivienda se han contemplado las siguientes actividades técnicas a ejecutar:

Demolición de piso	☐
Suministro de plantilla	☐

	ACTA DE REUNIÓN		Formato	Acta Socialización
			Versión	1.0
			Fecha:	14/01/2026

Acabado en enchape	☐	Zócalos	☐	
Demolición de pañete	☐	Pintura	☐	
Suministro de pañete	☐	No aplica / No se interviene esta área	☒	
Acabados de muros con estuco	☐			

Observaciones:

COCINA

En esta zona específica de la vivienda se han contemplado las siguientes actividades técnicas a ejecutar:

Demolición de piso	☒		☐	
Suministro de plantilla	☒	Construcción de muro	☐	Zócalos
Suministro de pañete	☐	Demolición de muro	☒	Acabados de muros con estuco
Levante de muro	☒	Suministro de lavaplatos	☒	Pintura
Enchape cerámica piso	☒	Suministro de mesón	☒	Punto hidráulico 1/2"
Enchape cerámica pared	☒	Punto sanitario 2"	☒	
No aplica / No se interviene esta área			☐	

Observaciones:

BANO

En esta zona específica de la vivienda se han contemplado las siguientes actividades técnicas a ejecutar:

Demolición de piso	☒	Suministro de plantilla	☒	Suministro de combo sanitario
Piso antideslizante	☒	Suministro de pañete	☐	Punto sanitario 2"
Suministro de espejo	☒	Puerta	☒	Punto sanitario 4"
Enchape cerámica pared (Alt. Máx. 1.80 m)	☒	Acabados de muros con estuco	☒	Punto hidráulico 1/2"
Pintura	☒	Barra de apoyo para persona movilidad reducida	☐	No aplica / No se interviene esta área

Observaciones:

ALCOBA No. 1

En esta zona específica de la vivienda se han contemplado las siguientes actividades técnicas a ejecutar:

Demolición de piso	☐	Enchape de piso	☐	Pintura
Zócalos	☐	Estuco	☒	Instalación eléctrica
Suministro de plantilla	☐	Intervención solo en instalación eléctrica	☐	No aplica / No se interviene esta área

Observaciones:

Pañete, Pintura de puerta

ALCOBA No. 2

En esta zona específica de la vivienda se han contemplado las siguientes actividades técnicas a ejecutar:

Demolición de piso	☐	Enchape de piso	☐	Pintura
Zócalos	☐	Estuco	☐	Instalación eléctrica

		<h2 style="margin: 0;">ACTA DE REUNIÓN</h2>		Formato	Acta Socialización
				Versión	1.0
				Fecha:	14/01/2026

Suministro de plantilla	☐	Intervención solo en instalación eléctrica	☐	No aplica / No se interviene esta área	☐
-------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------

Observaciones:

pintura de puerta.

ALCOBA No. _____

En esta zona específica de la vivienda se han contemplado las siguientes actividades técnicas a ejecutar:

Demolición de piso	☐	Enchape de piso	☐	Pintura	☐
Zócalos	☐	Estuco	☐	Instalación eléctrica	☐
Suministro de plantilla	☐	Intervención solo en instalación eléctrica	☐	No aplica / No se interviene esta área	☐

Observaciones:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

En esta capítulo se han contemplado las siguientes actividades técnicas a ejecutar:

Instalación de punto de tomacorriente GFCI	☒
Instalación de punto de tomacorriente doble	☒
Instalación de punto de luminaria	☒
Cambio de tablero eléctrico	☒
Montaje sistema puesta a tierra	☒
Certificación RETIE	☒

No aplica / No se interviene este componente

☐

Observaciones:

CONTINUACIÓN DEL DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

ACTA DE REUNIÓN

Formato	Acta Socialización
Versión	1.0
Fecha:	14/01/2026

NOTA: LAS INTERVENCIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SEGÚN EL CRITERIO TÉCNICO Y ELÉCTRICO.

Luego de brindar las explicaciones pertinentes y detallar el alcance del mejoramiento a realizar en la vivienda, el(la) beneficiario(a) procede a firmar el presente documento, manifestando su conformidad y comprensión respecto a las áreas a intervenir.

Los delegados y funcionarios asistentes firman en calidad de garantes del proceso.

Se recuerda al(la) beneficiario(a) que todas las actividades objeto del mejoramiento serán entregadas debidamente terminadas. En cuanto a los materiales, estos son propiedad del contratista, quien podrá disponer de los sobrantes y retirarlos una vez finalizada la ejecución de las obras, o antes, de acuerdo con el alcance de ejecución de la propuesta.


COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA

NOMBRE DE QUIENES VALIDAN LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Cargo/Ocupación	Entidad	Firma
Ilse Gonzalez E.	Beneficiaria	Evans to sound	Ilse Gonzalez E.
Libi Pérez G.	Psicólogo	Edubar SA	Libi P.
Alejandra Gorman S.	T. Social	Contratista	Alejandra G.
Angeli Ordoñez	Psicólogo	Edubar	Angeli
Ricardo Meudon	Ing residente	Contratista	Ricardo

Nota: Anexar registro de asistencia a la reunión, registro fotográfico de la actividad y copia de los documentos que soporten las reuniones realizadas (presentaciones, documentos, etc.)

 				BITÁCORA DE OBRA			
OBJETO				CONTRATO		SA-007-2025 LOTE 4	
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS				EDUBAR S.A.			
BARRIO		DIRECCIÓN		POSTULANTE		CASA No.	
Evaristo Sourdis		C 87 9C 21		Ilse Gonzalez Eugenio		99	
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	
					DD/MM/AAAA		
4/02/2026	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
4/02/2026	SALA/COMEDOR/COCINA	DEMOLICIÓN DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
6/02/2026	BAÑO	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE+PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
6/02/2026	COCINA	DEMOLICIÓN DE MESON+MUROS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
7/02/2026	BAÑO	INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
8/02/2026	SALA/COMEDOR/COCINA	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
11/02/2026	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
13/02/2026	SALA/COMEDOR/COCINA	ENCHAPE PARA PISOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
14/02/2026	COCINA	ENCHAPE DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
15/02/2026	COCINA	ENCHAPE SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
16/02/2026	SALA/COMEDOR/COCINA	ZOCALOS + BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
18/02/2026	BAÑO	ENCHAPE PARA PISOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
19/02/2026	BAÑO	ENCHAPE PARA MUROS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
20/02/2026	BAÑO	INSTALCIÓN DE APARATOS HIDROSANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
22/02/2026	SALA/COMEDOR/COCINA	APLICACIÓN DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
23/02/2026	BAÑO	INSTALACIÓN DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
23/02/2026	ALCOBA 1	PINTURA SOBRE MUROS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
23/02/2026	ALCOBA 2	PINTURA SOBRE MUROS + PINTURA DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
23/02/2026	ALCOBA 1	PINTURA SOBRE MUROS + PINTURA DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
24/02/2026	GENERAL	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
25/02/2026	GENERAL	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
26/02/2026	GENERAL	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
26/02/2026	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
27/02/2026	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	CESAR VERGARA			
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
							
NOMBRE		CESAR AUGUSTO VERGARA SOTELO		NOMBRE		DIANA MARCELA ROMERO SOLANO	
CARGO		RESIDENTE DE OBRA		CARGO		RESIDENTE DE OBRA	
No. TARJETA PROFESIONAL		A08101999-15675030ATL		No. TARJETA PROFESIONAL		54202-328198 NTS	