



ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL

Código: F-098

Version: 002

Fecha: febrero 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN PRORROGA

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO N°: 103.13.10.220-2026

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL EN DESARROLLO DE LOS DEBATES ELECTORALES DE SENADO Y CAMARA PRESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ PARA LA VIGENCIA 2026.

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO : 5 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO : 2/03/2026

FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL : 1/08/2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO (\$) \$76.901.762

CONTRATISTA: MIGUEL ANGARITA ANGARITA

INTERVENTOR: N/A

SUPERVISOR: CAROLINA RODRIGUEZ PEREA

CARGO : SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

ACTA N°	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN

B. SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA DE SUSPENSIÓN AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR (\$)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO (\$)

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR (\$)

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO (\$)

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO (\$)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

DIAS

MESES

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

ADICIÓN al contrato anteriormente citado por valor de \$4.200.000PRORROGA al contrato anteriormente citado de

TIEMPO

MES

DIAS

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el día 31 de marzo de 2026. El Contrato referenciado, presenta un avance físico ejecutado del 56.50 % contra un avance programado del 50 %

6. ESTADO FINANCIERO



ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL

Código: F-098

Version: 002

Fecha: febrero 2023

SOLICITUD DE:

<input checked="" type="checkbox"/>	ADICIÓN	<input type="checkbox"/>	PRORROGA
Valor actual del contrato (\$)		\$76.901.762	
Valor facturado (\$)		\$ 43.452.029,00	
Valor facturado reajustes (\$)			
Valor anticipo amortizado (\$)			
Valor anticipo por amortizar (\$)			

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

RELACIONAR LAS CAUSALES QUE DAN ORIGEN A LA SOLICITUD DE PRORROGA Y/O ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO REFERENCIADO

Se solicita la adición del contrato por el valor de Cuatro millones doscientos mil pesos MCTE (\$ 4.200.000), para adquirir las lamparas solicitadas por el señor registrador mediante su comunicación de fecha 18 marzo de 2026, en el que solicita la compra de 28 lamparas solares y/o recargable para los diferentes puntos de votacion de la zona rural , esto en el marco de las competencias del municipio orientadas a brindar apoyo logístico y condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos electorales. La presente necesidad se sustenta en que algunos centros poblados y establecimientos rurales presentan limitaciones o ausencia del servicio de energía eléctrica, así como deficiencias en iluminación que pueden afectar el adecuado desarrollo de la jornada electoral, especialmente durante las actividades de instalación de mesas, apertura, escrutinio, cierre y entrega de material electoral. La adquisición de lámparas solares permitirá garantizar las condiciones mínimas de iluminación y seguridad , facilitar las labores de escrutinio y cierre de mesas entre otras.

Nota 1: Cuando se trate de solicitud de adición, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -490.

Nota 2: Cuando se trate de solicitud de prórroga, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.

Nota 3 : Cuando se trate de solicitud de adición y prórroga , tener en cuenta Nota 1 y Nota 2

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

RELACIONAR COMENTARIOS TÉCNICOS DE VIABILIDAD Y APROBACION FRENTE A LO EXPOSTO POR EL CONTRATISTA

La supervision del contrato considera viable la adición del contrato, toda vez que se requiere garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos electorales en el municipio de Puerto Lopez.

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO (\$)	\$81.101.762		
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	11	DIAS	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	1-ago-26		

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los veintidos (22) días del mes de mayo del año 2026

Nombre del Contratista : MIGUEL ANGARITA ANGARITA

cargo: Contratista CPS 220-2026

CAROLINA RODRIGUEZ PEREA

Cargo : Secretaria de Gobierno

Nota: Diligenciar datos del Supervisor según aplique