

014-367-2026 Solicitud de adición y prórroga COP-367-2025 20260114.docx • Guardado

Buscar

ArchivoInicioInsertarDiseñoDisposiciónReferenciasCorrespondenciaRevisarVistaAyudaAcrobat

InicioNormalSin especificado

Edición

Convertir y compartirPDF de Adobe

Señalar temas


Dictar

Editar

Complementos

ComentariosEdiciónCompartir


Correo: copsumapaz@gmail.com
Teléfono: 312 502 0000
Ciudad: Bogotá


**CONSORCIO ECO SUMAPAZ**

1.1. ESTADO FINANCIERO Y AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA
El contrato de obra No. COP-367-2025 fue suscrito por un valor inicial de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 4.457.710.940,00), incluyendo AII, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato.
A la fecha de la presente solicitud, se han transitado las siguientes actas parciales de cobro de acuerdo con la ejecución, conforme se detalla en la tabla a continuación:
Tabla 1 Valores ejecutados al 31 de marzo de 2026.

Acta No	Periodo	Valor Ejecutado	% Facturado	ESTADO
1ª	Acta No 1 del 01 de enero al 31 de enero de 2025.	\$ 318,319,867.00	7.14%	PAGADA
2ª	Acta No 2 del 01 de febrero al 29	\$ 625.000.000.000	14.09 %	PAYANA

Se acercan días lluviosos

**Ivan Sepulveda**

**brayan leandro torres clavijo**

9:06 | sdz-ndbe-rxc



