



COMITÉ INTERNO N°04

Lugar: Sala de juntas secretaria administrativa.

Fecha: 10 de abril de 2026

Hora: 10 am

Personas citadas:

Equipo de Presupuesto Participativo

Asistentes:

Equipo de Presupuesto Participativo, se adjunta registro de asistencia

ORDEN DEL DÍA

- Reunión de Seguimiento proceso de ppto p1v6
- 1- a la formulación
- 2- a la ejecución
- 3- proposiciones y varios

DESARROLLO

Municipio de Dosquebrados

Columna 8.

Dotación mobiliaria y tecnológica para 8 J.A.C. \$222.916.777

Columna 10

Dotación mobiliaria de 21 J.A.C. y Asignados \$273.084.571

Conseguimiento los mercados

Dotación de herramientas y tecnología. \$163.028.470

Municipio de Marsella.

→ El proyecto Compra de motor niveladora se entregará para el fin de mes.





APIA

- Mejoramiento de la Casa de la Sagrada Familia.
 - Escuela de Bañero.
 - Escuela de Música
 - Red Eléctrica, Baños
- Copia Cuadro de Seguimiento (se Adjunta)
- Cancha I.e Santo Tomas: en reunión del 09/07 entre el municipio y equipo de presupuesto participativo se acordó con el Alcalde que se entregará presupuesto para la contratación de estudios y se revisará probabilidad de incluirlos en el proyecto.
- Balboa. Adquisición maquinaria amarilla: la asesora del Banco de proyectos de Risaralda informó al padrino del proyecto que ya se cuenta con documento técnico de soporte y se sigue avanzando en cotizaciones y demás actividades tendientes a cumplir con el plazo de formulación.
- Belen - Adquisición de bus para el transporte de deportistas y grupos culturales: pendiente cotización para definir probabilidad de mayor concurrencia por parte
- (La Celis: Mejoramiento y dotación del centro de bienestar del adulto mayor San Francisco) Guática → Adquisición unidad de rescate Bomberos. la asesora del Banco de proyectos informó que se están consultando proyectos similares de urgencias anteriores como base para la formulación.
- Guática: Adquisición de unidad de rescate para el cuerpo de Bomberos → se aclara que por error se consignó la información de este proyecto en la celis. A continuación se describe el avance para el proyecto mejoramiento y dotación del centro de bienestar del adulto mayor San Francisco:

La Celis: se debe hacer seguimiento con el municipio al compromiso de entrega de presupuesto y con la asesora BPIR e la formulación.

Versión: 05
Vigencia: 05-2025





La virginia: Construcción kiosco y adecuación de zonas verdes y recreativas I.E. La presentación. El 09 de abril se realizó la segunda reunión de concertación de alcance. se definió que el ppto será entregado por la alcaldía el 23/04/2026. se concertó cambio de nombre del proyecto de acuerdo a acta de reunión de la fecha.

Mistrato: Mejoramiento de la infraestructura deportiva. en la definición de alcance se determinó que la intervención se realizará en el coliseo municipal, se sugiere revisar posible cambio del nombre del proyecto de acuerdo a la intervención definida.

Pereira: la asesora BPIR. para el proyecto "dotación de kits escolares y uniformes (puerto caldas) y ayudas visuales (San Joaquín) no ha reportado avance. el coordinador solicita seguimiento estricto.

ueblo Rico - construcción sedes del adulto mayor para los corregimientos

de Santa Cecilia y villa clareth: el ingeniero Salgado informa que se programó reunión con topógrafo de SCC de infraestructura para realizar ejercicio de verificación sobre el nuevo terreno propuesto en Sta Cecilia.

Quinchía: - Ampliación del área de fisioterapia del Hospital Nazareth. pendiente definir estudios y diseños, consulta con regalías. es necesario definir financiación de los estudios de detalle, considerando su embergadura, solicitar al secretario de planeación que se concerte con el municipio.

santa rosa: - compra de vehículos para el Hospital San vicente de paul. se realizó reunión de definición de alcance el 8/04/2026. se definió la adquisición de 2 vehículos: Ambulancia TAB y camioneta doble cabina con platón, 4x4 para atención extramural.

santuano: programa Integral de atención animal del municipio de santuano. la infraestructura a intervenir se encuentra en área de riesgo, el municipio está buscando un terreno, se debe realizar reunión con secretario de planeación nombrado recientemente.



• Proyectos en ejecución - contrato 2306 - 2024.

con relación al proyecto de mejoramiento de sala de rayos x y laboratorio del Hospital San Vicente de Paul. solicita el coordinador de p.p. programar visita urgente con EDUR y Santrario.

• proyectos en ejecución - contrato 2191 - 2025.

- Dosquebradas. en reunión del 6/04/2026 la secretaria de planeación informó que EDOS tendrá los estudios y diseños finalizando abril para que EDUR pueda continuar con el proceso.

- El coordinador de presupuesto participativo expresa que los proyectos deben ejecutarse este año, por cuanto los recursos quedaron como reserva y vencen el 31/12/2026, en consecuencia, solicita a los apoyos a la supervisión de obra y contratista de EDUR presente en esta reunión (Alberto Hernandez) que se informe a las partes interesadas esta condición para los efectos pertinentes. por parte de la coordinación se hará lo propio en el próximo comité de seguimiento.

- Pueblo Rico - caminos anchos: programar reunión con EDUR y municipio y gobernación para tomar decisiones definitivas, sobre sitio de extracción de material. solicitar asistencia de jurídicos y punto verde del municipio.




COMPROMISOS / RESPONSABLE / FECHAS PREVISTAS

Se adjunta matriz de seguimiento diligenciada durante la reunión, la cual contiene los compromisos, responsable y fecha prevista para su cumplimiento.

.....
Se adjunta Listado de Asistencia Reuniones .



Carlos Eduardo López
Coordinador Presupuesto Participativo

Elaboró  Juan Carlos Ospina.
Contratista.






**SISTEMA DE PLANEACIÓN
GESTIÓN MUNICIPAL
LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS**

Objetivo:	Definir el	Funcionario(s) responsable(s): Carlos Eduardo Lopez
-----------	------------	---

Autoriza Tratamiento de datos según ley 1581 de 2012. Reglamentada parcialmente por el decreto No. 1377 de 2013

[illegible]

~~Versión: 07
Vigencia: 08-2024~~



DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Planeación y Ambiente
SISTEMA DE PLANEACIÓN
GESTIÓN MUNICIPAL
LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS

Fecha: 10-04-26	Lugar: Sala juntas secretaria Administrativa	Hora de inicio: 10:00 am	Hora de terminación: 11:30 am
Selección con una X que tipo de actividad corresponde:	Reunión: ☒ Capacitación: ☐ Inducción: ☐	Reinducción: ☐	Otro: ☐ Cual? ☐
Tema de la actividad: Seguimiento Presupuesto Participativo	Secretaría(s) responsable: Planeación y Ambiente		
Objetivo: Cuenta # 4	Funcionario(s) responsable(s): Carlos Eduardo López S.		

Conclusiones

Autoriza Tratamiento de datos según ley 1581 de 2012. Reglamentada parcialmente por el decreto No. 1377 de 2013

Nombres y apellidos	Secretaría / Dependencia	Cargo	Telefono oficina / Celular	Correo Electrónico	Firma	Autorizo el uso de datos	
						SI	NO
Juan Sebastian Vallojo H.	P. y ambiente	Contratista	3145109995	juansempoz17@gmail.com		X	
Adriana Garcia	Planeación	Contratista	3122592100	sopote.plataforma@gmail.com		X	
Alejandra Villalobos	Planeación	G. Municipal	3137797049	alejandra.villalobos@gmail.com		X	
John A. Perez Rpo Gober		Cttda	3022712603	aprestrepcivil@gmail.com		X	
Carlos E. Lopez	Planeación	Contratista	316316428854	carloslopez@plataforma.com		X	
Carlos Andrés Salgado L	Planeación	Contratista	3188276262	salgadocan@gmail.com		X	
Jhon Jairo Gil	Planeación	Contratista	3103993388	Jhonnjairo@gmail.com		X	
Alis Roberto Hernández L	EDH.R.	Contratista	3136322675	alishernandez@plataforma.com		X	
Juan Sebastian Vallojo H.	Planeación	Contratista	3163265211	juansempoz17@gmail.com		X	
Daniela Robledo G.	Planeación	Contratista	3148712674	-		X	