



ACTA DE INICIO

CONTRATO	CIIP-053-2026
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"
NIT	901.453.183 – 1
CONTRATISTA	PRECISION CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.
NIT	901.611.849-6
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL DURANTE LAS ETAPAS CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DEL PROYECTO EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS DIFERENTES INSITUACIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MARINILLA.
VALOR	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M.L. (\$139,895,712), IVA incluido y todos los demás impuestos a que haya lugar
PLAZO	EL CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Entre los suscritos a saber, **CARLOS MARIO GÓMEZ ARCILA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **70.907.805**, Gerente y Representante Legal mediante Decreto No. 123 del 22 de octubre de 2025 y Acta de Posesión No. 081 del 28 de octubre de 2025, obrando en nombre y representación de la **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"**, Empresa Industrial y Comercial del Estado creada por Acuerdo del Municipio de Marinilla, Antioquia No. 014 de 2020, con el NIT. **901.453.183 – 1** y quien para todos los efectos legales se denominará **EL CONTRATANTE** de una parte, la señora **JENIFER ANDREA ZULUAGA CARO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.045.023.821**, obrando en nombre y representación de **PRECISION CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.**, con NIT **901.611.849-6** y que para los efectos del contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Obra de la referencia.

Para constancia se firma como fecha de inicio el día 28 de mayo del 2026,


CARLOS MARIO GÓMEZ ARCILA
Gerente General


JENIFER ANDREA ZULUAGA CARO
Contratista

Elaboró: José Urrea / Contratista EDUR

Aprobó: Laura Melisa Castaño Castaño / Directora de Planeación e Infraestructura EDUR

Mes: mayo del 2026