
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO - GIRARDOT	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL	CÓDIGO: FOR-EC-02	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	
	ACTA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN			

ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRORROGA No. 1 del 20 de mayo 2026

CONTRATO DE OBRA No. IEMEP-RC-O-03 del 08 de abril 2026

Entre los suscritos: **OSCAR ROA RIAÑO**, identificado/a con C.C. No. 79.204.508, en calidad de Rector/a y Ordenador del Gasto de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO** con NIT. No. 800.027.580-1, nombrado/a y posesionado/a debidamente para el cargo en cuestión, quien para los efectos del presente contrato se denomina la **INSTITUCIÓN**, por una parte; y por la otra, **INGENIAMOS COLOMBIA SAS**, identificado/a con NIT. 901.271.301-2 actuando en nombre propio, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar la presente **ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRORROGA**, previa la siguiente consideración:

- Que la necesidad está debidamente soportada en el Acta Técnica la cual hace parte integral del presente documento.

Por lo anterior, las partes celebran la presente **ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRORROGA**, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. VALOR. Adicionar el valor en la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS \$ 2.232.682,10 M/CTE. – INCLUYE AIU**, quedando el valor total del contrato en la suma de **VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON TRECE CENTAVOS \$ 26.678.826,13 M/CTE., INCLUYE AIU.**

SEGUNDA. FORMA DE PAGO: La Institución Educativa realizará el pago posterior a la entrega de la obra objeto de la presente Acta, entrega de informe del supervisor, presentación de la factura e informe de actividades del contratista, seguridad social y acta de liquidación.



TERCERA. MODIFICACIÓN: Atiéndase la modificación de cantidades teniendo en cuenta el numeral 7.1 de la cláusula 7 del contrato.



CUARTA. PLAZO. Prorrogar el plazo de ejecución en **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** para un plazo total de **SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO.**

QUINTA. GARANTÍAS: El contratista debe ampliar la cobertura de los amparos de la Póliza Única de Cumplimiento de acuerdo con el valor y plazo de la presente Acta.


SEXTA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: La presente Acta se perfecciona con la firma de quienes interviene en ella, su legalización está sujeta al cumplimiento de la cláusula SEXTA de la presente Acta y expedición de RP.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.


	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO GIRARDOT		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL		CÓDIGO: FOR-EC-02	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	
	ACTA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN				

Por la INSTITUCIÓN  Firma	Por el CONTRATISTA  Firma
---	--

OSCAR ROA RIAÑO Rector - Ordenador del Gasto C.C. No. 79.204.508 de Soacha (Cund.)	INGENIAMOS COLOMBIA SAS NIT. No. 901.271.301-2 RL/ HUGO FERNEY MACHADO BRICEÑO C.C. No. 1.110.523.961 de Ibagué (Tol)
---	--

Por la INSTITUCIÓN  Firma
--

MIGUEL ANDRÉS SIERRA ORDOÑEZ Docente Sede Diamante – Supervisor C.C. No.11.228.408

Funcionario	Nombre	Cargo	Vo. Bo.	Fecha
Elaborado por:	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico		Mayo - 2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.