

## **INFORME TECNICO DE EJECUCION FINAL 100%** **M-C-007-2026**

San Pedro de los Milagros, Antioquia, 28 de mayo de 2026

### **Señores**

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS – ANTIOQUIA

Asunto: INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN FINAL 100%

### **1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

En el marco del Contrato de Suministro No. M-C-007-2026, suscrito entre el MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS – ANTIOQUIA y la empresa CARVAJ S.A.S., cuyo objeto corresponde al:

*“SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS DEPORTIVOS NECESARIOS PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN E INICIACIÓN DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS”,*

se presenta el siguiente informe técnico de ejecución final del contrato.

El contrato tuvo como finalidad fortalecer los procesos deportivos, recreativos y formativos adelantados por el Municipio de San Pedro de los Milagros, mediante el suministro de implementos y accesorios deportivos necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades de formación e iniciación deportiva dirigidas a niños, niñas, jóvenes y demás participantes vinculados a los programas deportivos municipales.

Durante la ejecución contractual se adelantaron actividades de adquisición, verificación, transporte, organización y entrega de los elementos deportivos requeridos, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en los documentos contractuales.

La ejecución del contrato se desarrolló en dos fases de entrega, correspondientes a:

- Primera entrega realizada el día lunes 04 de mayo de 2026.
- Segunda entrega realizada el día miércoles 20 de mayo de 2026.

Asimismo, durante la ejecución contractual fue necesaria la solicitud de una prórroga contractual, debido a situaciones relacionadas con los tiempos de entrega de algunos elementos deportivos por parte de proveedores externos, especialmente productos importados y elementos elaborados bajo pedido.

La prórroga solicitada se sustentó en factores ajenos a la voluntad del contratista y tuvo como finalidad garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual bajo condiciones adecuadas de calidad y oportunidad.

## **2. OBJETO Y ALCANCE DE LA EJECUCIÓN**

El objeto contractual consistió en el suministro de implementos y accesorios deportivos destinados a fortalecer los procesos de formación e iniciación deportiva desarrollados por el Municipio de San Pedro de los Milagros.

El alcance de ejecución comprendió:

- Adquisición de elementos deportivos.
- Verificación técnica y de calidad de los implementos.
- Organización logística de los productos.
- Transporte de los elementos al municipio.
- Entrega parcial y final de los implementos deportivos.
- Verificación de cantidades y especificaciones.
- Coordinación logística con la supervisión del contrato.

Los elementos suministrados fueron destinados al fortalecimiento de las diferentes actividades deportivas y recreativas adelantadas por la administración municipal, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones para el desarrollo de procesos de iniciación, formación y participación deportiva.

## **3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

### **3.1 PLANEACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS IMPLEMENTOS**

Como fase inicial de ejecución, se realizó el proceso de identificación, adquisición y coordinación logística de los implementos deportivos requeridos en el contrato.

Para ello se efectuó contacto con diferentes proveedores nacionales y distribuidores especializados, con el propósito de garantizar la disponibilidad de los productos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por el Municipio.

Durante esta etapa se verificaron aspectos relacionados con:

- Calidad de los materiales.
- Condiciones técnicas de fabricación.
- Garantías ofrecidas por proveedores.
- Disponibilidad de inventario.
- Tiempos estimados de entrega.
- Condiciones de transporte y embalaje.

De igual manera, se adelantó el proceso de organización y clasificación de los implementos deportivos, garantizando el adecuado control logístico y la correcta distribución de los elementos correspondientes al contrato.

### **3.2 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN**

Durante el desarrollo del contrato se presentaron situaciones relacionadas con retrasos en la entrega de algunos implementos deportivos por parte de los proveedores.

Estas circunstancias obedecieron principalmente a:

- Demoras en procesos logísticos de transporte.
- Retrasos en productos importados.
- Tiempos adicionales de fabricación.
- Elementos elaborados bajo pedido.
- Disponibilidad limitada de algunos accesorios deportivos.

Es importante resaltar que dichas situaciones fueron ajenas a la voluntad del contratista y no constituyeron incumplimiento de las obligaciones contractuales.

No obstante, con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual y asegurar la entrega total de los elementos en condiciones óptimas de calidad, se solicitó formalmente una prórroga contractual.

La solicitud de ampliación del plazo contractual se sustentó mediante comunicación formal.

### **3.3 PRIMERA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS**

La primera entrega de implementos deportivos se realizó el día lunes 04 de mayo de 2026.

Durante esta jornada se efectuó la entrega parcial de los elementos que ya se encontraban disponibles y debidamente verificados, permitiendo avanzar en el cumplimiento del objeto contractual.

Las actividades desarrolladas comprendieron:

- Transporte de implementos deportivos al municipio.
- Descargue y organización de elementos.
- Verificación física de cantidades.
- Revisión de condiciones de calidad.
- Clasificación de accesorios deportivos.
- Entrega parcial a satisfacción.

La entrega se realizó bajo coordinación con la supervisión contractual, verificando el cumplimiento de las especificaciones establecidas en los documentos del contrato.

### **3.4 SEGUNDA ENTREGA Y CULMINACIÓN CONTRACTUAL**

La segunda y última entrega de implementos deportivos se realizó el día miércoles 20 de mayo de 2026.

En esta fase se efectuó la entrega de los elementos pendientes correspondientes a productos que presentaron retrasos en fabricación y logística de distribución.

Con esta segunda entrega se logró completar el suministro total de los implementos y accesorios deportivos requeridos por el Municipio de San Pedro de los Milagros.

Durante esta etapa se realizaron las siguientes actividades:

- Recepción final de productos por parte de proveedores.
- Verificación técnica y física de los implementos.
- Organización logística final.
- Transporte y entrega definitiva.
- Revisión de cantidades y referencias.
- Validación por parte de la supervisión contractual.

Una vez efectuada la revisión correspondiente, se constató que los elementos entregados cumplían con las condiciones técnicas, cantidades y especificaciones requeridas.

#### **4. ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS**

Con el propósito de garantizar una adecuada ejecución contractual, se desarrollaron diferentes actividades logísticas y operativas relacionadas con el manejo, transporte y organización de los implementos deportivos.

Entre las actividades ejecutadas se destacan:

- Embalaje y protección de elementos deportivos.
- Coordinación de rutas de transporte.
- Organización de inventario.
- Cargue y descargue de mercancía.
- Clasificación de implementos por categorías.
- Control y verificación de cantidades.
- Seguimiento a entregas de proveedores.
- Coordinación permanente con la supervisión del contrato.

Estas actividades permitieron garantizar el adecuado estado de los implementos suministrados y el cumplimiento eficiente de las obligaciones contractuales.

#### **5. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN**

Como resultado de la ejecución contractual, se concluye que:

- El contrato fue ejecutado en un 100%.
- Se realizó la entrega total de los implementos y accesorios deportivos contratados.
- Los elementos suministrados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.
- Se garantizó el adecuado suministro de implementos deportivos para la Escuela de Formación e Iniciación Deportiva del Municipio.
- Las entregas fueron realizadas bajo condiciones adecuadas de calidad y oportunidad.
- La ejecución contractual permitió fortalecer los procesos deportivos y recreativos adelantados por la administración municipal.

#### **6. ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**

Las entregas correspondientes al Contrato No. M-C-007-2026 fueron realizadas de manera satisfactoria, verificándose el cumplimiento del objeto contractual y las condiciones técnicas exigidas.


La supervisión contractual efectuó la revisión de los elementos suministrados, constatando que los implementos deportivos entregados cumplen con las cantidades, especificaciones y condiciones de calidad establecidas en los documentos contractuales.

En consecuencia, el MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS recibió a satisfacción los elementos suministrados por el contratista, dejando constancia del adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de CARVAJ S.A.S.


La ejecución del contrato se desarrolló de manera satisfactoria, garantizando el cumplimiento integral del objeto contractual y contribuyendo al fortalecimiento de los procesos deportivos adelantados por el municipio.

## 7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA




















Cordialmente,

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
DIRECCION  
Nro. TELEFONO  
CORREO ELECTRONICO



MELISSA CARVAJAL GUISAO  
1.038.338.223  
CALLE 47B #89ª 19, INT 202  
3128870308  
[CARVAJ2020@GMAIL.COM](mailto:CARVAJ2020@GMAIL.COM)