

PRÓRROGA N°13 A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO No. 5206-2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y EDGAR MANUEL LEON PIÑEROS.

Entre los suscritos **OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.347.264 expedida Bogotá D.C, nombrado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto No. 097 del 30 de Marzo de 2020 y posesionado el 01 de Abril de 2020, obrando en nombre y Representación Legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E**, persona jurídica identificada con NIT No. 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, **EDGAR MANUEL LEON PIÑEROS**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.79.348.797, actuando en nombre propio, quien para los efectos se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **PRÓRROGA**, previas las siguientes consideraciones.

1) Que el 10 de agosto de 2018, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, celebraron el Contrato No. 5206-2018, cuyo objeto consiste en “**CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS MUEBLES HOSPITALARIOS Y ADMINISTRATIVOS PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE**”. 2) Que el valor inicial fue la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$275.000.000) M/CTE**. 3) Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de **SEIS (6) MESES**, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual, o hasta agotar presupuesto, plazo que se causó a partir del **23 de agosto de 2018** hasta el **22 de febrero de 2019**. 4) Que el 25 de enero de 2019, se suscribió **PRÓRROGA N°1**, por el término de **VEINTITRES (23) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del **23 de febrero de 2019** hasta el **17 de marzo de 2019**. 5) Que el 15 de marzo de 2019, se suscribió **ADICIÓN N°1**, por la suma de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$56.000.000) M/CTE** y **PRÓRROGA N°2**, por el término de **UN (1) MES Y TRECE (13) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **18 de marzo de 2019** hasta el **30 de abril de 2019**. 6) Que el 29 de abril de 2019, se suscribió **PRÓRROGA N°3**, por el término de **DOS (2) MESES**, contados a partir del **1 de mayo de 2019** hasta el **30 de junio de 2019**. 7) Que el 12 de Junio de 2019, **ADICIÓN N°2**, por la suma de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$56.000.000) M/CTE**. 8) Que el 20 de junio de 2019, se suscribió **PRÓRROGA N°4**, por el término de **DOS (2) MESES**, contados a partir del **1 de julio de 2019** hasta el **31 de agosto de 2019**. 9) Que el 09 de agosto de 2019, se suscribió **ADICIÓN N°3**, por la suma de **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$133.985.000) M/CTE**. 10) Que el 9 de agosto de 2019, se suscribió **PRÓRROGA N°5**, por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del día **01 de septiembre de 2019** hasta el **30 de septiembre de 2019**. 11) Que 13 de septiembre de 2019, se suscribió **PRORROGA N°6**, por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del **01 de octubre de 2019** hasta el **31 de octubre de 2019**. 12) Que el 17 de Octubre de 2019, se suscribió **ADICIÓN N°4**, por la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000)M/CTE** y **PRÓRROGA N°7**, por el termino de **DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del día **01 de noviembre de 2019** hasta el **15 de enero de 2020**. 13) Que el 31 Diciembre de 2019, se suscribió **ADICIÓN N°5** la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000)M/CTE** y **PRÓRROGA N°8**, por el término de **UN (1) MES Y CATORCE DIAS (14) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del día **16 de enero de 2020** hasta el **29 de febrero de 2020**. 14) Que el 18 de febrero de 2020, se suscribió **PRÓRROGA N° 9** por el término de **DOS (2) MESES** contados a partir del día **01 de marzo de 2020** hasta el día **30 de abril de 2020**. 15) Que el 13 de marzo de 2020, se suscribió **ADICIÓN N°6**, por la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000) M/CTE**. 16) Que el 15 de abril de 2020, se suscribió **PRÓRROGA N°10**, por el término de **DOS (2) MESES** contados a partir del **1 de mayo de 2020** hasta el **30 de junio de 2020** y **ADICIÓN N°7**, por la suma de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$54.000.000) M/CTE**. 17) Que el 30 de Abril de 2020, se suscribió **ADICIÓN N°8**, por la suma **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$162.000.000) M/CTE** y **PRÓRROGA N°11**, por el término de **TREINTA Y DOS (32) DÍAS CALENDARIO** contados a partir del **1 de julio de 2020** hasta el **1 agosto de 2020**. 18) Que el 29 de julio de 2020, se suscribió **ACLARACIÓN N°1**, en sentido de ACLARAR el valor de la que la ADICIÓN No.3 y valor total del contrato, de igual manera ACLARAR los términos de ejecución de la PRÓRROGA No.6, PRÓRROGA No. 9, PRÓRROGA No.10 y PRÓRROGA No.11. Y **PRÓRROGA N°12**, por el termino de **DOS (2) MESES**, contados a partir del **2 de agosto de 2020** hasta el día **1 de octubre de 2020**. 19) Que mediante comunicación recibida el 25 de septiembre de 2020, el Profesional Especializado en calidad de supervisor del contrato con el visto bueno de la Directora Administrativa, solicita **PRORROGAR** el termino de ejecución del contrato en **DOS (2) MESES**, con base en la siguiente justificación: “*Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, mediante contrato 5206 de 2018, CONTRATO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS*

PRÓRROGA N°13 A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO No. 5206-2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y EDGAR MANUEL LEON PIÑEROS.

MUEBLES HOSPITALARIOS Y ADMINISTRATIVOS PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, que la subred necesita garantiza el cumplimiento del sistema único de habilitación de sus Unidades y por ende la prestación de servicios de salud con eficiencia, calidad y oportunidad a la población, por lo expuesto se requiere continuar con el Contrato de Mantenimiento Correctivo, de muebles hospitalarios y administrativos, para lo cual se requiere prorrogar dado que cuenta con los recursos económicos para continuar.” **20)** Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el término de ejecución del Contrato **No.5206-2018**, por el término de **DOS (2) MESES**, contados a partir del **2 de octubre de 2020** hasta el día **1 de diciembre de 2020**. **CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA.** El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio y al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su debida aprobación. **CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente prorroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. **CLÁUSULA CUARTA:** La presente prorroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. **CLÁUSULA QUINTA:** Las demás cláusulas del Contrato **No.5206-2018**, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los **veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2020**.

El presente acto administrativo se perfecciona con firma electrónica de las partes.