

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA	CODIGO:01
	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA NIT:804.006.104-1	VERSIÓN: 02 F. Enero. 2026
		Fecha: mayo de 2026
		Página 1 de 8
ACTA DE RECIBO FINAL		

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA 002 DEL 11 DE MARZO DEL 2026

CONTRATO DE OBRA No.:	002 del 11de MARZO del 2026
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA SEDE B, DIRIGIDO A LA PRIMERA INFANCIA
VALOR INICIAL:	CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE \$119.468.086,00
PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) DIAS
CONTRATISTA:	ING. ANDREA CAROLINA DUEÑAS- C.C 37.545.784 de Bucaramanga.
SUPERVISOR:	MARTIN ALFONSO ROJAS ORDUZ
FECHA DE INICIO:	30 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINAION:	29 DE JUNIO DE 2026
FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES.
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA
OFICINA GESTORA:	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA

En Bucaramanga, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2026, se reunieron en las instalaciones del CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA- BUCARAMANGA, MARTIN ALFONSO ROJAS ORDUZ, en calidad de supervisor del contrato y la Ing. ANDREA CAROLINA DUEÑAS en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final, según lo contemplado en el anexo No. 1, el cual hace parte integral de la presente acta.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el día 11 de marzo del 2026, se suscribió contrato de obra No. 002-2026 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA SEDE B, DIRIGIDO A LA PRIMERA INFANCIA.

SEGUNDO: Que el día 15 de mayo del 2026, se suscribió ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y DE ITEMS NO PREVISTOS No.01, sin que ello generase cambios o modificaciones sustanciales al objeto contratado, valor o mayor tiempo de ejecución a lo inicialmente establecido en el contrato.

TERCERO: Que el balance financiero a la fecha es:

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA	CODIGO:01
		VERSIÓN: 02 F. Enero. 2026
	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA NIT:804.006.104-1	Fecha: mayo de 2026
		Página 2 de 8
ACTA DE RECIBO FINAL		

I- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCION:

VALOR CONTRATADO	\$119.468.086,00
VALOR ADICIONAL	\$ 00,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 119.468.086,00
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 00,00

AMORTIZACION ANTICIPO

ANTICIPO AMORTIZADO	\$ 00,00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$ 00,00

II- PAGO A REALIZARSE EN EL ACTA PARCIAL

Valor ejecutado en la presente acta	\$ 119.468.086,00
Menos Amortización	\$ 00,00
Valor a pagar en la presente acta	\$ 119.468.086,00

SON: CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE \$119.468.086,00.

CUARTO: Que las Actividades ejecutadas en la presente acta son:

DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD ACTA FINAL	VALOR TOTAL EJECUTADO
PRELIMINARES			
MEDICIONES			
Localización y replanteo manual para el proyecto	M2	157,50	\$ 549.360,00
Cerramiento en madera rolliza y tela de polipropileno. Altura 2 m	M	0,00	\$ 0,00
Suministro, instalación y desmonte de campamento de 18 m2	UND	0,00	\$ 0,00
			\$ 549.360,00
DESMONTES			
Desmonte de sanitario, incluye cargue y retiro	UND	6,00	\$ 280.956,00
Desmonte de marco y puerta, incluye cargue y retiro	M2	5,46	\$ 229.533,00
Desmonte de cubierta lámina asbesto cemento, incluye cargue, retiro y disposición final	M2	41,56	\$ 1.011.737,00
			\$ 1.522.226,00
DEMOLICIONES			
Corte y demolición de muros en mampostería e=15 cm, con acabado, incluye andamios cargue, retiro y disposición final	M2	23,43	\$ 986.005,00
Demolición de enchapes de pisos y muros, incluye cargue, retiro y disposición final	M2	33,00	\$ 759.726,00
Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	M3	2,89	\$ 840.877,00
			\$ 2.586.608,00
EXCAVACIONES			

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA	CODIGO:01
	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA NIT:804.006.104-1	VERSIÓN: 02 F. Enero. 2026
		Fecha: mayo de 2026
		Página 3 de 8

ACTA DE RECIBO FINAL

Excavación manual en zanja en material común en seco, ancho máx: 60 cm, prof máx: 100 cm	M3	2,06	\$ 144.035,00
\$ 144.035,00			
RELLENOS			
Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador	M3	1,50	\$ 131.246,00
\$ 131.246,00			
\$ 4.933.475,00			
CONCRETOS			
CIMENTACION			
Construcción de zapata en concreto 3000 PSI mezclado en sitio	M3	0,00	\$ 0,00
Construcción de viga de cimentación en concreto 3000 PSI premezclado, área transversal de 1601 cm2 hasta 2500 cm2	M3	0,96	\$ 1.044.052,00
\$ 1.044.052,00			
PLACA DE PISO			
Construcción de placa de ante piso en concreto 3000 PSI mezclado en sitio.	M3	0,00	\$ 0,00
Construcción de piso en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, acabado escobillado y ratonado	M3	2,77	\$ 3.204.275,00
\$ 3.204.275,00			
COLUMNAS Y MUROS			
Construcción de columna en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal de 625 cm2 hasta 1600 cm2	M3	0,40	\$ 533.786,00
\$ 533.786,00			
VIGAS Y PLACAS AÉREAS			
Construcción de viga aérea en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal de 625 a 1600 cm2	M3	0,30	\$ 397.878,00
\$ 397.878,00			
OBRAS DE DRENAJE			
Suministro e instalación de rejilla metálica sección inspeccionable, ancho 30 cm tipo "S" en platina de 1" X 1/8" refuerzo en eje liso de 9 mm, acabado con base anticorrosiva y pintura epóxica segun planos arquitectónicos, ángulo metálico de alas iguales de 1 1/2" x 3/16" como soporte a ambos lados del cárcamo, anclado con pernos de anclaje de 3/8 cada 0.50 m, a ambos lados, dos Bisagras Piston 1/2"	UND	0,00	\$ 0,00
\$ 0,00			
\$ 5.179.991,00			
ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS			
ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS			
Suministro y colocación de acero de refuerzo (figurado en sitio y/o armado)	KG	230,00	\$ 2.334.960,00
Suministro e instalación de estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte para superficies metálicas de interior	KG	0,00	\$ 0,00
\$ 2.334.960,00			
\$ 2.334.960,00			
CUBIERTAS Y CANALES			
CUBIERTAS			

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA		CODIGO:01
			VERSIÓN: 02 F. Enero. 2026
	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA NIT:804.006.104-1		Fecha: mayo de 2026
			Página 4 de 8

ACTA DE RECIBO FINAL

Suministro e instalación de cubierta en panel doble tendido tipo sándwich, cara externa en acero galvanizado pre pintado calibre 26, cara interna en acero galvanizado pre pintado calibre 28 y aislante en espuma de poliuretano expandido de alta densidad PUR, espesor 5 cm, incluye remates en acero galvanizado pre pintado calibre 24	M2	55,00	\$ 21.450.000,00
			\$ 21.450.000,00
CANALES Y BAJANTES			
Suministro e instalación de canal lámina galvanizada cal. 18 D= 60 cm, incluye pintura anticorrosiva y epóxico exterior	M	0,00	\$ 0,00
Empalme de bajante sanitario de 4" (incluye accesorios) a canal existente	UND	0,00	\$ 0,00
			\$ 0,00
			\$ 21.450.000,00
MUROS DIVISORIOS			
MAMPOSTERÍA			
Construcción de muro en ladrillo prensado liviano (6x 24 x 12cm)	M2	0,00	\$ 0,00
			\$ 0,00
			\$ 0,00
RED HIDRÁULICA AGUA FRÍA			
TUBERÍAS PVC AGUA FRÍA			
Suministro e instalación de red hidráulica PVC RDE 9 diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión	M	28,75	\$ 463.393,00
Suministro e instalación de red hidráulica PVC RDE 11 diámetro 3/4", incluye accesorios de conexión	M	0,00	\$ 0,00
			\$ 463.393,00
PUNTOS HIDRÁULICOS PVC AGUA FRÍA			
Suministro e instalación de punto hidráulico PVC de 1/2", incluye accesorios de conexión	UND	15,00	\$ 911.730,00
Prueba para red hidráulica	UND	1,00	\$ 49.059,00
			\$ 960.789,00
			\$ 1.424.182,00
RED SANITARIA Y VENTILACIÓN			
TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN			
Suministro e instalación de red sanitaria PVC diámetro 2", incluye accesorios de conexión	M	6,95	\$ 249.171,00
			\$ 249.171,00
PUNTOS SANITARIOS PVC			
Suministro e instalación de punto sanitario PVC diámetro 2", incluye accesorios de conexión	UND	5,00	\$ 292.830,00
			\$ 292.830,00
			\$ 542.001,00
RED AGUA LLUVIA			
TUBERÍAS PVC AGUA LLUVIA			
Suministro e instalación de red agua lluvia PVC diámetro 3", incluye accesorios de conexión	M	0,00	\$ 0,00
Suministro e instalación de bajante agua lluvia PVC diámetro 3", incluye accesorios de conexión	M	0,00	\$ 0,00
			\$ 0,00
PUNTOS AGUA LLUVIA PVC			
Suministro e instalación de punto agua lluvia PVC diámetro 3", incluye accesorio de conexión	UND	0,00	\$ 0,00

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA	CODIGO:01
		VERSIÓN: 02 F. Enero. 2026
	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA NIT:804.006.104-1	Fecha: mayo de 2026
		Página 5 de 8

ACTA DE RECIBO FINAL

				\$ 0,00
				\$ 0,00
APARATOS HIDROSANITARIOS				
APARATOS BAÑOS Y ASEO				
Suministro e instalación de orinal institucional en porcelana blanca con grifería antivandálico	UND	2,00		\$ 2.993.716,00
Suministro e instalación de sanitario redondo infantil uso institucional color blanco	UND	0,00		\$ 0,00
Suministro e instalación de teleducha, incluye grifería	UND	1,00		\$ 238.456,00
Suministro e instalación de Lavamanos en superficie solida Corian Ref. Glacier White 12mm, incluye mediacaña y salpicadero de 7 cm y nariz de 14 cm por el frente, 3 pocetas ovaladas y soportes estructurales. Dimensiones 20cm alta x 58 cm profundidad, longitud variable.	UND	0,00		\$ 0,00
				\$ 3.232.172,00
				\$ 3.232.172,00
ACABADOS DE PARED				
ENCHAPES PARED				
Suministro e instalación de enchape pared cerámica tipo rectificado 30 cm x 60 cm	M2	59,35		\$ 6.825.250,00
				\$ 6.825.250,00
				\$ 6.825.250,00
ACABADOS DE PISOS				
ACABADOS DE PISO INTERIOR / EXTERIOR				
Suministro e instalación de enchape de piso cerámica tipo rectificado formato de 30 cm x 60 cm	M2	0,00		\$ 0,00
Suministro e instalación de piso en tablón de gres 30cm x 30cm	M2	0,00		\$ 0,00
				\$ 0,00
GUARDA ESCOBA Y MEDIACAÑA				
Suministro e instalación de guardaescoba en gres color sahara 8cm x 30 cm	M	0,00		\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS				
PUERTAS				
Suministro e instalación de puerta metálica tipo doble panel y marco en lámina cold rolled calibre 20, acabado pintura poliuretano acabado mate RAL: 9006 / acabado liso, manija ocariz .	M2	0,00		\$ 0,00
				\$ 0,00
				\$ 0,00
ASEO Y LIMPIEZA				
Aseo y limpieza de las áreas del proyecto	M2	157,50		\$ 1.107.698,00
Cargue, retiro y disposición final de escombros y materiales de excavación	M3	0,00		\$ 0,00

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA		CODIGO:01
			VERSIÓN: 02 F. Enero. 2026
	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA NIT:804.006.104-1		Fecha: mayo de 2026
			Página 6 de 8

ACTA DE RECIBO FINAL

			\$ 1.107.698,00
			\$ 1.107.698,00
SISTEMA ELÉCTRICO			
SALIDAS ELECTRICAS GENERAL (SBT 0-50)			
Salidas Monofásicas - NORMALES - PVC			
Suministro, transporte e instalación de salida de TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL (D60-80) (#8 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 8 LSHF Cu, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	1,00	\$ 736.888,00
			\$ 736.888,00
Salidas de Iluminación			
Suministro, transporte e instalación de salida de iluminación por techo o pared. Incluye cableado 3 Cu No 12 LSHF, ducto EMT 3/4", caja Rawelt Octogonal o Cuadrada, caja Rawelt rectangular. Incluye tomacorriente doble, conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	6,00	\$ 1.443.468,00
			\$ 1.443.468,00
Salidas de Interruptor o Sensor			—
Suministro, transporte e instalación de salida de Interruptor S1,S2 o S3 por techo o pared. Incluye cableado 3 Cu No 14 LSHF, ducto EMT 3/4", caja metálica 10x4 cm, Interruptor conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	4	\$ 659.192,00
			\$ 659.192,00
			\$ 2.839.548,00
LUMINARIAS VARIAS			
Suministro, transporte e instalación de Luminaria tipo panel LED SYLVANIA sobreponer, 18W. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	UND	6	\$ 785.490,00
			\$ 785.490,00
			\$ 785.490,00
			\$ 3.625.038,00
ITEMS NO PREVISTOS			
Retiro de escombros en camioneta de capacidad de 1 Ton	VIAJE	36,00	\$ 5.760.000,00
Transbordo de material de vía principal a centro educativo (6 km) en camioneta de 1 Ton	VIAJE	12,00	\$ 1.200.000,00
Suministro e instalación de malla electrosoldada de 7 mm 2,35 X 6 m	UND	1,00	\$ 430.000,00

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA	CODIGO:01
	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA NIT:804.006.104-1	VERSIÓN: 02 F. Enero. 2026
		Fecha: mayo de 2026
		Página 7 de 8

ACTA DE RECIBO FINAL

Suministro e instalación de lavamanos en superficie sólida Corian Ref. Glacier White 12mm, incluye mediacaña y salpicadero de 7 cm y nariz de 15 cm por el frente, 3 pocetas ovaladas de diametro 75 cm y soportes estructurales. Dimensiones 195 cm longitud x 15 cm alto x 50 cm profundidad.	UND	1,00	\$ 7.000.000,00
Suministro e instalación de enchape perimetral en ceramica formato 51 cm x 51 cm	M2	10,50	\$ 1.575.000,00
Suministro e instalación de piso antideslizante blanco formato 30 cm x 30 cm	M2	18,65	\$ 2.238.000,00
Suministro e instalación de win para enchape	ML	28,57	\$ 342.840,00
Suministro e instalación de estructura para cubierta de bodega y baterias sanitarias en tubería cuadrada calibre 16 de 3" x 1 1/2". Incluye anticorrosivo y pintura domestica negro mate	GLB	1,00	\$ 3.500.000,00
Suministro e instalación de rejilla metálica sección inspeccionable, ancho 30 cm tipo "S" en platina de 1" X 3/16" refuerzo en platina, acabado con base anticorrosiva y pintura epóxica, ángulo metálico de alas iguales de 1" x 3/16" como soporte a ambos lados del cárcamo, anclado con pernos de anclaje de 1/2	ML	44,00	\$ 17.340.400,00
Suministro e instalación de red sanitaria PVC diámetro 4", incluye accesorios de conexión	M	16,29	\$ 1.220.936,00
Suministro e instalación de red sanitaria PVC diámetro 3", incluye accesorios de conexión	M	2,00	\$ 110.000,00
Suministro e instalación de red ventilación PVC diámetro 2", incluye accesorios de conexión	M	8,60	\$ 361.200,00
Suministro e instalación de punto sanitario PVC diámetro 2", incluye accesorios de conexión	UND	5,00	\$ 324.000,00
Suministro e instalación de punto sanitario PVC diámetro 4", incluye accesorios de conexión	UND	6,00	\$ 571.200,00
Suministro e instalación de punto sanitario PVC diámetro 3", incluye accesorios de conexión	UND	2,00	\$ 136.000,00
Suministro e instalación de punto ventilación PVC diámetro 2", incluye accesorios de conexión	UND	6,00	\$ 330.600,00
Suministro e instalación de sanitario tipo institucional doble descarga	UND	3,00	\$ 2.670.000,00
Suministro e instalación de sanitario tipo laguna	UND	1,00	\$ 630.000,00
Suministro e instalación de válvula de corte de 1/2"	UND	2,00	\$ 150.000,00
Suministro e instalación de llave tipo jardin cierre ceramico	UND	4,00	\$ 792.000,00
Suministro e instalación de rejillas plasticas de 4x3"	UND	2,00	\$ 100.000,00
Suministro e instalación de rejillas plasticas de 3x2"	UND	1,00	\$ 40.000,00
Suministro e instalación de tapa registro	UND	1,00	\$ 40.000,00
Caja de inspección en ladrillo recocido, incluye tapa en concreto	UND	2,00	\$ 1.540.000,00
Construcción de muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm)	M2	21,00	\$ 2.100.000,00
Construcción de muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm)	ML	12,70	\$ 889.000,00
Aplicación de friso liso pared con mortero 1:4	M2	96,36	\$ 3.372.600,00
Suministro e instalación de estuco plastico Sikawall-330	M2	20,16	\$ 1.209.600,00
Suministro e instalación de estuco tradicional	M2	30,66	\$ 797.160,00
Suministro y aplicación de pintura tipo koraza	M2	50,82	\$ 1.422.960,00
Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 e=4cm.	M2	18,65	\$ 1.305.500,00

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA	CODIGO:01
		VERSIÓN: 02 F. Enero. 2026
	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA NIT:804.006.104-1	Fecha: mayo de 2026
		Página 8 de 8
ACTA DE RECIBO FINAL		

Suministro e instalacion de cabinas de baño en aluminio tubular de 1 1/2 x 1 1/2, incluye adaptador y pisavidrio curvo en revestimiento F06.	GLB	1,00	\$ 6.949.973,00
Suministro e instalación de puerta metálica tipo doble panel y marco en lámina cold rolled, acabado pintura domestica (incluye manija y chapa en acero)	UND	1,00	\$ 1.400.000,00
Descacilada de muros	M2	52,87	\$ 264.350,00
Construcción de filtro frances de 5,30 m incluye geotextil y tubería de 3"	GLB	1,00	\$ 700.000,00
			\$ 68.813.319,00
VALOR TOTAL			
VALOR TOTAL ACTA FINAL			\$ 119.468.086,00

En concordancia a lo expuesto las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO. APROBAR el desembolso del Pago Final, por valor de: CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE \$119.468.086,00, conforme al anexo 1 de la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

ORIGINAL FIRMADO

Ing. ANDREA CAROLINA DUEÑAS
Contratista

ORIGINAL FIRMADO

MARTIN ALFONSO ROJAS ORDUZ
Supervisor

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5ce214d3dbd47b0704331d3c1be7f0863735a311aa16d134800eea9dcab36478fa93beacde1605358114790d6f2a1b22

Número de Factura: FE-170

Fecha de Emisión: 27/05/2026

Fecha de Vencimiento: 27/05/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DUEÑAS ANDREA CAROLINA

Nombre Comercial: DUEÑAS ANDREA CAROLINA

Nit del Emisor: 37545784

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4290

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: Bucaramanga

Dirección: CL 117 21 B 28 BRR PROVENZA

Teléfono / Móvil: 3188629757

Correo: ingcivilandrea@live.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 804006104

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: Bucaramanga

Dirección: VIA EL MORTIÑO KM 3 VDA LA MALAÑA ESCUELA RURAL LA MALAÑA

Teléfono / Móvil: 6343445

Correo: ielamalena@bucaramanga.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	29	contrato 002 2026 del 11 de MARZO del 2026	94	1,00	\$ 119.468.086,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 119.468.086,00

Notas Finales

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA SEDE B, DIRIGIDO A LA PRIMERA INFANCIA

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
27/05/2026 15:17:13
Documento validado por la
DIAN:
27/05/2026 15:17:13
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	119468086
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	119468086
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	119468086
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 119468086

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	119.468.086,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	119.468.086,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	119.468.086,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 119.468.086,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764108000441 Rango desde: 161 Rango hasta: 300 Vigencia: 2026-10-06

Certificación Bancaria

Martes, 24 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que ANDREA CAROLINA DUEÑAS identificado(a) con CC 37545784, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	81427444040	2014-07-09	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 37545784	0	ANDREA CAROLINA DUENAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-1	CLL 117 N 21 B 28		3188629757		ACDINGCIVIL@HOTMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37304250	E	2026-05-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	724.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	37304250	2026-05-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica			
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.						Cot.	Cot.	
1	CC 91229579	LEAL PLATA WALTER OSWALDO	1.750.905		F	X														0			20	20	20	20	COLPENSION ES-25-14	1.167.270	186.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.167.270	46.700	CAJASAN-CCF39	1.167.270	46.700	1.167.270	81.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	361.500	S	5411101
2	CC 94324345	ARENAS AMARILES FERNANDO DE JESUS	1.750.905		F	X														0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	291.818	46.700	0	0	EPS SURA-EPS010	291.818	11.700	CAJASAN-CCF39	291.818	11.700	291.818	20.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	90.500	S	5411101
3	CC 1067030683	MORENO AMARIS DONIDEL	1.750.905		F	X	X													0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	175.091	28.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	175.091	7.100	CAJASAN-CCF39	175.091	7.100	175.091	12.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	54.500	S	5411101
4	CC 1098655858	DIAZ BOTELLO CARLOS ANDRES	1.750.905		F	X	X													0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	175.091	28.100	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	175.091	7.100	CAJASAN-CCF39	175.091	7.100	175.091	12.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	54.500	S	5411101
5	CC 1098701867	TORRES REDONDO MARLON YESID	1.750.905		F	X														0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	116.727	18.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	116.727	4.700	CAJASAN-CCF39	116.727	4.700	116.727	8.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	36.300	S	5411101
6	CC 1098769930	NAVARRO OLEJUA EDUARD ALEXANDER	1.750.905		F	X														0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	116.727	18.700	0	0	SANITAS-EPS005	116.727	4.700	CAJASAN-CCF39	116.727	4.700	116.727	8.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	36.300	S	5411101
7	CC 1193127322	BARBOSA HERNANDEZ ANDRES CAMILO	1.750.905		F		X													0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	291.818	46.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	291.818	11.700	CAJASAN-CCF39	291.818	11.700	291.818	20.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	90.500	S	5411101

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 37545784	0	ANDREA CAROLINA DUENAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-1	CLL 117 N 21 B 28		3188629757		ACDINGCIVIL@HOTMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37304250	E	2026-05-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	724.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	37304250	2026-05-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.334.542	2.334.542	2.334.542	2.334.542	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	373.800	0	0	0	373.800
PORVENIR	230301	800224808	8	6	187.000	0	0	0	187.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	186.800	0	0	0	186.800
EPS(Administradoras: 5)				7	93.700	0	0	0	93.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	4.700	0	0	0	4.700
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	11.700	0	0	0	11.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	51.400	0	0	0	51.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	18.800	0	0	0	18.800
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	7.100	0	0	0	7.100
ARP(Administradoras: 1)				7	162.900	0	0	0	162.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	162.900	0	0	0	162.900
CCF(Administradoras: 1)				7	93.700	0	0	0	93.700
CAJASAN	CCF39	890200106	1	7	93.700	0	0	0	93.700
Gran Total					724.100	0	0	0	724.100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37545784
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		ANDREA CAROLINA DUENAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 117 N.21 B 28	TELÉFONO:	6961472
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	014 - I.E. LA LIBERTAD
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	6018818086			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO	2026	2026
DÍAS DE MORA:				0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2026/05/06	
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:				MES	mayo
NÚMERO AUTORIZACIÓN:				285613176	


TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200
SUBTOTALES:										\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200


TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900
SUBTOTALES:									\$ 218.900				\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200
SUBTOTALES:									\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SEGURIDAD SOCIAL						SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APORTE	ADMIN				
1	CC 37545784	DUEÑAS ANDREA CAROLINA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 1.750.905			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	\$ 1.750.905	\$ 218.900	\$ 0	\$ 218.900	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	\$ 1.750.905	\$ 37545784	\$ 9.200	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 508.300
----------------------	-------------------

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14970875508			
				 (415)7707212489984(8020) 000001497087550 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
3 7 5 4 5 7 8 4		1		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga		4	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona natural o sucesión ilíquida		Cédula de Ciudadanía		3 7 5 4 5 7 8 4			
28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido	
COLOMBIA		Santander		Bucaramanga		DUEÑAS	
32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social	
		ANDREA		CAROLINA			
36. Nombre comercial		37. Sigla					
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Santander		Bucaramanga			
41. Dirección principal							
CL 117 21 B 28 BRR PROVENZA							
42. Correo electrónico ingcivilandrea@live.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2			
		6 0 7 6 3 6 7 6 3 0		3 1 8 8 6 2 9 7 5 7			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
4 2 9 0		2 0 0 2 0 7 1 3		4 2 2 0		2 0 0 2 0 7 1 3	
50. Código		51. Código		52. Número establecimientos			
7 1 1 2		4 2 1 0		2 1 4 2			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				56. Tipo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				Servicio			
				1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre DUEÑAS ANDREA CAROLINA			
				985. Cargo CONTRIBUYENTE			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 2 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14970875508			
 (415)7707212489984(8020) 000001497087550 8							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
3 7 5 4 5 7 8 4 1		1		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga		4	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros			
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio			
Constitución, Registro y Última Reforma				Composición del Capital			
Documento		1. Constitución		2. Reforma			
71. Clase						82. Nacional %	
72. Número						83. Nacional público %	
73. Fecha						84. Nacional privado %	
74. Número de notaría							
75. Entidad de registro						85. Extranjero %	
76. Fecha de registro						86. Extranjero público %	
77. No. Matrícula mercantil						87. Extranjero privado %	
78. Departamento							
79. Ciudad/Municipio							
Vigencia							
80. Desde							
81. Hasta							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 1 5 0 1 0 1		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

REGISTRO FOTOGRAFICO LA MALAÑA

















