

HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA

Carrera 55 #152B-68, Oficina 404, Edificio MAZ
Bogota D.C - Colombia
NIT 900.013.343-2



ACTA DE REUNION

Contrato/Orden de Compra	OC-2344
Fecha	14 de mayo de 2026
Hora	11:00 a.m.
Modalidad	Llamada Virtual mediante Whatsapp
Convocante	High Tec Environmental Ltda.
Asunto	Seguimiento al estado de fabricación y despacho de calibradores dinámicos Orden de compra 2344. Confirmación de causa de retraso.

PARTICIPANTES

Nombre	Empresa	Cargo
Juan Nicolas Rodríguez	High Tec Environmental Ltda. - Comprador	Gerente General
Carlos Cruz	EPSI USA Corporation - Representante del fabricante	Sales Manager LATAM

OBJETO DE LA REUNION

Realizar seguimiento al estado de fabricación y despacho de los cuatro (4) calibradores dinámicos multigas con generador de ozono y fotómetro interno Sabio 2010D, adquiridos en el marco de la orden de compra OC-2344, con el propósito de confirmar las causas del retraso, el componente específico que lo origina y la fecha real de despacho.

DESARROLLO

El representante de EPSI USA, en presencia del representante de Sabio Industries, informó a High Tec Environmental que el retraso en la fabricación y despacho de los cuatro (4) calibradores dinámicos Sabio 2010D persiste, y que la causa específica y determinante continúa siendo la indisponibilidad del Controlador de Flujo Másico (MFC) fabricado por Brooks Instrument, LLC.

El representante de Sabio Industries explicó que el MFC es el componente central del instrumento y que sin su correcto suministro, ensamble y verificación, el calibrador no puede completar los protocolos de certificación US EPA ni ser despachado. Confirmó que este componente continúa sin disponibilidad en las cantidades requeridas debido a la concurrencia de los siguientes factores:

En primer lugar, la escasez global de aleación de aluminio, material con el que se mecanizan el cuerpo de válvulas y el bloque de medición del MFC, cuyos tiempos de entrega se han extendido. En segundo lugar, la disponibilidad limitada del microcontrolador Texas Instruments, utilizado en la tarjeta de control digital. En tercer lugar, las retenciones aduaneras en puertos de Estados Unidos sobre válvulas de regulación de flujo de precisión en puertos de Los Ángeles y Houston.

El representante de Sabio Industries confirmó que los cuatro (4) calibradores se encuentran en fase avanzada de fabricación y que los números de serie de las unidades ya han sido asignados: 15300626, 15310626,

HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA

Carrera 55 #152B-68, Oficina 404, Edificio MAZ
Bogota D.C - Colombia
NIT 900.013.343-2



15320626 y 15330626. El único paso pendiente para la finalización y despacho de los equipos es la recepción de las unidades del MFC por parte de Brooks Instrument, cuya entrega a Sabio Industries está prevista para la última semana de junio de 2026.

Con base en lo anterior, el fabricante confirmó formalmente que la fecha de despacho de los cuatro (4) calibradores dinámicos desde las instalaciones de Sabio Industries en los Estados Unidos será el 29 o 30 de junio de 2026, una vez completado el ensamble final, la verificación metrológica y la certificación de cada unidad.

El representante de EPSI USA reiteró las disculpas formales de Sabio Industries a High Tec Environmental Ltda. por el impacto que esta situación ha generado sobre el cumplimiento del contrato con el cliente final en Colombia, reconociendo que los plazos inicialmente comprometidos no pudieron mantenerse por causas enteramente ajenas al control del fabricante y del distribuidor. High Tec Environmental dejó constancia de que la totalidad del valor de los equipos ha sido cancelada tanto a EPSI USA como por parte de EPSI USA a Sabio Industries, y que el retraso no guarda ninguna relación con incumplimientos financieros.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite
Confirmar por escrito a High Tec Environmental la fecha de despacho del 29-30 de junio de 2026, mediante carta formal.	EPSI USA Corporation	26/05/2026
Envío de todos documentos y soportes que sean posible ser obtenidos y que respaldan lo sucedido	EPSI USA Corporation	26/05/2026
Despachar los cuatro (4) calibradores dinámicos Sabio 2010D (seriales: 15300626 / 15310626 / 15320626 / 15330626) el 29-30 de junio de 2026, una vez recibidos los MFC de Brooks Instrument.	EPSI USA Corporation	30/06/2026

OBSERVACIONES

High Tec Environmental Ltda. reitera que la totalidad del valor de los equipos ha sido cancelada a EPSI USA Corporation, y que EPSI USA Corporation efectuó igualmente el pago completo a Sabio Industries dentro de los plazos acordados. El retraso en la entrega no obedece en ningún caso a incumplimientos financieros por parte del comprador ni del distribuidor. Sabio Industries confirmó que los equipos cumplen en su totalidad con las especificaciones técnicas del contrato y con los protocolos de certificación US EPA, y que no existe ningún riesgo sobre la calidad de las unidades. La presente acta reemplaza y actualiza la información consignada en el acta de reunión del 16 de abril de 2026, en lo relacionado con las causas del retraso y la fecha de despacho.

Juan Nicolas Rodriguez Segura
Gerente General
High Tec Environmental Ltda.

Firma: 

Carlos Cruz
Sales Manager LATAM
EPSI USA Corporation

Firma: 

