

MIGUEL A. BAMBAGÜE MURCIA

NIT: 79.105.106-1

Registro mercantil No. 57720 de 23/06/97

SUMINISTRO DE ARTÍCULOS EN GENERAL

Mitú Vaupés 26/05/2026

SENA REGIONAL VAUPES
ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO
Cuidad

Ref. solicitud de prórroga de tiempo

Con la finalidad de poder dar cumplimiento a la ejecución del contrato **CO1.PCCNTR.8716520 de Diciembre de 2025**, cuyo objeto es: **ADQUISICIÓN MEDIANTE VENTA DE MOBILIARIO CON EL FIN DE MEJORAR LOS AMBIENTES DE CAPACITACIÓN Y TRABAJO DEL CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES JIRIJIRIMO VAUPÉS**, formalmente acudo a la Entidad para que se nos otorgue una cuarta ampliación del tiempo 30 días de ejecución del contrato en mención, dados los siguientes inconvenientes que se nos han presentado y que han impedido la entrega oportuno de los bienes objeto del contrato:

La demora en la entrega de los materiales transportados por la empresa TRANSO (TRANSPORTADORA DEL SUR ORIENTE E.U) debido a la acumulación de carga represada en sus bodegas a echo que se nos presente este pequeño inconveniente. Específicamente los materiales de los siguientes ítems del contrato

3	56112103	Silla interlocutora plástica (Ficha técnica No.3)	Silla destinada al trabajo individual en oficinas administrativas, auditorios, salas de juntas, salas de espera, etc., sillas fijas sin ningún tipo de graduación	30	UNIDADES
14	56112104	Silla Tipo Logan (Ficha técnica No.14)	Silla multipropósito adaptable a diferentes tipos de actividades en oficina y zonas de aprendizaje.	64	UNIDADES

Al comunicarnos con la empresa transportadora para consultarles, y nos aclaran por la demora de los materiales nos informan, que la mayor parte del material ya se encuentran en el municipio de Mitú para ser entregados en acceso de los ítems mencionados y nos aclaran informándonos que la demora en su entrega o llegada al municipio en por el volumen de esta mercancía por cual va ser transportar por partes sin embargo la empresa de transporte nos allega una certificación de aclaración la que es anexada a esta solicitud de prórroga.

Atentamente:

Agradezco de antemano por la comprensión



MIGUEL ANTONIO BAMBAGUE MURCIA
C.C 79105106 DE ENGATIVA CUNDINAMARCA
Correo: edsaerocarga@gmail.com

MIGUEL A. BAMBAGÜE MURCIA

Av. Circunvalar Barrio 7 de Agosto Mitú (Vaupés) – Cel.: 321 465 9285 – 310 552 2081
edsaerocarga@gmail.com



Bogotá D.C., mayo 22 de 2026

Señor
MIGUEL ANTONIO BAMBAGUE

Ref.: Certificado entrega

Por medio de la presente, nos permitimos certificar que debido de que veníamos de una temporada de verano, lo cual generó una acumulación considerable de mercancía pendiente por despachar, gradualmente hemos venido normalizando las entregas; sin embargo, debido al volumen que manejamos, su guía pendiente No.5866, no había sido posible realizar su despacho, actualmente, el proceso de despacho ya se encuentra en marcha y estimamos realizar la entrega en Mitú (Vaupés) en aproximadamente 15 días.

Ofrecemos disculpas por la demora presentada en la entrega, para nosotros, nuestros clientes son muy importantes y trabajamos constantemente para cumplirles de la mejor manera, garantizando un servicio responsable y de calidad.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

KELLY ALEJANDRA RODAS SCARPETTA
R/ Legal
TRANSPORTADORA DEL SUR ORIENTE E.U
Email: transo.informacion2018@gmail.com