



CONTRATO N°	047/2026	PROYECTO N°	2024005500107
SUSPENSIÓN No. 1	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A	
SOLICITUD (Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio) (Descripción detallada de la justificación - Soportes)	-	SI	
INFORME DE GESTIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN	112-ECP-FR-062	N/A	
INFORME DE GESTIÓN CPS	112-ECP-FR-066	SI	
ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACION CPS (Aplica para prórroga)	112-ECP-FR-069	N/A	
ACTA COMITÉ (Particip. CPS, Supervisor, Jefe del Area)	102-SIG-FR-008	SI	
CARGUE A SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE ARCHIVOS (SIGA). Todos los documentos de soporte del acto administrativo, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de prestación de servicios que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	-	SI	
ACTA MODIFICATORIA	120-GCO-FR-014	SI	
UNA VEZ FIRMADA EL ACTA MODIFICATORIA, se debe garantizar el siguiente tramite:			
Suscrita el ACTA MODIFICATORIA, la Supervisión deberá asegurarse que la AIM realice la publicación en el SECOP de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015; a falta de publicación oportuna, la supervisión deberá comunicar a la Subgerencia de Gestión Contractual y Jurídica	-	SI	
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO	-	SI	
ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS (Prorroga - Reinicio) (Si Aplica) (Garantía Unica de cumplimiento)	120-GCO-FR-021	N/A	

NOTAS


- *TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .
- *LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.
- *CARGUE A SECOP Y CARGUE A SIGA

OBSERVACIONES

Firma 
Nombre: KAREN YISETH CORTES PERDOMO

CONTRATISTA CPS

V°B° 
Nombre: IVOR BACCA
REVISÓ

Firma 
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ

SUPERVISOR CPS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.
Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo.



Villavicencio, 25 de mayo de 2026

Ingeniero

FERNANDO FAJARDO ALVAREZ

DIRECTOR ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

ASUNTO: Solicitud de suspensión No. 1 contrato 047 de 2026.

REFERENCIA: contrato 047 de 2026 con objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA AIM EN LA GESTIÓN PSICOSOCIAL EN LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

Cordial saludo,

Por medio del presente, solicito formalmente la solicitud de suspensión No. 1 del contrato de prestación de servicios No. 047 de 2026 que tiene por objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA AIM EN LA GESTIÓN PSICOSOCIAL EN LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL META", un tiempo de 1 mes desde el día 29 de mayo de 2026 hasta el día 28 de junio 2026, con nueva fecha de terminación del 30 de junio del 2026

La presente solicitud obedece a la necesidad de atender asuntos personales de carácter impostergable que requieren dedicación exclusiva durante el período mencionado, impidiendo el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Cordialmente,



KAREN YISETH CORTES PERDOMO
CPS CONTRATO 047 DE 2026



INFORME DE SUSPENSION 1

CONTRATO N°	047/2026	PROYECTO N°	2024005500107
--------------------	-----------------	--------------------	----------------------

Periodo de 19/05/26 a 25/05/26
Fecha de Presentación: 25/05/26

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA AIM EN LA GESTIÓN PSICOSOCIAL EN LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 21.604.000,00
VALOR ADICIONAL:	
VALOR ACTUALIZADO:	
CONTRATISTA:	KAREN YISETH CORTES PERDOMO
CORREO ELECTRONICO:	Karen1623@outlook.es
NOMBRE SUPERVISOR:	FERNANDO FAJARDO ALVAREZ

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	19/01/2026
PRORROGA:	
SUSPENSIÓN	
TIEMPO:	
REINICIO:	
FECHA DE TERMINACIÓN	30/05/2026
Meses	132 Días

A. INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

1. PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO ACUMULADO DEL CPS

CONCEPTO	PROGRAMADO		EJECUTADO		ACUMULADO	
PAGO <PARCIAL/ MENSUAL 1>	22,73%	\$ 4.910.000,00	22,73%	\$ 4.910.000,00	22,73%	\$ 4.910.000,00
PAGO <PARCIAL/ MENSUAL 2>	22,73%	\$ 4.910.000,00	22,73%	\$ 4.910.000,00	45,45%	\$9.820.000,00





INFORME DE SUSPENSION 1

CONTRATO N°	047/2026	PROYECTO N°	2024005500107
--------------------	-----------------	--------------------	----------------------

PAGO <PARCIAL/ MENSUAL 3>	22,73%	\$ 4.910.000,00	22,73%	\$ 4.910.000,00	68,18%	\$14.730.000
PAGO <PARCIAL/ MENSUAL 4>	22,73%	\$ 4.910.000,00	22,73%	\$ 4.910.000,00	90,91%	\$19.640.000
PAGO <FINAL>	9,08%	\$1.964.000,00	7,56%	\$1.815.522	98,47%	\$21.455.522

Avance físico programado 98.47% y avance físico ejecutado 98.47%

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A continuación, se presentan las obligaciones del contratista establecidas en la CLAUSULA TERCERA del contrato realizadas en el periodo de ejecución del informe, con su respectiva justificación:

OBLIGACIONES	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
1. Apoyar a la AIM en el desarrollo de las políticas de bienestar social, capacitando al personal en abordaje de temas de salud mental, brindándoles herramientas para resolución de conflictos y ejerciendo demás áreas aplicables, que permitan garantizar las intervenciones que requieran de su apoyo.	Para este periodo no se ejecutó esta actividad.
2. Apoyar a la AIM realizando acciones encaminadas a la promoción de la participación reflejada en las actividades de gestión social, de diagnóstico y de intervención, con el fin de vincular efectivamente a la comunidad en el proyecto. Además, apoyar a la AIM en el desarrollo del Pre y Procesamiento de datos para la evaluación análisis y modelación en la parte psicosocial.	Para este periodo no se ejecutó esta actividad.
3. Apoyar a la AIM en la logística y operativamente el desarrollo de los talleres de socialización interactuando con la comunidad.	Para este periodo no se ejecutó esta actividad.
4. Apoyar a la AIM y asistir a las visitas de campo, reuniones, eventos de socialización, interlocuciones y/o	Los días 8 y 9 de mayo realice visita de campo, visitando a las 31 familias beneficiarias del proyecto





INFORME DE SUSPENSION 1

CONTRATO N°	047/2026	PROYECTO N°	2024005500107
--------------------	-----------------	--------------------	----------------------

capacitaciones que se realicen con las comunidades a intervenir.	“CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS CUMARALITO Y SANTA TERESA DEL CAMOA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DEL META”, realizando la verificación de si cumplen con los requisitos necesarios y inspección de que en las coordenadas tomadas existan viviendas habitables, tomándoles la autorización de servidumbre y acceso al predio, me encuentro en la elaboración informe de la visita, en la recopilación de la información para la creación de una base de datos de los beneficiarios la cual reposara dentro del informe junto con las autorizaciones de servidumbre.
5. Comités: Asistir a la Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos en los comités técnicos que se realicen, para el estudio, análisis y decisiones de las situaciones que se presenten durante la etapa contractual y post contractual y final de los contratos supervisados.	Asistí a la Capacitación acerca del uso eficiente de los instrumentos, procedimientos y normativas aplicables a los proyectos de inversión pública y otros procesos administrativos, realizada por el supervisor el 20 de mayo, con el propósito de garantizar que los procesos se estén realizando según los lineamientos del AIM.
6. Apoyar a la Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos (DTEP) en las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de su conocimiento.	Durante la capacitación realizada el 20 de mayo el supervisor nos realiza inducción del instructivo para realizar las visitas técnicas con el fin de que en ellas queden consignadas las observaciones de las diferentes disciplinas que intervienen en la visita de campo generando un solo informe.

B. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL CPS

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°





INFORME DE SUSPENSION 1

CONTRATO N°	047/2026	PROYECTO N°	2024005500107
--------------------	-----------------	--------------------	----------------------

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR (\$)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°

MODIFICACIÓN		
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO (\$)	FOLIO N°

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

2. GARANTIAS: <Describe las pólizas actualizadas de acuerdo con el último acto administrativo celebrado>

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	
ANEXO N°	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	
ANEXO N°	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

<Este módulo se diligencia si en el CPS se contemplan Garantías, si no los contempla N/A el módulo >

C. REGISTRO FOTOGRÁFICO


ITEMS	ACTIVIDAD
	CAPACITACIÓN ACERCA DEL USO EFICIENTE DE LOS INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVAS APLICABLES A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y OTROS PROCESOS ADMINISTRATIVOS





INFORME DE SUSPENSION 1

CONTRATO N°	047/2026	PROYECTO N°	2024005500107
--------------------	-----------------	--------------------	----------------------

ITEMS	ACTIVIDAD
	

D. COMENTARIOS, CONCLUSIONES O RECOMENDACIONES DEL CPS

El contratista KAREN CORTES realiza una explicación donde argumenta que por motivos personales solicita la suspensión No1 del contrato 047 de 2026 por 1 MES. A partir del 29 de mayo del 2026, fijando una nueva fecha de terminación del día 30 de junio del 2026.

A continuación, se expone la cronología actual del contrato de prestación de servicios 046 de 2026:

CRONOLOGIA DEL CONTRATO SEGUN PRESENTE SOLICITUD	
FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE ENERO DE 2026
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN No. 1	29 DE MAYO DE 2025
TIEMPO:	1 MES
REINICIO No.1 :	29 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026
Meses	132 Días

Finalmente, el supervisor del AIM, tras evaluar el contexto y el análisis presentado por el contratista, donde argumenta que La presente solicitud obedece a la necesidad de atender asuntos personales de carácter impostergable, los cuales requieren dedicación exclusiva y atención permanente durante el período mencionado. Dichas circunstancias





INFORME DE SUSPENSION 1

CONTRATO N°	047/2026	PROYECTO N°	2024005500107
-------------	----------	-------------	---------------

imposibilitan garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas, así como la correcta ejecución de las actividades asignadas en el marco del contrato de prestación de servicios.

En ese sentido, y con el propósito de evitar posibles afectaciones en el desarrollo de las labores contratadas, se considera pertinente solicitar la suspensión temporal del contrato por el término indicado, mientras se superan las situaciones personales que motivan la presente solicitud. Una vez finalizado dicho período, se retomarán las actividades contractuales en las condiciones inicialmente pactadas, dando continuidad al cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

Lo anterior impide el normal desarrollo del objeto contractual, por lo cual se aprueba la solicitud de suspensión No. 1. Manifestando que de acuerdo con lo planteado se realiza una suspensión por los factores externos. El contratista realizará apoyo a dichos tramites y ante una eventual prorroga se daría reinicio inmediato al contrato de referencia para garantizar la continuidad.

A. ANEXOS

SEGURIDAD SOCIAL

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 25 días del mes MAYO del 2026.

Firma

Nombre: KAREN YISETH CORTES
PERDOMO
CONTRATISTA CPS

Firma

Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
SUPERVISOR CPS





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO – META	01	25	05	2026	8:30	9:00

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Gestión Gerencial | <input type="checkbox"/> Ejecución y control de proyectos | <input type="checkbox"/> Gestión de Talento Humano |
| <input type="checkbox"/> Gestión Estratégica | <input type="checkbox"/> Gestión Jurídica | <input type="checkbox"/> Gestión de Evaluación y Control |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestión de Proyectos | <input type="checkbox"/> Gestión Documental | <input type="checkbox"/> Tecnología de la Información |
| <input type="checkbox"/> Gestión de Contratación | <input type="checkbox"/> Gestión Financiera | <input type="checkbox"/> Gestión Logística |

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Convenio Solidario | <input type="checkbox"/> Mínima Cuantía |
| <input type="checkbox"/> Convenio Interadministrativo | <input type="checkbox"/> Urgencia Manifiesta |
| <input type="checkbox"/> Consultoría | <input type="checkbox"/> Contratación Directa |

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATOS N°:

- CTO 047-2026 CPS

PROYECTOS:

2024005500107

OBJETO:

OBJETO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA AIM EN LA GESTIÓN PSICOSOCIAL EN LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTAS:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: KAREN YIETH CORTES PERDOMO

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
FERNANDO FAJARDO ALVAREZ	DIRECTOR ESTRUCTURACION DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
KAREN YIETH CORTES PERDOMO	CPS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

III. OBJETIVO





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO – META	01	25	05	2026	8:30	9:00

- SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO 047 DE 2026 CON OBJETO “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA AIM EN LA GESTIÓN PSICOSOCIAL EN LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL META”.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1	-	-	-

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Se da inicio al comité el día 25 de mayo de 2026 siendo las 10:30 am donde se reúne el contratista del contrato 047 de 2026 KAREN YISETH CORTES PERDOMO y el supervisor designado Fernando Fajardo Álvarez, donde el contratista toma la palabra y da inicio.

El contratista KAREN YISETH CORTES PERDOMO realiza una explicación donde argumenta que por motivos personales solicita la suspensión No1 del contrato 047 de 2026 por 1 MES. A partir del 29 de mayo del 2026, fijando una nueva fecha de terminación del día 30 de junio del 2026.

A continuación, se expone la cronología actual del contrato de prestación de servicios 047 de 2026:

CRONOLOGIA DEL CONTRATO SEGUN PRESENTE SOLICITUD

FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE ENERO DE 2026
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN No. 1	29 DE MAYO DE 2025
TIEMPO:	1 MES
REINICIO No.1 :	29 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026
Meses	132 Días

Finalmente, el supervisor del AIM, tras evaluar el contexto y el análisis presentado por el contratista, donde argumenta que La presente solicitud obedece a la necesidad de atender asuntos personales de carácter impostergable, los cuales requieren dedicación exclusiva y atención permanente durante el período mencionado. Dichas circunstancias imposibilitan garantizar el





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO – META	01	25	05	2026	8:30	9:00

adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas, así como la correcta ejecución de las actividades asignadas en el marco del contrato de prestación de servicios.

En ese sentido, y con el propósito de evitar posibles afectaciones en el desarrollo de las labores contratadas, se considera pertinente solicitar la suspensión temporal del contrato por el término indicado, mientras se superan las situaciones personales que motivan la presente solicitud. Una vez finalizado dicho período, se retomarán las actividades contractuales en las condiciones inicialmente pactadas, dando continuidad al cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

Lo anterior impide el normal desarrollo del objeto contractual, por lo cual se aprueba la solicitud de suspensión No. 1. Manifestando que de acuerdo con lo planteado se realiza una suspensión por los factores externos. El contratista realizará apoyo a dichos tramites y ante una eventual prórroga se daría reinicio inmediato al contrato de referencia para garantizar la continuidad.

No siendo más. Se da por concluida la reunión.

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN	
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: SUPERVISION	
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: SERA DEFINIDA POR LA SUPERVISION MEDIANTE CORREO ELECTRONICO.	

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	FIRMA
KAREN YIETH CORTES PERDOMO	
FERNANDO FAJARDO ALVAREZ	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

