

PUBLICO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL YOPAL

MATRIZ 3 - RIESGOS SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos



Av. Marginal de la Selva / Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 06
Yopal- (Casanare).
cenacyop@ejercito.mil.co



SC6310-1

PUBLICO

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

PUBLICO



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL YOPAL**

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Rehusarse a suscribir el contrato y obtener sus garantías Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el contrato.	Rehusarse a suscribir el contrato y obtener sus garantías Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el contrato.	1	2	3	Bajo
2	General	Externo	Selección	Operacional	Que los oferentes no cumplan las condiciones del proceso	Declarar desierto el proceso de selección	2	2	4	Bajo
3	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo Económico	Riesgo cambio de la normatividad tributaria que afecta la ejecución económica del contrato	Incumplimiento del contrato por ruptura del equilibrio económico del mismo	3	2	5	Medio



Av. Marginal de la Selva / Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 06
Yopal- (Casanare).
cenacyop@ejercito.mil.co



SC6310-1

PUBLICO

PUBLICO



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL YOPAL**

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Cambio y/ modificaciones por especificaciones técnicas por necesidad de la entidad o por el contratista	No cumplir con las especificaciones de los bienes y/o servicios requeridos	3	2	5	Medio
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Obligaciones	El contratista no cumple con las obligaciones derivadas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	1	1	2	Bajo
6	Específicos	Externo	ejecución	Riesgos Operacionales	Que el contratista no cuente con personal idóneo para la realización de las labores	Incumplimientos de los términos del contrato	1	1	2	Bajo
7	Específicos	Externo	ejecución	Riesgos Operacionales	<i>Incumplimiento contractual que genere daños a la entidad</i>	Posibles daños patrimoniales a la entidad derivados del incumplimiento contractual por actuaciones, hechos u omisiones imputables al contratista	1	1	2	Bajo



Av. Marginal de la Selva / Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 06
Yopal- (Casanare).
cenacyop@ejercito.mil.co



SC6310-1

PUBLICO

PUBLICO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 EJÉRCITO NACIONAL
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL YOPAL

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Contratista	Los Oferentes se encuentran obligados a aportar con su Oferta la garantía de seriedad de la Oferta como un requisito habilitante, en consecuencia, en el evento en que el adjudicatario no suscriba el contrato o no allegue las garantías estipuladas contractualmente, la Entidad procederá a declarar el siniestro amparado en la Garantía de Seriedad de la Oferta adjudicataria, con los efectos jurídicos que ello acarrea de conformidad con la normatividad vigente.	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Con la adjudicación	Con la suscripción del contrato	Con la notificación para suscribir el contrato	Tres días con la adjudicación de contrato
2	Entidad	Formular requisitos habilitantes claros	1	1	2	Bajo	Entidad	Planeación	Con la suscripción del contrato	En el proceso de selección publica	Las veces que sea necesario	



Av. Marginal de la Selva / Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 06
 Yopal- (Casanare).
 cenacyop@ejercito.mil.co



PUBLICO

PUBLICO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL YOPAL

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Entidad	La entidad debe identificar los cambios regulatorios y comunicarlos al contratista	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	Planeación	Una vez suscrita el acta de liquidación	A través de la supervisión del contrato	Cada que se presente el evento
4	Entidad-Contratista	El contratista deberá constituir garantía cuyo amparo corresponda a la calidad del servicio, adicionalmente la entidad realizará seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Con la aprobación de las pólizas	Una vez suscrita el acta de liquidación	Recibo a satisfacción del bien o servicio contratado	Durante la ejecución del contrato
5	Contratista	El contratista deberá constituir garantía cuyo amparo corresponda al cumplimiento del objeto contractual, adicionalmente la entidad realizará seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Con la aprobación de las pólizas	Una vez suscrita el acta de liquidación	Recibo a satisfacción del bien o servicio contratado	Durante la ejecución del contrato



Av. Marginal de la Selva / Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 06
Yopal- (Casanare).
cenacyop@ejercito.mil.co



PUBLICO

PUBLICO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 EJÉRCITO NACIONAL
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL YOPAL

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Contratista	Hacer cumplir las condiciones contractuales y la eficaz ejecución del contrato.	1	1	2	menor	SI	Supervisor del Contrato	Etapa contractual I	Etapa contractual	Seguimiento avance de ejecución	mensual
7	Contratista	<i>constituir garantía de responsabilidad civil contractual por el valor y tiempo establecidos en el contrato, asegurando cobertura frente a daños patrimoniales originados por actos u omisiones del contratista o subcontratistas."</i>	1	1	2	menor	SI	Supervisor del Contrato	Etapa contractual I	Etapa contractual	Seguimiento avance de ejecución	mensual



Av. Marginal de la Selva / Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 06
 Yopal- (Casanare).
 cenacyop@ejercito.mil.co



SC6310-1

PUBLICO