

Bogotá D.C. 2026/05/28 4:41:04 PM

MEMORANDO INTERNO 202612000065293

PARA: Señor,
HECTOR HERNANDO ACOSTA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Gestión en Contratación, Inteligencia de
Mercado y Analítica de Datos

DE: **CARLOS ALBERTO DE LA OSSA HURTADO**

ASUNTO: Solicitud de Modificación Contractual Contrato 2749 de 2026


Cordial Saludo,

Por medio del presente se solicita realizar la modificación contractual del **Contrato 2749 de 2026** suscrito con **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S A EMTEL E.S.P.** cuyo objeto es "Contratar los servicios y licenciamientos necesarios para el mantenimiento, actualización, soporte y fortalecimiento de la seguridad perimetral, la infraestructura tecnológica y la planta computacional de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas; así como el desarrollo de nuevas funcionalidades para el Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (SRTDAF) orientadas a apoyar la toma de decisiones, el seguimiento al cumplimiento de órdenes y el proceso de Restitución de derechos étnico-territoriales"

A continuación, se anexan los siguientes documentos:

1. Formato GC-FO-17 Solicitud de modificación contractual

Atentamente,



CARLOS ALBERTO DE LA OSSA HURTADO
Jefe Oficina Tecnologías de la Información

Anexos: Tres (3) Folios
Copia: N/A
Proyectó: Carlos Serrano - Contratista - Oficina Tecnologías de la Información
VoBo: N/A

Handwritten note:
E/Unidad
28 May 2026
4:14

GD-FO-15
V.8

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Sede Central

Carrera 13A No. 29-24 (Pisos del 8 al 13) - Teléfonos (601) 3770300, 4279299 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 124212
Atención Grupo de Servicio al Ciudadano Carrera 13ª No. 28-38 Locales 165 - 166 Manzana 2
Bogotá, D.C., - Colombia
www.urt.gov.co Síguenos en: @URestitucion



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

PÁGINA 1 DE 3

CÓDIGO: GC-FO-17

VERSIÓN: 7

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 18/03/2024

FECHA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:	28/05/2026	TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL:	CONTRATO ☒ CONVENIO ☐ ORDEN DE COMPRA ☐ ACUERDO ☐
---	------------	--------------------------------	---

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/ACUERDO:	2749-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN O EMISIÓN:	29/01/2026
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN:	09/02/2026	FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	14/12/2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S A EMTEL E.S.P.		
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT ☒ Cédula de Ciudadanía ☐ Cédula de Extranjería ☐	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	891502163
VALOR INICIAL:	\$ 6.099.262.496,21	VALOR ACTUAL (CON ADICIONES O REDUCCIONES):	\$ 6.099.262.496,21
OBJETO:	Contratar los servicios y licenciamientos necesarios para el mantenimiento, actualización, soporte y fortalecimiento de la seguridad perimetral, la infraestructura tecnológica y la planta computacional de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas; así como el desarrollo de nuevas funcionalidades para el Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (SRTDAF) orientadas a apoyar la toma de decisiones, el seguimiento al cumplimiento de órdenes y el proceso de Restitución de derechos étnico-territoriales		

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP y Certificado de Registro Presupuestal – CRP

N° CDP	FECHA DE CDP	N° RP	VALOR RP	FECHA DE RP
19126	29/01/2026	258526	\$199.682.999,60	30/01/2026
19226	29/01/2026	258726	\$499.880.000,00	30/01/2026
19326	29/01/2026	259126	\$2.399.700.049,60	30/01/2026
19426	29/01/2026	259026	\$300.000.000,00	30/01/2026
19526	29/01/2026	259326	\$2.699.999.447,01	30/01/2026

2. SUSPENSIONES DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

N/A

3. VALOR ADICIONES / REDUCCIONES REALIZADAS AL CONTRATO/ CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

N/A

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 2 DE 3
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-17
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 7

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 18/03/2024

4. PRÓRROGAS

N/A

Nº OTROSÍ	FECHA DE MODIFICACIÓN (PRÓRROGA)	TIEMPO DE LA PRÓRROGA *	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

* Solo aplica cuando el plazo está establecido en días hábiles o calendario

** Solo aplica cuando el plazo del contrato está establecido, diligencie la nueva Fecha de Terminación del Contrato/Convenio/Orden de Compra/Acuerdo

5. OTRAS MODIFICACIONES (CESIONES / MODIFICACIONES)

N/A

Nº OTROSÍ	TIPO DE OTROSÍ	FECHA DE OTROSÍ	OBJETO

6. SOLICITUD ACTUAL DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Mediante el presente documento se solicita al Coordinador del Grupo de Gestión en Contratación, Inteligencia de Mercado y Analítica de Datos realizar la siguiente opción:

INDICACIÓN	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL A REALIZAR	INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
☐	Adición (Valor)	N/A
☐	Reducción (Valor)	N/A
☐	Prórroga (Tiempo)	N/A
☐	Suspensión (Tiempo)	N/A
☐	Cesión	N/A
☐	Terminación Anticipada	N/A
☒	Modificación o Aclaratorio	Modificar la cláusula 1 PLAZO DE EJECUCIÓN del clausulado específico

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

En el marco de la ejecución del contrato relacionado con el desarrollo de componentes informáticos, se estableció como fecha de terminación el día 29 de mayo de 2026, contemplando el despliegue de los desarrollos realizados y el correspondiente recibido a satisfacción por parte de la Entidad.

No obstante, actualmente la Entidad adelanta un proceso integral de modernización tecnológica orientado a la actualización y cambio de versión de su sistema misional, actividad que hace parte de la estrategia institucional de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y aseguramiento de la interoperabilidad, estabilidad y sostenibilidad de los servicios tecnológicos.

En atención a dicha transición tecnológica, las condiciones técnicas inicialmente previstas para el despliegue de los desarrollos contratados se han modificado temporalmente, toda vez que los ambientes de implementación y validación se encuentran en proceso de adecuación y estabilización conforme a la nueva versión del sistema misional. En consecuencia, y con el fin de garantizar la correcta integración, compatibilidad funcional y operación

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 3 DE 3
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-17
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 7

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 18/03/2024

adecuada de los desarrollos efectuados, no resulta procedente realizar el despliegue definitivo ni adelantar el recibido a satisfacción dentro de la fecha inicialmente prevista.

La presente situación obedece a circunstancias asociadas a la evolución y actualización tecnológica institucional, necesarias para asegurar la continuidad y mejora de los servicios, y no implica incumplimiento ni falla atribuible a las partes, sino la necesidad de armonizar la ejecución contractual con las condiciones técnicas actuales de la plataforma tecnológica institucional.

Por lo anterior, se considera procedente ajustar las actividades pendientes y los tiempos requeridos para culminar el proceso de despliegue, validación y recibido a satisfacción, una vez se encuentren plenamente habilitados y estabilizados los ambientes correspondientes bajo la nueva versión del sistema misional.

8. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / ADICIÓN / PRÓRROGA

< En los casos de Modificación o aclaratorio, quedará de la siguiente manera>

De acuerdo con la justificación de la presente Solicitud se hace necesaria <Modificar la cláusula No 1. quedando de la siguiente manera la:

El plazo total de ejecución del CONTRATO es a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del CONTRATO hasta el 14 de diciembre de 2026 o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra y que surtirá efectos a partir del 28/05/2026

9. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL


N/A

9.2. Vigencias Futuras (Aplica para Adición de Recursos)

N/A

9.3. Estado Financiero del Contrato/Convenio/Orden de Compra:

N/A



SUPERVISOR
CARLOS ALBERTO DE LA OSSA HURTADO
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información