


<div><div></div><div>EVIDENCIA DE REUNIÓN</div></div>														Código: GDI-GPD-F029 Versión: 07 Vigencia: 25 de septiembre de 2025 Caso HOLA: 188520							
Objeto de la reunión:		Reunión de seguimiento – equipos IMG y Salud																			
Fecha:		21 de abril de 2026						Hora de inicio: 5:30 pm				Modalidad:				Presencial					
Lugar:		Virtual						Hora de finalización: 6:50 pm								Virtual X					
Dependencia:		Presupuestos Participativos						Nombre del responsable: Carolina Prieto								Telefónica					
TIPO DE DOCUMENTO		NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)		NOMBRE IDENTITARIO		ENTIDAD Y DEPENDENCIA		CARGO				TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO		FIRMA	
										ASESOR DIRECTIVO PROFESION TÉCNICO/ TECNÓLOG AUXILIAR				CARRERA PROVISIONA LIBRE CONTRATIST							
C.C				Verónica Niebles		FDLS		Equipo De Salud						X				venivar7@hotmail.Com			
C C		52.463.042		Yesmin Izquierdo		FDLS		Presupuestos Participativos						X				yesminizquierdom@gmail.com		<i>Yesminizquierdo M.</i>	
C C				Carlos Arenas		FDLS		Equipo IMG						X				carlosarturoarenasduran@hotmail.com			
				Zaira Liliana Jiménez		FDLS		Equipo IMG						X				zairageoambiental97@gmail.com			
				Daymer Ríos		FDLS		Presupuestos Participativos						X				zantraz6@gmail.com			
				Mileny Hilarión		FDLS		Equipo IMG - Salud						X				mileny.hilarion@gobiernobogota.gov.co			
<p>CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.</p>																					
* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg																					

A las 5:30 p.m. se reúnen de manera virtual los y las profesionales del Equipo Presupuestos Participativos, Equipo Salud y Equipo IMG, con el fin de hacer seguimiento a las iniciativas de 2025 y 2026.

Desarrollo de la Reunión:

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo y contextualización
2. Socialización de la hoja de ruta de Presupuestos Participativos
3. Seguimiento iniciativas IMG 2025
4. Seguimiento iniciativas IMG 2026
5. Seguimiento iniciativas de Salud 2025
6. Compromisos y cierre

Contextualización

Se inicia la reunión con un saludo general y se presentan disculpas por la reprogramación del espacio anterior. Se enfatiza la importancia de conocer la hoja de ruta de las iniciativas, basada en el Plan de Desarrollo Local de Sumapaz “Camina Segura 2025-2028”.

Se recuerda que:

- Las iniciativas deben responder a metas del plan de desarrollo.
- En Sumapaz se trabaja mediante asambleas temáticas (Imaginemos lo Local).
- Es clave tener claridad sobre la viabilidad técnica de las iniciativas.

Se da paso a escuchar a cada equipo los avances de las iniciativas y compromisos adquiridos.

Seguimiento equipo IMG - 2025

META: Dotar 3 Unidad(es) operativas orientadas a la atención de la primera infancia (Jardines Infantiles, Casas de Pensamiento Intercultural, Modalidad Espacios Rurales, Crecemos en la Ruralidad, Creciendo Juntos, Centros Amar, Centros Forjar)

INICIATIVA 1: Primera infancia feliz en el campo - Número de proyecto: 2024 - ID44635 -

Actividades y avances:

1. Diseñar, dotar y entregar morrales viajeros:

- Se estructuraron procesos contractuales en 5 lotes (deportivo, cultural, papelería, tecnológico y pedagógico).

- Avances:
 - Lote cultural: aprobado por el sector.
 - Lote papelería: aprobado.
 - Lote tecnológico: en validación.
 - Lote deportivo: pendiente visita técnica.
 - Lote pedagógico: pendiente aprobación de un elemento (báscula pesa personas).
- No se han recibido elementos debido a aprobación pendiente del sector.

2. Dotar y acondicionar unidad operativa (Betania):

- Se identifica que **no existe jardín en Betania**, lo que impide la ejecución.
- Se requiere soporte técnico para justificar la no ejecución.

Compromiso:

- Solicitar **oficio formal a Integración Social** indicando la no viabilidad.

3. Diagnóstico de adecuaciones:

- Integración Social entregó listado de necesidades.
- La ejecución se trasladará a vigencia 2026 mediante infraestructura.

META: Dotar Y O Acondicionar Una Unidad Operativa Orientada A La Prestación De Servicios De La Persona Mayor

INICIATIVA 2: Persona mayor activa en Sumapaz - Número de proyecto: **2024**

Actividades y avances:

- Proceso articulado con los mismos lotes de contratación de la iniciativa anterior.
- Pendiente entrega final de dotaciones.
- Lote deportivo en proceso (visita técnica programada).

2026

META: Dotar 3 Unidad(es) operativas orientadas a la atención de la primera infancia (Jardines Infantiles, Casas de Pensamiento Intercultural, Modalidad Espacios Rurales, Crecemos en la Ruralidad, Creciendo Juntos, Centros Amar, Centros Forjar)

INICIATIVA 1: Adecuaciones en unidades operativas de infancia - Ruta Transforma lo local 2026

Avances:

- Integración Social entregó listado de necesidades.
- Se requiere socialización técnica por parte de Plantas Físicas.
- Proyecto será ejecutado por infraestructura.
- Equipo IMG realizará seguimiento y soporte técnico.

Compromiso:

- Programar reunión con Plantas Físicas para revisión del listado.

META: Dotar Y O Acondicionar Una Unidad Operativa Orientada A La Prestación De Servicios De La Persona Mayor

INICIATIVA 2: Dotación tecnológica para persona mayor – Ruta Transforma lo local

Avances:

- Mesa de concertación realizada el 27 de marzo de 2026.
- Definición de dotación: Contara con Equipos tecnológicos, Licencias, Accesorios
- Proceso en etapa precontractual.

SEGUIMIENTO INICIATIVAS SALUD - 2025

Meta: Beneficiar 600 personas con acciones para la promoción y atención de la salud mental. Esta meta cuenta con 3 iniciativas

INICIATIVA 1: Mente sana y bienestar total en Sumapaz para el núcleo familiar – Proyecto 2324

Avances:

- Articulación con Subred Sur: **26 de marzo de 2026.**
- Caracterización de **9 familias.**
- Realización de **9 acompañamientos psicosociales.**

INICIATIVA 2: Cultivando mentes sanas en Sumapaz persona mayor

Avances:

- 108 personas inscritas, con actividades colectivas realizadas en las veredas de Betania, Raizal, Nueva Granada

- Proyección de finalización: julio de 2026.

INICIATIVA 3: En Sumapaz los hombres también importan

Estado:

- 50 hombres identificados.
- 26 inscritos.
- Sin avance en ejecución.

Dificultad:

- Falta diagnóstico por parte de Subred Sur.

Compromiso:

- Elaborar y enviar **solicitud formal (Orfeo)** para requerir el diagnóstico.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No .	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
	Validar con Integración Social el oficio de no apertura del jardín en Betania	Equipo IMG	Con prontitud
	Solicitar a SDIS la aprobación de la pesa para dar continuidad al proceso de entrega	Equipo IMG	Con prontitud
	Fecha para entrega de elementos de persona mayor	Equipo IMG	Mayo
	Programar reunión con Plantas Físicas para revisión del listado y mantener seguimiento continuo en la ejecución de obras.	Equipo IMG	Mayo
	Formulación y avance del proceso de contratación hasta su ejecución de las iniciativas 2026 del equipo IMG	Equipo IMG	Mayo
	Elaborar y enviar solicitud formal (Orfeo) para requerir el diagnóstico a la Sud-red.	Equipo Salud	Con prontitud

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Anexo pantallazo del momento de la reunión: