



---

**RE: SOLICITUD DE INFORMACION FECHAS DE ENTREGA INFORMACION**

---

**Desde** Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>

**Fecha** Jue 28/05/2026 12:18 PM

**Para** Interventoria Socoldes <Interventoriasocoldes@outlook.com>

**CC** Luisa Fernanda, Vallejo Cruz <LF1Vallejo@saludcapital.gov.co>; Arcesio, Marin Chica <AMarin@saludcapital.gov.co>; Wainers Fabian, Parra Paez <WFParra@saludcapital.gov.co>

Ingeniero

**CAMILO EDUARDO JUTINICO AMAYA**

Representante Legal – SOCOLDES S.A.S.

Interventoría Contrato No. 8392001 de 2025

**Asunto: Respuesta a comunicación – requerimiento de información Contrato de Interventoría No. 8392001 de 2025**

Cordial saludo.

En atención a la comunicación remitida por SOCOLDES S.A.S., relacionada con los compromisos adquiridos en el marco del Comité de Obra No. 013 del día 25 de mayo de 2026, esta Entidad se permite acusar recibo de la información suministrada respecto de las fechas previstas para la entrega de informes, actas, así como del ingreso del personal de interventoría.

Al respecto, se toma nota de los compromisos informados por esa interventoría, particularmente los relacionados con:

- Entrega de informes de interventoría para el día 01 de junio de 2026.
- Remisión de actas de comités técnicos y reuniones extraordinarias para el día 29 de mayo de 2026.
- Ingreso del residente y director de interventoría a partir del 01 de junio de 2026.

No obstante, se recuerda que las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría No. 8392001 de 2025 son de obligatorio cumplimiento conforme a las condiciones contractuales pactadas, por lo cual la interventoría deberá garantizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental permanente al contrato objeto de supervisión, así como la entrega oportuna, completa y debidamente soportada de los productos, informes y documentos contractuales exigidos.

En ese sentido, esta Entidad realizará el correspondiente seguimiento al cumplimiento de las fechas y compromisos señalados, advirtiendo que cualquier incumplimiento, retraso o situación que pueda afectar la adecuada ejecución contractual deberá ser informado de manera inmediata, debidamente justificado y acompañado de las medidas de mitigación correspondientes.

Finalmente, se solicita dar estricto cumplimiento a los compromisos asumidos y mantener la disponibilidad del equipo profesional requerido para garantizar la adecuada ejecución, control y trazabilidad del contrato.

Atentamente.

**Giovanni Aponte Rubio**

**Ingeniero Civil**

Contratista - Dirección Administrativa

Secretaría Distrital de Salud

Ext: 9021



---

**De:** Interventoria Socoldes <Interventoriasocoldes@outlook.com>

**Enviado:** lunes, 25 de mayo de 2026 6:47 p. m.

**Para:** Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>

**Cc:** Arcesio, Marin Chica <AMarin@saludcapital.gov.co>

**Asunto:** RE: SOLICITUD DE INFORMACION FECHAS DE ENTREGA INFORMACION

Bogotá D.C. Mayo 25 de 2026

Ingeniero

**GIOVANNI APONTE RUBIO**

Apoyo a la supervisión

Secretaría Distrital de Salud

Cordial saludo.

En atención a su solicitud, de manera respetuosa, se adjunta oficio de respuesta en nuestra calidad de interventoría. Respecto al flujo de fondos y programaciones actualizadas, se le solicitó al contratista de obra realizar dicha entrega con plazo máximo del viernes 29 de mayo de 2026.

Agradezco su atención prestada.

Atentamente,

**Interventoría**

**SOCOLDES - S.E.M S.A.S**

[interventoriasocoldes@outlook.com](mailto:interventoriasocoldes@outlook.com)

Carrera 7 No. 72-64, Bogotá D.C.

[info@socoldes.gov.co](mailto:info@socoldes.gov.co) | [socoldes@hotmail.com](mailto:socoldes@hotmail.com)



---

**De:** Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>  
**Enviado:** lunes, 25 de mayo de 2026 15:08  
**Para:** Interventoria Socoldes <interventoriasocoldes@outlook.com>  
**Cc:** Arcesio, Marin Chica <AMarin@saludcapital.gov.co>  
**Asunto:** SOLICITUD DE INFORMACION FECHAS DE ENTREGA INFORMACION

Cordial saludo,

Acorde con los compromisos adquiridos por la Interventoría durante la reunión de seguimiento al proyecto realizada el día 25 de mayo de 2026, se solicita al contratista de interventoría SOCOLDES S.A.S. remitir las fechas de entrega de la siguiente información pendiente:

- Actas de comité: catorce (14) comités de obra realizados a la fecha, incluyendo el comité celebrado el día 25 de mayo de 2026.
- Actas de reunión: tres (03) actas correspondientes a:
  - PDT LSP.
  - Reunión con Subsecretario Corporativo.
  - Programación de obra, plan de contingencia y plan de trabajo LSP.
- Informes de obra e interventoría: diez (10) informes mensuales, correspondientes a cinco (5) informes de obra y cinco (5) informes de interventoría, incluyendo el mes de mayo de 2026.
- Programaciones actualizadas del proyecto, incluyendo el plan de contingencia ajustado.
- Flujo de fondos del proyecto.

Lo anterior, con el fin de realizar el respectivo seguimiento contractual, técnico, administrativo y financiero del proyecto, así como mantener actualizada la trazabilidad documental requerida por la Entidad.

Agradezco remitir la información solicitada a la mayor brevedad posible.

Atentamente,

**Giovanni Aponte Rubio**  
**Ingeniero Civil**  
Contratista - Dirección Administrativa  
Secretaría Distrital de Salud  
Ext: 9021

