



SOLICITUD DE INFORMACION FECHAS DE ENTREGA INFORMACION

Desde Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>

Fecha Lun 25/05/2026 3:08 PM

Para Interventoria Socoldes <interventoriasocoldes@outlook.com>

CC Arcesio, Marin Chica <AMarin@saludcapital.gov.co>

Cordial saludo,

Acorde con los compromisos adquiridos por la Interventoría durante la reunión de seguimiento al proyecto realizada el día 25 de mayo de 2026, se solicita al contratista de interventoría SOCOLDES S.A.S. remitir las fechas de entrega de la siguiente información pendiente:

- Actas de comité: catorce (14) comités de obra realizados a la fecha, incluyendo el comité celebrado el día 25 de mayo de 2026.
- Actas de reunión: tres (03) actas correspondientes a:
 - PDT LSP.
 - Reunión con Subsecretario Corporativo.
 - Programación de obra, plan de contingencia y plan de trabajo LSP.
- Informes de obra e interventoría: diez (10) informes mensuales, correspondientes a cinco (5) informes de obra y cinco (5) informes de interventoría, incluyendo el mes de mayo de 2026.
- Programaciones actualizadas del proyecto, incluyendo el plan de contingencia ajustado.
- Flujo de fondos del proyecto.

Lo anterior, con el fin de realizar el respectivo seguimiento contractual, técnico, administrativo y financiero del proyecto, así como mantener actualizada la trazabilidad documental requerida por la Entidad.

Agradezco remitir la información solicitada a la mayor brevedad posible.

Atentamente,

Giovanni Aponte Rubio

Ingeniero Civil

Contratista - Dirección Administrativa

Secretaría Distrital de Salud

Ext: 9021

