

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME	
Fondo	PRONE	Contrato	GSA-097-2008	Etapa Contrato	Terminado	Fecha Informe	05-03-2026	Periodo Informe	
Departamento	Sucre	Municipio	San Onofre	Comité	CAPRONE	Número acta		Número de proyectos	177
Contratista		Apoyo técnico	Freddy Johanny Rodriguez Torres	Apoyo Jurídico	Katherine Alexandra Ronderos Menjuren	Supervisor	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor		Fiducia		Encargo Fiduciario					
Objeto del Contrato									
EL MINISTERIO SE COMPROMETE A COFINANCIAR, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN ESTE CONVENIO, LOS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 DEL PRESENTE CONVENIO, EN ADELANTE -EL PROYECTO-, CUYA EJECUCIÓN ESTARÁ A CARGO DEL ELECTRICARIBE S.A.-ESP. EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONVENIO ELECTRICARIBE S.A.-ESP DEBE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EL PROYECTO, ASÍ COMO ADELANTAR, A TRAVÉS DE UN TERCERO, LA INTERVENTORÍA AL MISMO									
Alcance del Contrato									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
Fecha de suscripción	11-12-2008	Fecha acta de inicio	11-12-2008	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación					
Cronograma									
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Fecha de terminación del contrato	01-01-0000	Fecha para liquidación contrato	01-01-0000	Termino legal para liquidación					
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde					
				Hasta					
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle							
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios			
Avance contrato proyectado	% 100	Avance contrato real	% 100	Retraso contrato	% 0				
Avance obra proyectado	%	Avance de obra real	% 0	Retraso obra	%				
Ultimo informe Constatista		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		Acciones a realizar – último informe					
Pagos Efectuados Al Contrato									
Avance Financiero	%	Valor Total del Contrato	\$ 85.548.031.073	Valor Total Pagado					

Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado	
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo