





	MODELO INFORME MINCIENCIAS		D102PR01F01M01
			Versión: 00
			Página 1 de 4
			Fecha: 2022-04-06
MEMORIA DE REUNION	Contrato:	616 de 2025	
	Contratista:	Diana Patricia Padilla Cabrera	
		Página 1 de 3	
Reunión / Evento	Mesa Técnica Avances BPIN 2020000100435		
Fecha	28/05/2026		
Hora Inicio Hora Finalización	11:00 AM 12:00 AM		
Objetivo Y Resultados De La Reunión	Objetivo: Reunión de seguimiento proyecto BPIN 2020000100435 Datos de la citación: De: Diana Patricia Padilla Cabrera <dppadilla@minciencias.gov.co> Para:julieth.pineda02@gmail.com, contable.sgryopal@unisangil.edu.co cientifico.sgryopal@unisangil.edu.co, admin.sgryopal@unisangil.edu.co, proyecto435.sgryopal@unisangil.edu.co, olgonzalez@minciencias.gov.co. Resultados: Durante la reunión de seguimiento mensual se revisó el estado de ejecución del proyecto en el marco del periodo de ampliación aprobado. Se evidenció que las actividades técnicas continúan desarrollándose conforme a la planeación establecida y sin afectaciones en su ejecución. No obstante, persiste las dificultades con plataforma Gesproy, lo cual ha impedido el registro de información histórica y de ejecución, situación derivada del cambio de metodología y de las restricciones del sistema para cargar periodos anteriores. Esta situación ha impactado negativamente la medición del proyecto, pese a que la ejecución real mantiene avances acordes con lo programado. Finalmente, se abordó la consolidación de beneficiarios del proyecto, identificando diferencias entre las metas definidas en el documento técnico y la información efectivamente validada, razón por la cual se programará una sesión específica para analizar alternativas y recomendaciones que permitan fortalecer el cumplimiento del indicador.		
Resumen De Compromisos Adquiridos	Por parte del profesional de apoyo a la supervisión del proyecto - Revisar y avalar los avances de informes presentados por la entidad (Equipo de supervisión). - Subsanan en informe de periodo de mayo porcentaje no avalado en el periodo de abril. Por parte de la entidad ejecutora		

	- Continuar en la ruta de búsqueda de solución a la situación presentada en la plataforma GESPROY para el registro de información. (UNISANGIL).
Desarrollo de la reunión	
Pantallazo	Nota
	-Equipo Entidad Ejecutora: Liliana Pérez: Coordinadora General del Proyecto - Unisangil Julieth Pineda: Profesional de Apoyo Contable. – Unisangil. -Equipo de Supervisión: Diana Patricia Padilla Cabrera: Profesional Apoyo a la supervisión – Minciencias. Shirley Aguilera – Profesional de Apoyo Financiero Minciencias.
	Uno de los principales temas abordados fue la persistencia de las dificultades técnicas presentadas en la plataforma Gesproy, las cuales han impedido el cargue de información histórica y de ejecución luego del cambio de metodología aplicado al proyecto. La Entidad Ejecutora manifestó su preocupación debido a que esta situación ha impactado negativamente los indicadores de seguimiento y la medición del proyecto, pese a que las actividades programadas continúan ejecutándose conforme al cronograma establecido. Se informó que se han realizado múltiples solicitudes y requerimientos ante las instancias competentes sin obtener una solución definitiva, razón por la cual se acordó continuar dejando trazabilidad de la situación en los informes y espacios de seguimiento.



Del mismo modo se abordó el proceso de consolidación de beneficiarios, identificándose diferencias entre la meta establecida en el documento técnico y la información efectivamente validada en las bases de datos del proyecto. Se destacó que, aunque un número significativo de personas ha participado en actividades de formación, transferencia de conocimiento y divulgación, no todas cumplen estrictamente con las características poblacionales definidas inicialmente o cuentan con la totalidad de la información requerida para su validación. Ante esta situación, se acordó realizar una reunión específica para revisar detalladamente la matriz de beneficiarios, analizar posibles estrategias de fortalecimiento y definir recomendaciones que permitan mejorar el cumplimiento del indicador antes de la finalización del proyecto.



La reunión permitió aclarar las principales situaciones que actualmente inciden en el seguimiento del proyecto, especialmente aquellas relacionadas con la plataforma Gesproy y la validación documental de los avances reportados. Asimismo, se establecieron acciones concretas para subsanar observaciones, fortalecer la trazabilidad de la información y revisar el estado del indicador de beneficiarios. Las partes coincidieron en la importancia de mantener una comunicación permanente y continuar adelantando las actividades previstas para asegurar el cumplimiento de los objetivos y productos comprometidos al cierre del proyecto.

Dentro de los compromisos la supervisión revisará el porcentaje no otorgado en el periodo de abril de 2026 por no adjuntarse

POA, el cual se encontraba inmerso en carpeta de ordenes de pago.

Resultados y Compromisos Adquiridos

- **Revisar y avalar los avances de los informes presentados por la entidad (Equipo de supervisión)**
- **Subsanar las observaciones realizadas (Universidad de San Gil)**
- **Consultar fecha de presentación de ODP moneda extranjera.**

Enlace de grabación:

https://drive.google.com/file/d/1PeOOhwbQgDy9OM7sv3UWm1PXwBqoDf3c/view?usp=drive_web

Pantallazo Listado de asistencia:

		ASISTENCIA A REUNIONES					Código: D101PR03F01																																																								
							Versión: 01																																																								
							Fecha: 2020-10-29																																																								
Dependencia:		DGR Equipo Supervisión - SGR																																																													
Tema:		Reunión de seguimiento BPN 2020000100435																																																													
Objetivo:		Realizar seguimiento al proyecto																																																													
Fecha:		28/5/2028	Hora inicio:	11:00	Hora finalización:	0:00	Lugar:																																																								
		ENFOQUE DIFERENCIAL E INCLUYENTE <table> <tr> <th>No</th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD</th> <th>Población Víctima del Conflicto</th> <th>Población en Situación de Discapacidad</th> <th>Sexo</th> <th>Grupo Étnico</th> <th>Edad</th> <th>TELÉFONO/Ext.</th> <th>E-MAIL</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Diana Patricia Padilla Cabrera</td> <td>Profesional de Apoyo a la SGR</td> <td>DGR Equipo Supervisión - SGR</td> <td>Ninguna</td> <td>Ninguna</td> <td>Mujer</td> <td>Ningún grupo étnico</td> <td></td> <td>6016258480</td> <td>dppadilla@minciencias.gov.co</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Shirley Aguilera Imbachí</td> <td>Contratista apoyo a la sup</td> <td>DGR Equipo Financiero - SGR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3006491249</td> <td>aguilera@minciencias.gov.co</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>JULIETH PINEDA PEREA</td> <td>PROFESIONAL DE APOYO/UNISANGIL</td> <td></td> <td>Ninguna</td> <td></td> <td>Mujer</td> <td>Ningún grupo étnico</td> <td></td> <td>3144175259</td> <td>contable.agryopat@unisangil.edu.co</td> </tr> <tr> <td colspan="11"></td> </tr> </table>							No	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	Población Víctima del Conflicto	Población en Situación de Discapacidad	Sexo	Grupo Étnico	Edad	TELÉFONO/Ext.	E-MAIL	1	Diana Patricia Padilla Cabrera	Profesional de Apoyo a la SGR	DGR Equipo Supervisión - SGR	Ninguna	Ninguna	Mujer	Ningún grupo étnico		6016258480	dppadilla@minciencias.gov.co	2	Shirley Aguilera Imbachí	Contratista apoyo a la sup	DGR Equipo Financiero - SGR						3006491249	aguilera@minciencias.gov.co	3	JULIETH PINEDA PEREA	PROFESIONAL DE APOYO/UNISANGIL		Ninguna		Mujer	Ningún grupo étnico		3144175259	contable.agryopat@unisangil.edu.co											
No	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	Población Víctima del Conflicto	Población en Situación de Discapacidad	Sexo	Grupo Étnico	Edad	TELÉFONO/Ext.	E-MAIL																																																					
1	Diana Patricia Padilla Cabrera	Profesional de Apoyo a la SGR	DGR Equipo Supervisión - SGR	Ninguna	Ninguna	Mujer	Ningún grupo étnico		6016258480	dppadilla@minciencias.gov.co																																																					
2	Shirley Aguilera Imbachí	Contratista apoyo a la sup	DGR Equipo Financiero - SGR						3006491249	aguilera@minciencias.gov.co																																																					
3	JULIETH PINEDA PEREA	PROFESIONAL DE APOYO/UNISANGIL		Ninguna		Mujer	Ningún grupo étnico		3144175259	contable.agryopat@unisangil.edu.co																																																					

De acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012, la información registrada en este documento tiene como propósito verificar su asistencia y asuntos relacionados con el objeto de la reunión. Adicionalmente de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1712 de 2014, esta información se encuentra en el marco del principio de máxima publicidad para estar unional