



---

**RE: Acta Reunión seguimiento contratos FAER 651 2024 - FAER 1917 2025**


---

**Desde** LEIDY YOHANA TORRES BARRERA <lytorres@minenergia.gov.co>

**Fecha** Vie 22/05/2026 9:09

**Para** MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>; Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. <gerencia@energiaputumayo.com>; Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>; OSCAR GERARDO GARCIA ACOSTA <contratacion@energiaputumayo.com>; Ruth Estella Pantoja Cadena <liderproyectos@energiaputumayo.com>; JENNY CAROLINA MONTEALEGRE ALVARADO <jcmontealegre@minenergia.gov.co>

**CC** ELKIN LEONARDO PEREZ ZAMBRANO <elperez@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>

 1 archivo adjunto (65 KB)

ACTA DE REUNIÓN - EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO SA ESP 14052026.docx;

Cordial saludo,

Ingeniera Martha el 30 de mayo es la fecha en la cual se vence la mayoría de compromisos, una vez se finalice dicho termino; se recomienda desde el contexto jurídico elaborar el informe del presunto incumpliendo.

Adjunto de nuevo acta de reunión.

Quedo atenta a cualquier consulta.

**Leidy Yohana Torres B.**

Abogada

Dirección de Energía Eléctrica

---

**De:** MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>

**Enviado:** jueves, 21 de mayo de 2026 18:47

**Para:** Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. <gerencia@energiaputumayo.com>; Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>; OSCAR GERARDO GARCIA ACOSTA <contratacion@energiaputumayo.com>; Ruth Estella Pantoja Cadena <liderproyectos@energiaputumayo.com>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; LEIDY YOHANA TORRES BARRERA <lytorres@minenergia.gov.co>

**Asunto:** RE: Acta Reunión seguimiento contratos FAER 651 2024 - FAER 1917 2025

Cordial Saludo

Con relación al contrato FAER 1917 de 2025 y de acuerdo a la reunión sostenida el pasado 14 de mayo de 2025, me permito manifestar que le Empresa de Energía del Putumayo no ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos relacionados con la presentación de los informes mensuales que deben ser cargados en la plataforma AVANZAME, teniendo en cuenta que ha la fecha no han cargado ninguno y presentan mora en los informes de enero, febrero, marzo y abril de 2026 y diciembre de 2025.

Por otra parte, tampoco se ha dado cumplimiento a la solicitud de prorroga del contrato teniendo en cuenta que la actividad 3 de la etapa 2 correspondiente a Avance de obra del 60% vence el 2 de junio de 2026, y los plazos establecidos en el contrato para realizar modificaciones al mismo es de 30 días.

Cordialmente,

Martha Rincon

---

**De:** MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS

**Enviado:** martes, 19 de mayo de 2026 9:43

**Para:** Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. <gerencia@energiaputumayo.com>; Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>; OSCAR GERARDO GARCIA ACOSTA <contratacion@energiaputumayo.com>; Ruth Estella Pantoja Cadena <liderproyectos@energiaputumayo.com>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; LEIDY YOHANA TORRES BARRERA <lytorres@minenergia.gov.co>

**Asunto:** Acta Reunión seguimiento contratos FAER 651 2024 - FAER 1917 2025

Cordial Saludo

Para su revisión y comentarios, adjunto acta de reunión.

Atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Martha Rincon