



SECRETARÍA:	SECRETARÍA DE LO SOCIAL Y LA FAMILIA
NOMBRE DEL PROYECTO:	FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DÍA Y LOS CENTROS DE VIDA SENSORIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
(BPIN):	2024004250194
GERENCIA RESPONSABLE:	ADULTO MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD
GERENTE:	GILBERTO ACOSTA GUTIERREZ
NOMBRE QUIEN REPORTA:	Yudy Marcela Parra Daza
META PRODUCTO:	77- "ATENDER A 18.000 PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA POR MEDIO DEL FORTALECIMIENTO DE CENTROS DÍA."

FECHA DE REPORTE: 05 de mayo de 2026

LOGRO ANUAL

Se logró beneficiar a 1519 personas mayores mediante la atención integral en los Centros Día del departamento, donde se socializó la ruta de atención psicosocial "Dese cuenta, dese tiempo, dese amor", orientada a promover el ejercicio de los derechos a la autorrealización, la autonomía y la independencia. Asimismo, con el propósito de fortalecer los Centros Día, se verificó el adecuado uso de las dotaciones entregadas, garantizando su correcta destinación, la optimización de los recursos y una atención integral y de calidad para la población beneficiaria.

LOGRO DEL CUATRENIO

Durante las vigencias 2024 y 2025 se fortaleció de manera progresiva la estrategia de atención integral en los Centros Día del departamento, beneficiando a 9.829 personas mayores, ampliando la cobertura territorial y consolidando el cumplimiento de la Meta 77.

En 2024 se alcanzó el 100% de la meta programada, con 3.082 personas mayores beneficiadas y la entrega de dotación a 51 entidades territoriales, así como el seguimiento a convenios para la construcción y adecuación de Centros Vida Día.

Para la vigencia 2025 se logró una ampliación significativa en la cobertura, beneficiando a 5.228 personas mayores, realizando asistencias técnicas para el seguimiento del uso adecuado de las dotaciones previamente entregadas y efectuando nuevas entregas de dotación a 29 entidades territoriales adicionales, fortaleciendo la infraestructura y la oferta institucional.

En lo corrido de la vigencia 2026, se continúa consolidando la estrategia mediante la implementación de acciones de acompañamiento psicosocial, fortalecimiento institucional y verificación del adecuado funcionamiento de los Centros Día, garantizando la calidad en la atención y promoviendo la autonomía, participación y bienestar de las personas mayores.

En conjunto, estas acciones evidencian un avance sostenido en la ampliación de cobertura, el fortalecimiento institucional y la garantía de derechos de la población mayor en el territorio.

DIFICULTADES

No aplica

NÚMERO DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS A LA POBLACION

Servicio- Fortalecimiento de los Centros Dia mediante capacitaciones a las personas mayores.

NÚMERO Y TIPO DE POBLACIÓN QUE SE BENEFICIA CON EL BIEN O SERVICIO:		1519 personas mayores
LINK DE SOPORTES: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VZtaHgPmPTXYCE-boP8wERQgdgwKo_Ci		
MES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	
ENERO		
FEBRERO	Actividad 1- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 80 personas mayores del municipio de Cota Evidencia 1- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 2- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 72 personas mayores del municipio de Linguazaque. Evidencia 2- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 3- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 68 personas mayores del municipio de Fusagasugá. Evidencia 3- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 4- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 22 personas mayores del municipio de Anolaima Evidencia 4- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 5- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 81 personas mayores del municipio de Sibaté. Evidencia 5- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 6- Asistencia técnica sobre seguimiento a dotación de los centros día, entregada en la vigencia 2025 a el municipio de Anolaima Evidencia 6- Informe de asistencia Técnica De Anolaima	
MARZO	Actividad 1- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 44 personas mayores del municipio de Fomeque Evidencia 1- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 2- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 53 personas mayores del municipio de Anolaima jornada mañana. Evidencia 2- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 3- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 19 personas mayores del municipio de Anolaima jornada tarde. Evidencia 3- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 4- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 51 personas mayores del municipio de Tabio Evidencia 4- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 5- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 70 personas mayores del municipio de Tenjo. Evidencia 5- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 6- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 57 personas mayores del municipio de La Vega. Evidencia 6- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 7- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 86 personas mayores del municipio de Nocaima. Evidencia 7- Acta de capacitación con sus respectivos soportes.	

	Actividad 8- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 39 personas mayores del municipio de Chocontá. Evidencia 8- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 9- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 128 personas mayores del municipio de Funza. Evidencia 9- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 10- Asistencia técnica sobre seguimiento a dotación de los centros día, entregada en la vigencia 2025 a el municipio de Funza Evidencia 10- Informe de asistencia Técnica De Funza Actividad 11- Asistencia técnica sobre seguimiento a dotación de los centros día, entregada en la vigencia 2025 a el municipio de Fusagasugá Evidencia 11- Informe de asistencia Técnica De Fusagasugá Actividad 12- Asistencia técnica sobre seguimiento a dotación de los centros día, entregada en la vigencia 2025 a el municipio de Suesca Evidencia 12- Informe de asistencia Técnica De Suesca Actividad 13- Asistencia técnica sobre seguimiento a dotación de los centros día, entregada en la vigencia 2025 a el municipio de Fomeque Evidencia 13- Informe de asistencia Técnica De Fomeque Actividad 14- Asistencia técnica sobre seguimiento a dotación de los centros día, entregada en la vigencia 2025 a el municipio de Villagómez Evidencia 14- Informe de asistencia Técnica De Villagómez Actividad 15- Asistencia técnica sobre seguimiento a dotación de los centros día, entregada en la vigencia 2025 a el municipio de Nocaima Evidencia 15- Informe de asistencia Técnica De Nocaima Actividad 16- Asistencia técnica sobre seguimiento a dotación de los centros día, entregada en la vigencia 2025 a el municipio de Carmen de Carupa Evidencia 16- Informe de asistencia Técnica De Carmen de Carupa
ABRIL	Actividad 1- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 64 personas mayores del municipio de San Francisco Evidencia 1- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 2- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 56 personas mayores del municipio de Villeta Evidencia 2- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 3- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 30 personas mayores del municipio de Anapoima jornada tarde. Evidencia 3- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 4- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 64 personas mayores del municipio de Anapoima jornada mañana Evidencia 4- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 5- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 22 personas mayores del municipio de Anapoima Rural . Evidencia 5- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 6- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 48 personas mayores del municipio de Susa Evidencia 6- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 7- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 43 personas mayores del municipio de Granada. Evidencia 7- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 8- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 39 personas mayores del municipio de Sylvania. Evidencia 8- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 9- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 53 personas mayores del municipio de Gachalá. Evidencia 9- Acta de capacitación con sus respectivos soportes.

	Actividad 10- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 53 personas mayores del municipio de Gachalá. Evidencia 10- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 11- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 74 personas mayores del municipio de Gacheta Evidencia 11- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 12- Fortalecimiento de centros día mediante capacitación a 156 personas mayores del municipio de Funza Evidencia 12- Acta de capacitación con sus respectivos soportes. Actividad 13- Asistencia técnica sobre seguimiento a dotación de los centros día, entregada en la vigencia 2025 a el municipio de Anapoima Evidencia 13- Informe de asistencia Técnica De Anapoima Actividad 14- Asistencia técnica sobre seguimiento a dotación de los centros día, entregada en la vigencia 2025 a el municipio de San Francisco Evidencia 14- Informe de asistencia Técnica De San Francisco Actividad 15- Asistencia técnica sobre seguimiento a dotación de los centros día, entregada en la vigencia 2025 a el municipio de Cajicá Evidencia 15- Informe de asistencia Técnica De Cajicá Actividad 16- Asistencia técnica sobre seguimiento a dotación de los centros día, entregada en la vigencia 2025 a el municipio de Tocancipá Evidencia 16- Informe de asistencia Técnica De Tocancipá
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	

DICIEMBRE	
------------------	--

Ejecución Física Meta Producto:

Indicador	Valor Programado	Valor Logrado	Porcentaje de avance
Personas mayores capacitadas	5.000	1.519	30%

Esquema Financiero

Recursos Apropriados	Compromisos	Obligaciones	Pagos
\$ 575.525.000	\$ 275.525.000	\$ 71.636.500	\$ 71.636.500

Registro Fotográfico

1. Enero
2. Febrero



3. Marzo



4. Abril

5. Mayo

6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre


GILBERTO ACOSTA GUTIERREZ
GERENCIA DE ATENCION DE PERSONAS MAYORES
 Elaborado por:

YUDY MARCELA PARRA DAZA- Contratista

Enlace Plan Indicativo