

**Actividades pendientes- cronograma predios Minería Empresarial**

Desde EVELYN DONOSO HERRERA <edonos@minenergia.gov.co>

Fecha Jue 23/04/2026 12:49 PM

Para LEIDY JOHANNA TRUJILLO SEGURA <ljtrujillo@minenergia.gov.co>; OSCAR MATEO RUIZ GALINDO <omruiz@minenergia.gov.co>; IVAN DARIO VARGAS RIVERA <idvargas@minenergia.gov.co>

Buenos días compañeros.

Les escribo con el objeto de recordar la programación de actividades pendientes, según el cronograma que remitimos a la Secretaría General, para que las programemos de aquí a la semana entrante y así podamos cumplir con la fecha prevista para entrega del informe de resultados:

		<b>SUBACTIVIDAD</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>PESO %</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>Fase 7</b>	<b>Entrega de información predial</b>	Solicitar copia especial y autentica de los actos administrativos ante el ministerio de comercio	Última semana marzo	5%	Sin respuesta a l
		Visita ORIP Zipaquirá - Solicitud información puntual sobre trámite de registro*	6 al 10 de abril	5%	
		Descargue de información VUR - folios (actualizados)	6 de abril	10%	ok
		Actualizar información en matriz de seguimiento de activos inmobiliarios (jurídica y técnica)	13 de abril	20%	
		Salida de campo (Lote 45 y La Lumbrera/Nemocón)	14 al 17 de abril	20%	
		Entrega de diagnósticos jurídicos y catastrales (información actualizada)	30 de abril	25%	
		Informe de resultados y recomendaciones	7 de mayo	15%	
			<b>100%</b>		

**ORIP\***

Cómo se presenta la individualización de predios (linderos y áreas)  
 Cuáles son los requisitos puntuales para iniciar trámite de registro (documentos necesarios)  
 Cuál es el valor del trámite, por cada predio

Las actividades en verde oscuro, están ejecutadas y la que está en verde claro, en ejecución. Las que están sin resaltar no se han ejecutado ni programado.

Feliz tarde.