

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato Número:	Año Contrato	Nombre del supervisor	Cargo del supervisor
MIE-071-2026	2026	ANDREA IBONE AGUILERA LOZANO	Asesora - Secretaria General
Objeto: Prestar servicios profesionales para acompañar financieramente, presupuestal y sectorialmente los procesos contractuales gestionados por Fonigualdad o bajo su competencia en el Ministerio de Igualdad y Equidad			
Nombre del Contratista:	ANDRES FELIPE PEDRAZA RODRIGUEZ		
Valor del contrato (en letras y números)	CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE \$49.166.666		
Plazo	Hasta el 20 de junio de 2026		
Modificaciones	N/A		

EL PRESENTE INFORME DETALLA LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE EL CONTRATISTA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026. POR LO ANTERIOR, DESCRIBO A CONTINUACIÓN EL ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	(86) %
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente. *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN ACTUAL (De acuerdo con el cronograma de actividades)

I. Obligaciones Generales del Contratista

El contratista cumplió con las obligaciones generales del contrato Si X No

II. Obligaciones Específicas del Contratista

Nº	Obligación	Actividades realizadas (descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)
1	Brindar apoyo a la gestión contractual desde el ámbito financiero, en el marco de los contratos y convenios, con independencia de su fuente de financiación, que soliciten trámite de acompañamiento ante la Subdirección de Contratación.	<p>Descripción del avance:</p> <p>El contratista acompañó como referente financiero y presupuestal de la Secretaria General de los procesos que se encuentran en trámite y gestión, realizando la respectiva retroalimentación generando observaciones y sugerencias de acuerdo con las siguientes mesas de trabajo:</p> <p>Reunión Proyectos Agua Es Vida - Revisión de avance - Grupo 2. el pasado 05 de mayo de 2026.</p> <p>Mesa Técnica de Agua - MinVivienda y MinIgualdad. el pasado 06 de mayo de 2026</p> <p>Reunión Revisión Suarez Morales el pasado 08 de mayo de 2026</p> <p>Reunión Mesa Técnica de Agua - MinVivienda y MinIgualdad el pasado 13 de mayo de 2026</p> <p>Reunión Aguas el pasado 15 de mayo de 2026</p> <p>Reunión Proyectos Agua Es Vida - Revisión de avance - Grupo 2 el pasado 20 de mayo de 2026</p>

II. Obligaciones Específicas del Contratista

Nº	Obligación	Actividades realizadas (descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)
		<p>Reunión Seguimiento proyecto Puerto Gaitan – Meta el pasado 21 de mayo de 2026</p> <p>Reunión Seguimiento proyectos Agua el pasado 21 de mayo 2026</p> <p>Reunión Proyectos Agua Es Vida - Revisión de avance el pasado 22 de mayo 2026</p> <p>Reunión Aguas el pasado 25 de mayo 2026</p> <p>Reunión Proyectos Agua Es Vida - Revisión de avance el pasado 25 de mayo 2026</p> <p>Reunión Mesa Técnica de Agua - MinVivienda y MinIgualdad el pasado 26 de mayo 2026</p> <p>Revisión proyectos Agua el pasado 27 de mayo 2026</p> <p>Reunión San Pablo el pasado 27 de mayo 2026</p> <p>Reunión Agua es Vida - Seguimiento a Proyectos de Unidades Sanitarias el pasado 28 de mayo 2026</p> <p>Reunión Agua es Vida - Seguimiento a Proyectos de Estudios y Diseños el pasado 28 de mayo 2026</p>

II. Obligaciones Específicas del Contratista

Nº	Obligación	Actividades realizadas (descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)
		Reunión Agua es Vida - Seguimiento a Proyectos en Fases el pasado 28 de mayo 2026 Reunión Agua es Vida - Seguimiento a Proyectos Convencionales de Obra el pasado 29 de mayo 2026 Reunión Seguimiento Directiva 02 de 2025 - MinIgualdad y FonIgualdad el pasado 29 de mayo 2026 Entrega producto Si X No Evidencia verificable: Obligación 1
2	Elaborar y revisar los análisis del sector y en la preparación de los documentos requeridos por las áreas misionales para complementar los estudios y condiciones adicionales formulados por la Subdirección de Contratación.	Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe (01 al 31 de mayo de 2026) no se requirieron actividades para el cumplimiento de esta obligación. Entrega producto Si No X Evidencia verificable: N/A
3	Apoyar a la Subdirección de Contratación en la revisión, análisis y evaluación de la información y documentación precontractual que le sea requerida.	Descripción del avance: El contratista realizó la revisión conforme a la solicitud y reparto asignado de los procesos cuyos objetos son: " ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O CONSTRUCCIÓN "SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LA TOMA: LA TOMA, YOLOMBÓ, DOS AGUAS, GELÍMA, EL HATO SANTA

II. Obligaciones Específicas del Contratista

Nº	Obligación	Actividades realizadas (descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)
		<p>MARTA, BARRIO EL DIAMANTE Y PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SUAREZ, Y LAS VEREDAS BRISAS DEL LAGO, LA ESTACIÓN, EL DANUBIO Y LOS CAFÉS DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA" (EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES"</p> <p>REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, MAGDALENA Fase III, E INTERVENTORÍA.</p> <p>" CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BOYACA - BOYACA FASE III"</p> <p>Contratar la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica del contrato de obra que tiene por objeto: Realizar la ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O CONSTRUCCIÓN "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA EL SISTEMA INTERVEREDAL ASOALMA DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA" (EJECUCIÓN CONDICIONAL</p>

II. Obligaciones Específicas del Contratista

Nº	Obligación	Actividades realizadas (descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)
		EN FASES). REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BOYACA - BOYACA FASE III CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHINÚ DEPARTAMENTO DE CORDOBA. - Fase III CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE EBEJICO, ANTIOQUIA FASE III CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SALINA CASANARE FASE III "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOATA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO ARUSÍ, MUNICIPIO DE NUQUÍ - CHOCÓ (EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES) ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES

II. Obligaciones Específicas del Contratista

Nº	Obligación	Actividades realizadas (descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)
		<p>SANITARIAS RURALES PARA SANEAMIENTO BÁSICO EN TERRITORIOS MARGINADOS Y EXCLUIDOS EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS, PTAP Y PTAR EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA LOMA, CHIVIGUIDÓ, CHIGUARANDÓ Y BOCA DE APARTADÓ EN EL MUNICIPIO DE RÍO QUITO - CHOCÓ</p> <p>ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA NUEVA LINEA DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO</p> <p>ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL TERRITORIO DEL GRAN RESGUARDO INDIGENA DEL VAUPÉS ZONA CENTRAL DE MITÚ AATIZCEM, GARANTIZANDO EL DERECHO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO BÁSICO A TRAVES DE LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTES A ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 215 UNIDADES SANITARIAS DISPERSAS EN POBLACIÓN EN RIESGO DE</p>

II. Obligaciones Específicas del Contratista

Nº	Obligación	Actividades realizadas (descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)
		<p>EXTERMINIO FÍSICO Y CULTURAL SEGÚN AUTO 04-2009 CORTE CONSTITUCIONAL</p> <p>ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ, CHOCÓ" (EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES)</p> <p>"ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE PUERTO PIÑA EN EL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ, CHOCÓ" (EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES)</p> <p>ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS NO CONVENCIONALES, EN EL RESGUARDO INDÍGENA WACOYO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN (META).</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Evidencia verificable: Obligación 3</p>
4	Integrar los comités evaluadores, participando en la revisión y análisis financiero de las ofertas presentadas en los procesos de selección, así como en las reuniones y audiencias programadas en el marco de dichos comités.	<p>Descripción del avance:</p> <p>Durante el periodo del presente informe (01 al 31 de mayo de 2026) no se requirieron actividades para el cumplimiento de esta obligación.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Evidencia verificable: N/A</p>

II. Obligaciones Específicas del Contratista		
Nº	Obligación	Actividades realizadas (descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)
5	Formular, en articulación con los profesionales de la Subdirección de Contratación y de las áreas misionales, las respuestas a las observaciones de carácter financiero que se presenten durante el desarrollo de los procesos de selección.	Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe (01 al 31 de mayo de 2026) no se requirieron actividades para el cumplimiento de esta obligación.
		Entrega producto Si No X Evidencia verificable: N/A
6	Brindar acompañamiento como enlace financiero entre las dependencias del Ministerio de Igualdad y Equidad y el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, en el marco de los proyectos de contratos y convenios que se requieran	Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe (01 al 31 de mayo de 2026) no se requirieron actividades para el cumplimiento de esta obligación.
		Entrega producto Si No X Evidencia verificable: N/A
7	Apoyar el cumplimiento de las metas y objetivos de los planes de mejoramiento y de acción institucional, en coordinación con el enlace de Planeación designado.	Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe (01 al 31 de mayo de 2026) no se requirieron actividades para el cumplimiento de esta obligación.
		Entrega producto Si No X Evidencia verificable: N/A
8	Elaborar y estructurar insumos de carácter financiero requeridos por la Subdirección de Contratación para la atención de requerimientos formulados por los órganos de control	Descripción del avance: El contratista realizó el acompañamiento a la Dirección de Agua, Despacho del Ministerio y Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos, a las mesas de trabajo y seguimiento realizados y solicitados por parte de la Procuraduría General de la Nación.
		Entrega producto Si X No Evidencia verificable: Obligación 8
9		Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe (01

II. Obligaciones Específicas del Contratista

Nº	Obligación	Actividades realizadas (descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)
	Ejecutar las demás actividades que le sean asignadas por la supervisión del contrato, siempre que guarden relación directa con el objeto contractual y con las funciones de la Subdirección de Contratación.	al 31 de mayo de 2026) no se requirieron actividades para el cumplimiento de esta obligación. Entrega producto Si No X Evidencia verificable: N/A

III. Asignaciones en el Sistema de Gestión Documental (si aplica):

Que el estado de mis asignaciones en el sistema de gestión documental es el siguiente:

Estado	No.	Observación
A tiempo	X	
Para vencerse	X	
Vencido	X	

IV. Declaraciones

EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el respectivo período y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para este mes, corresponden a los que legamente debe efectuar con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

El presente informe es anexado en la plataforma SECOP II, y el mismo es autenticado con la remisión desde el usuario del contratista, de acuerdo con lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para ser aprobado por el respectivo supervisor en dicha plataforma.

(La siguiente nota aplica sólo para los contratos suscritos en 2018 y publicados en SECOP I. No aplica para los contratos legalizados en la plataforma SECOP II, cuyo informe se carga y aprueba en dicha plataforma sin firmas) **EL SUPERVISOR** del Contrato declara que ha verificado el informe de ejecución de obligaciones contractuales contenido en el presente documento, que estas fueron ejecutadas durante el período que se reporta y corresponden a las obligaciones consignadas en el contrato en referencia. En mérito de lo anterior, se deja constancia del cumplimiento del objeto contratado para el

correspondiente período, en consecuencia, aprueba el presente informe de ejecución. Este informe deberá ser firmado por el contratista y el supervisor y radicado a través del sistema de gestión documental del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Firma de **EL CONTRATISTA**



Nombre y Apellido: Andres Felipe Pedraza Rodriguez
Dependencia: Secretaría General

Firma de **EL SUPERVISOR / INTERVENTOR**



Nombre y Apellido: ANDREA IBONE AGUILERA LOZANO
Dependencia: Secretaría General