

 ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDÍA MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG PROCESO DE APOYO – CONTRATACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO			 
	ACTA DE RECIBO PARCIAL			
	Código:	Versión: 0	Página 1 de 3	

La Suscrita **LAURA FERNANDA GARAVITO CERON** en su calidad de Secretaria de desarrollo y medio ambiente del Municipio de Tibasosa y Supervisora del Contrato PC-MT-ESAL-009-2026 deja constancia de la siguiente Acta Parcial de cumplimiento y Recibo Parcial.

1. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO O CONVENIO	PC-MT-ESAL-009-2026
CIUDAD Y FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	TIBASOSA, 06 de Mayo de 2026
TIPO Y NUMERO DE ACTA	ACTA PARCIAL No. 01
OBJETO	"UNIR ESFUERZOS PARA LA COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DE RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL CAMPESINO TIBASOSEÑO, VIGENCIA 2026"
CONTRATISTA O CONVINENTE	FUNDACIÓN CREANDO PROGRESO
C.C.Ó NIT	900.789.473-1
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY MIREYA PÉREZ
IDENTIFICACIÓN	No 1.053.584.971 DE NOBSA
VALOR DEL INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO QUINCE MILLONES TRECE MIL PESOS (\$ 115.013.000) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO QUINCE MILLONES TRECE MIL PESOS (\$ 115.013.000) M/CTE
TERMINO INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA DÍAS (60) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
TERMINO ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
TERMINO TOTAL DEL CONTRATO	SESENTA DÍAS (60) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	06 de Mayo 2026
FECHA DE INICIO	08 de Mayo 2026
FECHA DE ADICIÓN	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A
FORMA DE PAGO	Un primer desembolso por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (\$57.506.500,00) M/CTE, correspondientes al 50% del valor del aporte del municipio, con la firma del acta de inicio del convenio a fin de que la ESAL cuente con recursos suficientes para la ejecución de los primeros 3 eventos a desarrollar programados según fechas establecidas
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LAURA FERNANDA GARAVITO CERON Secretaria de desarrollo y medio ambiente
PERIODO REPORTADO	10 de mayo de 2026 al 24 de mayo de 2026.

 ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG PROCESO DE APOYO – CONTRATACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO			 
	ACTA DE RECIBO PARCIAL			
	Código:	Versión: 0	Página 2 de 3	

2. ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	ACTIVIDAD SUPERVISADA 10 de mayo de 2026 al 24 de mayo de 2026
1.	Garantizar y disponer 1 Sonido compuesto por 6 o 8 Cabinas Activas line array DAS AERO 2 Bajos dobles Activos de 3000 Watts 2,1 Sistema de corriente, donde lo disponga la entidad.	5	EVENTO	Se verifico que el contratista cumplió con este ítem durante los días 10 de mayo / Lugar: Coliseo Sta Teresa veredas las vueltas, la Germania, Salitrito y Chorrilo; 17 de mayo / Lugar: Coliseo Espartal Alto veredas Hato, Agua Blanca, y Esterilla I; y 24 de mayo / Lugar: institución Educativa Roberto Franco Isaza – Veredas: La Carrera (Sec. Laguna, Sec. La Capilla, Sec. Hornos), Patrocinio (Sec. Alto, Bajo, Bafra, Rio Chiquito y Frontera).
2.	Presentación de música tradicional con duración de 45 minutos, agrupación local, genero: Carranguero.	5	presentaciones una en cada evento	Se verifica que la contratista cumplió con la presentación de un grupo musical carranguero los días 10 de Mayo / Lugar: Coliseo Sta Teresa; 17 de Mayo / Lugar: Coliseo Espartal Alto; 24 de mayo / Lugar: Institución Educativa Roberto Franco Isaza .
3	Garantizar el alquiler de tarima tipo 1 (Tarima de 4,20 x 4,80 con una altura de 50 cms), dispuesta en el sitio donde lo disponga la entidad	3	DIAS	Se garantizo por el contratista el alquiler y disposición de la tarima el día 10 de Mayo / Lugar Coliseo Espartal Alto y el día 24 de mayo en la Institución Educativa Roberto Franco Isaza.
4	Garantizar y disponer de juegos autóctonos que consta de (4) pares de canchas de mini tejo con sus respectivos (tejos y mechas), dispuestas en el sitio que disponga la entidad.	5	DIAS	Se constato que la contratista cumplió con lo contratado en el presente ítem disponiendo los 4 pares de cancha de minitejo (tejos y mechas), dispuestos los días 10 de Mayo / Lugar: Coliseo Sta Teresa; 17 de Mayo / Lugar: Coliseo Espartal Alto; 24 de mayo / Lugar: Institución Educativa Roberto Franco Isaza.
5	Garantizar y disponer de juegos autóctonos que consta de (4) rana y 6 argollas por cada una, dispuestas en el sitio que disponga la entidad.	5	DIAS	Se constato que la contratista cumplió con lo contratado en el presente ítem disponiendo las 4 ranas, dispuestos los días 10 de Mayo / Lugar: Coliseo Sta Teresa; 17 de Mayo / Lugar: Coliseo Espartal Alto; 24 de mayo / Lugar: Institución Educativa Roberto Franco Isaza.
6	Disposición de vehículo para transporte de logística mesas, sillas, carpas, juegos de rana, tarima, sonido, con conductor y combustible incluido con capacidad mínima de 4 toneladas, documentos al día y con disponibilidad de recorridos a las veredas y/o sitio que asigne la entidad, para el montaje, desarrollo y desmontaje del evento.	5	DIAS	Se verifico que el contratista cumplió con este ítem durante los días los días 10 de mayo / Lugar: Coliseo Sta Teresa veredas las vueltas, la Germania, Salitrito y Chorrilo; 17 de mayo / Lugar: Coliseo Espartal Alto veredas Hato, Agua Blanca, y Esterilla I; y 24 de mayo / Lugar: institución Educativa Roberto Franco Isaza – Veredas: La Carrera (Sec. Laguna, Sec. La Capilla, Sec. Hornos), Patrocinio (Sec. Alto, Bajo, Bafra, Rio Chiquito y Frontera).
7	Garantizar el personal para prestar apoyo (8 personas) logístico durante 5 días, en el desarrollo de las actividades, cumpliendo con labores de adecuación de espacios, organización de personal, atención a asistentes, montaje y desmontaje y limpieza de los lugares utilizados para la ejecución de la actividad (Incluye transporte, hidratación y almuerzo)	40	PERSONAS	Se verifico que la contratista cumplió con el presente ítem apoyando durante los tres (03) días 10 de Mayo / Lugar: Coliseo Sta Teresa; 17 de Mayo / Lugar: Coliseo Espartal Alto; 24 de mayo / Lugar: Institución Educativa Roberto Franco Isaza.

 ALCALDIA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG PROCESO DE APOYO – CONTRATACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO			 
	ACTA DE RECIBO PARCIAL			
	Código:	Versión: 0	Página 3 de 3	

8	Disposición de transporte 4 vehículos por día, con conductor y combustible incluido, no inferior a 10 años de antigüedad, con cilindraje igual o superior a 2500 CC, para el transporte de personas a punto de encuentro, ida y regresos, en las siguientes fechas: 10,17 Y 24 de mayo ;14 de junio y 05 de julio del año en curso. 1. COLISEO SANTA TERESA: Un bus de 40 pasajeros las vueltas - coliseo, bus de 40 pasajeros para del polideportivo La Germania y bus de 40 pasajeros para el Polideportivo salitrero al coliseo santa teresa. Un bus de 40 pasajeros para ayalas sector Ocitanía. Con disponibilidad completa para el desarrollo de la actividad	5	DÍAS	Se verifico que la contratista cumplió con el presente ítem los días 10; 17 y 24 de mayo con el transporte en las rutas establecidas según lo contratado.
---	--	---	------	---

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ÍTEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	\$115.013.000,00
2	VALOR ADICIONADO	N/A
3	VALOR TOTAL (1+2)	\$115.013.000,00
4	VALOR ANTICIPO	\$0,00
5	VALOR PRESENTE ACTA	\$ 57.506.500,00
6	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	\$,00
7	VALOR EJECUTADO (4+5+6)	\$ 57.506.500,00
8	SALDO POR EJECUTAR (3 - 7)	\$ 57.506.500,00

En constancia se **CERTIFICA**: Que el contratista dentro del término de ejecución del contrato reportado ha dado cabal cumplimiento a los trabajos programados del objeto contractual. Razón por la cual hay lugar a efectuar el pago parcial solicitado; en consecuencia, el Contratista se le reconoce ejecución por valor de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (\$57.506.500,00) M/CTE**

En consecuencia: Se autoriza desembolso: SI ☒ X NO ☐

VALOR DEL DESEMBOLSO: (Letras y Números) CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (\$57.506.500,00) M/CTE

¿El desembolso autorizado está sujeto a la suscripción del acta de liquidación?: SI ☐ NO ☒

En constancia se firma a los veintiséis (26) días del mayo de 2026.


LAURA FERNANDA GARAVITO CERON
 C.C No. 1.055.315.399 de TIBASOSA
 Supervisor


FUNDACION CREANDO PROGRESO
 Nit. 900789473
R/L. LEIDY MIREYA PEREZ MONTAÑA
 C.C. 1.053.584.971 de Nobsa
 Contratista