



senavance.sena.edu.co/ejecucion_proyectos/ejecutar_fisica/1520

Plantillas - Canvahttp://www.google...SANTILLANAPARA ESTUDIO Sua...Centro de Desarroll...Desarrollo Tecnológ...unal procesamiento...Conversor PDF to P...Pagos eCollect Ex...Resultados de la bú...Cómo convertir PP...Todos los marcadores



Ejecución de Planes y Proyectos

ENITH YADIRA RAMIREZ CAMARGO
SUBDIRECTOR DE CENTRO

imagen de perfil

LISTADO DE OPCIONES

Planes y Proyectos en Ejecución

Total Ponderación Objetivos: 25%

Guardar Ejecución Física

Observaciones

Observación mes de: Abril

Observaciones Registradas

Mes	Observación	Acción
Febrero	Se realizó el c...	Editar Descargar
Enero	El Personal TAI inicio labores así el 23 de enero de 2026. Orientadora Vocacional; Profesionales TAI: 29 de enero de 2026	Editar Descargar
Marzo	Se realiza el cargue del consolidado de información del mes de marzo de 2026.	Editar Descargar
Abril	Se realiza el cargue del consolidado de información del mes de abril de 2026.	Editar Descargar

¡Éxito!

La ejecución física del proyecto ha sido guardada exitosamente

Aceptar

19°C
Parc. soleado

Buscar

4:15 p.m.
4/05/2026

senavance.sena.edu.co/ejecucion_proyectos/ejecutar_fisica/1520

Plantillas - Canvahttp://www.google...SANTILLANAPARA ESTUDIO Sua...Centro de Desarroll...Desarrollo Tecnológ...unal procesamiento...Conversor PDF to P...Pagos eCollect Ex...Resultados de la bú...Cómo convertir PP...Todos los marcadores

Ejecución de Planes y Proyectos

ENITH YADIRA RAMIREZ CA...SUBDIRECTOR DE CENTRO

Ejecución Física de Planes y Proyectos

Información del Plan

Plan
Tipo de Plan:
TECNOACADEMIA
Dependencia:
9110 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

Consecutivo
Consecutivo:
PA_TECNOACADEMIA_2025_307_23

Fechas
Fecha de Inicio:
2026-02-01
Fecha de Fin:
2026-12-31

Presupuesto
Presupuesto Total:
\$578.499.980

Ejecución Física de Objetivos y Actividades

Objetivo General
Desarrollar procesos de orientación vocacional, identificación de talentos y fortalecimiento de capacidades en investigación, ciencia, tecnología e innovación en estudiantes y aprendices, que promuevan la generación de conocimiento útil.

Instrucciones de ejecución física:

- Registre el porcentaje de ejecución física por mes según lo programado.
- Los campos se habilitan los días del 1 al 15 del mes siguiente.

Estados:
Rojo = Ejecución crítica (menor a 50%)
Amarillo = Bajo rendimiento (50-95%)
Verde = Ejecución normal (mayor a 95%)

Total Ponderación Objetivos: **25%**

18°C
Mayorm. nublado

Buscar

ESP LAA

5:53 p. m.
28/05/2026

senavance.sena.edu.co/ejecucion_proyectos/ejecutar_fisica/1520

Plantillas - Canvahttp://www.google...SANTILLANAPARA ESTUDIO Sua...Centro de Desarroll...Desarrollo Tecnológ...unal procesamiento...Conversor PDF to P...Pagos eCollect Ex...Resultados de la bú...Cómo convertir PP...Todos los marcadores

Ejecución de Planes y Proyectos

ENITH YADIRA RAMIREZ CA...
SUBDIRECTOR DE CENTRO

Total Ponderación Objetivos: 25%

Realizar orientación vocacional a estudiantes de grado 8° y 9°

En ejecución normal
Valor programado Objetivo 34 %
Avance ejecutado Objetivo 25 %

Actividades del Objetivo 1

Actividad 1: Diseño y ejecución de jornadas de orientación vocacional para estudiantes de grado 8° y 9° con enfoque técnico y tecnológico.
Cantidad: 16 | Producto: Estudiantes de grados 8° y 9° en instituciones educativas | Duración: 11 meses

En ejecución normal
Valor programado Actividad 25 %
Avance ejecutado Actividad 100 %

<div>Febrero</div> <div>PROGRAMADO: 5%</div> <div>EJECUTADO: 5 %</div>	<div>Marzo</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 10 %</div>	<div>Abril</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 10 %</div>	<div>Mayo</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 0 %</div>	<div>Junio</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 0 %</div>	<div>Julio</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 0 %</div>	<div>Agosto</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 0 %</div>	
<div>Septiembre</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 0 %</div>	<div>Octubre</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 0 %</div>	<div>Noviembre</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 0 %</div>	<div>Diciembre</div> <div>PROGRAMADO: 5%</div> <div>EJECUTADO: 0 %</div>				

18°C
Mayorm. nublado

Buscar

ESP LAA5:53 p.m.
28/05/2026

senavance.sena.edu.co/ejecucion_proyectos/ejecutar_fisica/1520

Plantillas - Canvahttp://www.google...SANTILLANAPARA ESTUDIO Sua...Centro de Desarroll...Desarrollo Tecnológ...unal procesamiento...Conversor PDF to P...Pagos eCollect Ex...Resultados de la bú...Cómo convertir PP...Todos los marcadores

Ejecución de Planes y Proyectos

ENITH YADIRA RAMIREZ CA...SUBDIRECTOR DE CENTRO

Total Ponderación Objetivos: 25%

Objetivo Específico 2: Objetivo específico 2. Identificar aprendiz con rendimiento destacado en disciplinas como robótica, programación, matemática, química aplicada y otras asociadas a las líneas tecnológicas.

En ejecución normal

Valor programado Objetivo 33 %
Avance ejecutado Objetivo 25 %

Actividades del Objetivo 2

Actividad 1: Implementación de estrategia de identificación y proyección de aprendices con alto rendimiento en disciplinas tecnológicas.

En ejecución normal

Valor programado Actividad 25 %
Avance ejecutado Actividad 100 %

<div>Febrero</div> <div>PROGRAMADO: 5%</div> <div>EJECUTADO: 5%</div>	<div>Marzo</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 10%</div>	<div>Abril</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 10%</div>	<div>Mayo</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 0%</div>	<div>Junio</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 0%</div>	<div>Julio</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 0%</div>	<div>Agosto</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 0%</div>	
<div>Septiembre</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 0%</div>	<div>Octubre</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 0%</div>	<div>Noviembre</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 0%</div>	<div>Diciembre</div> <div>PROGRAMADO: 5%</div> <div>EJECUTADO: 0%</div>				

18°C Mayorm. nublado

Buscar

ESP LAA5:54 p.m. 28/05/2026

senavance.sena.edu.co/ejecucion_proyectos/ejecutar_fisica/1520

Plantillas - Canvahttp://www.google...SANTILLANAPARA ESTUDIO Sua...Centro de Desarroll...Desarrollo Tecnológ...unal procesamiento...Conversor PDF to P...Pagos eCollect Ex...Resultados de la bú...Cómo convertir PP...Todos los marcadores

Ejecución de Planes y Proyectos

ENITH YADIRA RAMIREZ CA...SUBDIRECTOR DE CENTRO

Total Ponderación Objetivos: 25%

Objetivo Específico 3: Objetivo específico 3. Fortalecer las capacidades de investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional.

En ejecución normal

Valor programado Objetivo 33 %
Avance ejecutado Objetivo 25 %

Actividades del Objetivo 3

Actividad 1: Diseño y ejecución de procesos formativos y experienciales para el fortalecimiento de capacidades en investigación, CTI y generación de conocimiento contextualizado.
Cantidad: 4 | Producto: Proyectos de investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación ejecutados y finalizados | Duración: 11 meses

En ejecución normal

Valor programado Actividad 25 %
Avance ejecutado Actividad 100 %

<div>Febrero</div> <div>PROGRAMADO: 5%</div> <div>EJECUTADO: 5 %</div>	<div>Marzo</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 10 %</div>	<div>Abril</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 10 %</div>	<div>Mayo</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 0 %</div>	<div>Junio</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 0 %</div>	<div>Julio</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 0 %</div>	<div>Agosto</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 0 %</div>	
<div>Septiembre</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 0 %</div>	<div>Octubre</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 0 %</div>	<div>Noviembre</div> <div>PROGRAMADO: 10%</div> <div>EJECUTADO: 0 %</div>	<div>Diciembre</div> <div>PROGRAMADO: 5%</div> <div>EJECUTADO: 0 %</div>				

18°C Mayorm. nublado

Buscar

ESP LAA5:55 p.m. 28/05/2026