

Mesa Técnica Proceso Contratación- COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 24

Mesa Técnica Proceso Contratación: NORAIMA SAYUDIS NAVARRO NADJAR - Outlook - Google Chrome

about:blank

Compartir en Teams Zoom

Mesa Técnica Proceso Contratación Resumir este correo electrónico

Este evento ocurrió el Hace 3 días (Jue 28/05/2026, de 10:30 AM a 11:00 AM) Seguimiento

Estimados integrantes del Comité Asesor de Contratación y equipos de Apoyo.

En mi calidad de apoyo a la Secretaría Técnica, por medio del presente se remite la documentación de los siguientes procesos:

1. Dirección de Energía Eléctrica: Otrosí GGC-2144-2025 GECELCA Colombia Solar.
Antecedentes en el enlace [OTROSÍ - COLOMBIA SOLAR](#) Ó [OTROSÍ GGC-1244-2025 2026-05-28.zip](#)



Lo anterior, con el objetivo de que sean verificados y en caso de surgir observaciones se socialicen en la Mesa Técnica.

Finalmente se recuerda que, de las conclusiones surgidas de las mesas técnicas se estructurará el orden del día del próximo Comité Asesor de Contratación.

Cordialmente,

Miguel Ángel Pedroza Mogollón
Apoyo Secretaría Técnica
Grupo de Gestión Contractual

Mesa Técnica Proceso Contratación- COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 24



APROBACIÓN MESA TÉCNICA

- La primera sesión se llevó a cabo el **22 de mayo de 2026 y 25 de Mayo de 2026**, con quórum deliberatorio y decisório, donde se revisaron las propuestas de ajuste contractual y su viabilidad frente a las condiciones actuales del proyecto.
- Durante la sesión, GECELCA S.A. E.S.P. y el equipo del Programa Colombia Solar presentaron el consolidado de modificaciones relacionadas con:
 - Ajuste del alcance contractual (Ajuste de la Meta de Usuarios).
 - Remuneración del contratista.
 - Estructura de costos unitarios.
 - Aspectos financieros, técnicos y operativos del contrato.

En sesión de Mesa Técnica celebrada el 25 de mayo de 2026, se analizó integralmente la propuesta de modificación contractual correspondiente al Otrosí No 1 del Contrato CS GGC-2144-2025, incluyendo sus componentes técnicos, financieros, operativos y jurídicos. Como resultado de dicho análisis, la Mesa Técnica emitió recomendación favorable a la Mesa de Aprobación para adelantar la solicitud de prefectibilidad del otrosí.

