





MUNICIPIO DE BOJAYÁ - CORPORACION MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS REGIONES. "CORPISSA"



MEMORIAS DE OBRA

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------|--|-----|---|--------|---------------|
| CONTRATO DE OBRA No | SL-002-2025 | | | | | | |
| CONTRATISTA | GRUPO EMPRESARIAL ALVIVA S.A.S. R/L. MARCO JAVIER GARCIA PEÑALOZA | | | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No | MBCH-SPI-CIA-004-2025 | | | | | | |
| CONTRATISTA | ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA "ASMUDCOL" R/L EDISON VERA PRADA | | | | | | |
| DESIGNADO INTERVENTORIA | UNIBLOCK CONCRETOS INGENIERIA S.A.S., R/L ELKIN ANDRES FAJARDO CASTILLO | | | | | | |
| Objeto: | "CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CARRETEABLE DESDE BELLAVISTA CABECERA MUNICIPAL HASTA LA COMUNIDAD DE PUERTO CONTO EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ, CHOCÓ" | | | | | | |
| Acta: | MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS | | | No. | 1 | Fecha: | Marzo de 2026 |
| Item: | 1.1 | Descripción: | Excavaciones varias sin clasificar, incluye retiro | | | | |

ESQUEMA - REGISTRO FOTOGRAFICO



METRO CUBICO (M3)

| DESCRIPCION | Lado (M) | Lado (M) | Profundidad (M) | Volumen (M3) | Cant (Un) | Cantidad Total |
|----------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| EXCAVACION REUBICACION DE POSTES | 0,60 | 0,60 | 2,40 | 0,86 | 2,00 | 1,73 |
| DESCRIPCION | Lado (M) | Lado (M) | Profundidad (M) | Volumen (M3) _topografia | Cant (Un) | Cantidad Total |
| EXCAVACION CORTES TRAMO VIA | | | | 14.275,89 | 1,00 | 14.275,89 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 14.277,62 |

Firma

Nombre: **ORLANDO PERDOMO PINEDA**
Directora de Obra

Firma

Nombre: **MARCO JAVIER GARCIA PEÑALOZA**
Contratista de Obra

Firma

Nombre: **ELKIN ANDRES FAJARDO CASTILLO**
Director de Interventoría