



Código validación comunicación: 95493

Código Dependencia: 3200

Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)

**Air-e S.A.S. E.S.P.**

**notificaciones.judiciales@air-e.com**

Cra 57 No 99A 65

Barranquilla, Atlántico

Asunto: Requerimiento de actualización de las garantías del contrato PRONE GGC 596-2020.

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor del contrato PRONE GGC 596 de 2020 y las obligaciones en el contenidas, se reitera solicitud que, a la mayor brevedad posible, cargue y remita a través de la plataforma de SECOP II, las garantías actualizadas pendiente de aprobación, teniendo en cuenta las modificaciones contractuales que se relacionan a continuación:

<b>Fecha de perfeccionamiento</b>	<b>MODIFICACIÓN/ SUSPENSIÓN</b>	<b>ESTADO</b>
28-12-2020	CONTRATO	Aprobada Fecha Fecha 05-02-2021
09-09-2021	ACTA DE INICIO	Aprobada Fecha 26-10-2021
29-03-2022	OTROSI 1º	Aprobada Fecha 29-12-2022
24-10-2022	Suspensión 1	Aprobada

---

**Ministerio de Minas y Energía**

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



		Fecha 16-07-2024
23-12-2022	OTROSI 2º	Aprobada Fecha
24-04-2023	Suspensión No. 2	Aprobada Fecha 16-07-2024
24-07-2023	Prórroga 1 a la Suspensión No. 2	Aprobada Fecha 16-07-2024
23-11-2023	Prórroga No. 2 de la suspensión No. 2	Aprobada Fecha 16-07-2024
23-02-2024	Prórroga No. 3 de la suspensión No. 2	Aprobada Fecha 16-07-2024
23-04-2024	Prórroga No. 4 de la suspensión No. 2	Aprobada Fecha 19-11-2024
24-06-2024	Suspensión No. 3	Se requirió al OR cargue de póliza y remisión póliza con el radicado No. 2- 2026-005604 de fecha 24-02-2026. Y Rad: 2-2026-010180 Fecha: 24-03-2026.
04-12-2024	Suspensión No. 4	Se requirió al OR cargue de póliza y remisión póliza con el radicado No. 2- 2026-005604 de fecha 24-02-2026. Y Rad: 2-2026-010180 Fecha: 24-03-2026.
28-02-2025	prórroga 1 de la suspensión 4	Se requirió al OR cargue de póliza y remisión póliza con el radicado No. 2- 2026-005604 de fecha 24-02-2026. Y Rad: 2-2026-010180 Fecha: 24-03-2026.
30-05-2025	prorroga 2 la suspensión No. 4	Se requirió al OR cargue de póliza y remisión póliza con el radicado No. 2- 2026-005604 de fecha 24-02-2026. Y Rad: 2-2026-010180 Fecha: 24-03-2026.
09-10-2025	Suspensión 5	Se requirió al OR cargue de póliza y remisión póliza con el radicado No. 2- 2026-005604 de fecha 24-02-2026. Y Rad: 2-2026-010180 Fecha: 24-03-2026.

---

**Ministerio de Minas y Energía**

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



Lo anterior, de conformidad a las modificaciones formalizadas en la plataforma SECOP II:

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.22152632	Reactivar el contrato	6/03/2026 12:36 AM (UTC -5 horas)	9/03/2026 4:45 PM (UTC -5 horas)	Published	3		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.20474586	Suspender el contrato	9/10/2025 11:03 AM (UTC -5 horas)	9/10/2025 6:20 PM (UTC -5 horas)	Published	3		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.20116566	Reactivar el contrato	5/09/2025 10:55 AM (UTC -5 horas)	5/09/2025 8:40 PM (UTC -5 horas)	Published	3		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.19220968	Suspender el contrato	30/05/2025 4:33 PM (UTC -5 horas)	30/05/2025 8:24 PM (UTC -5 horas)	Published	3		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.19217083	Reactivar el contrato	30/05/2025 12:34 PM (UTC -5 horas)	30/05/2025 4:26 PM (UTC -5 horas)	Published	3		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.18394578	Suspender el contrato	28/02/2025 5:47 PM (UTC -5 horas)	28/02/2025 7:18 PM (UTC -5 horas)	Published	3		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.18393815	Reactivar el contrato	28/02/2025 4:54 PM (UTC -5 horas)	28/02/2025 5:47 PM (UTC -5 horas)	Published	3		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.17493844	Suspender el contrato	2/12/2024 10:22 PM (UTC -5 horas)	4/12/2024 5:05 PM (UTC -5 horas)	Published	3		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.16750010	Reactivar el contrato	23/09/2024 3:09 PM (UTC -5 horas)	3/10/2024 6:53 PM (UTC -5 horas)	Published	3		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.15920645	Suspender el contrato	24/06/2024 3:33 PM (UTC -5 horas)	24/06/2024 5:30 PM (UTC -5 horas)	Published	3		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.15917805	Reactivar el contrato	24/06/2024 12:30 PM (UTC -5 horas)	24/06/2024 3:32 PM (UTC -5 horas)	Published	3		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.15341736	Suspender el contrato	23/04/2024 2:43 PM (UTC -5 horas)	23/04/2024 6:31 PM (UTC -5 horas)	Published	3		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.15335919	Reactivar el contrato	22/04/2024 11:42 PM (UTC -5 horas)	23/04/2024 2:43 PM (UTC -5 horas)	Published	3		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.14819754	Suspender el contrato	23/02/2024 3:15 PM (UTC -5 horas)	23/02/2024 4:57 PM (UTC -5 horas)	Published	3		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.14818254	Reactivar el contrato	23/02/2024 1:48 PM (UTC -5 horas)	23/02/2024 3:13 PM (UTC -5 horas)	Published	3		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.13699271	Suspender el contrato	23/11/2023 12:05 PM (UTC -5 horas)	23/11/2023 3:37 PM (UTC -5 horas)	Published	3		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.13691889	Reactivar el contrato	23/11/2023 12:35 AM (UTC -5 horas)	23/11/2023 12:04 PM (UTC -5 horas)	Published	3		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.11918370	Suspender el contrato	24/07/2023 4:13 PM (UTC -5 horas)	24/07/2023 4:59 PM (UTC -5 horas)	Published	3		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.11914806	Reactivar el contrato	24/07/2023 2:49 PM (UTC -5 horas)	24/07/2023 4:12 PM (UTC -5 horas)	Published	3		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.11903617	Reactivar el contrato	24/07/2023 6:19 AM (UTC -5 horas)	24/07/2023 9:16 AM (UTC -5 horas)	Canceled	-	-	
CO1.CTRMOD.10994677	Suspender el contrato	24/04/2023 10:57 AM (UTC -5 horas)	24/04/2023 5:42 PM (UTC -5 horas)	Published	3		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.10143897	Modificar el contrato	22/12/2022 6:44 PM (UTC -5 horas)	23/12/2022 3:22 PM (UTC -5 horas)	Published	3	<a href="#">Ver</a>	<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.10134190	Modificar el contrato	22/12/2022 8:50 AM (UTC -5 horas)	22/12/2022 8:57 AM (UTC -5 horas)	Canceled	-	-	
CO1.CTRMOD.10010526	Reactivar el contrato	12/12/2022 3:38 PM (UTC -5 horas)	15/12/2022 2:48 PM (UTC -5 horas)	Published	2		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.9517220	Suspender el contrato	19/10/2022 8:59 PM (UTC -5 horas)	24/10/2022 9:53 AM (UTC -5 horas)	Published	2		<a href="#">Detalle</a>
CO1.CTRMOD.8010863	Modificar el contrato	29/03/2022 11:41 AM (UTC -5 horas)	29/03/2022 5:15 PM (UTC -5 horas)	Published	2	<a href="#">Ver</a>	<a href="#">Detalle</a>

La solicitud se realiza en cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 4, numeral 1, de la Cláusula Décima Segunda – Garantías, del contrato que señala:

#### “CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTÍAS:

1. FRENTE A LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN.

(...)

PARÁGRAFO 4: En caso de presentarse modificaciones contractuales que impliquen la actualización o modificación de las mencionadas garantías EL OPERADOR DE RED, deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes

---

#### Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



*contados a partir de la suscripción de la modificación contractual, enviarlas al supervisor para su aprobación y dentro del de los tres (3) días hábiles siguientes a dicha aprobación deberá adjuntar la garantía a la plataforma de contratación pública SECOP II para su aprobación por parte del Ministerio. (...)*  
Subrayado fuera de texto

Sumado a lo anterior y conformidad a copia allegada por la aseguradora donde la seguradora manifiesta “Notificación – No renovación de la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento ante Entidad Estatal (...)” es importante manifestar que las coberturas requeridas por esta supervisión son un hecho cumplido en un seguro, el cual implica que el cubrimiento materializó es decir las suspensiones y/o modificaciones. Razón por la cual la actividad aseguradora parte de un presupuesto indispensables de la confianza jurídica, igualdad de las partes y protección de derechos frene al tomador; lo anterior de conformidad al artículo 1068 del Código de Comercio, por lo tanto, antes de finalizar el contrato de seguro deben dar cobertura hasta la última modificación y/o suspensión.

En consecuencia, se solicita cargar y allegar la garantía correspondiente actualizada del contrato **PRONE GGC 596 de 2020**, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio y la cual se puede remitir para el trámite de aprobación, a los correos electrónicos [caalvarezc@minenergia.gov.co](mailto:caalvarezc@minenergia.gov.co), [nlbaleta@minenergia.gov.co](mailto:nlbaleta@minenergia.gov.co) y para radicación en el Ministerio al correo [menergia@minenergia.gov.co](mailto:menergia@minenergia.gov.co).

Cordialmente,



Diego Fernando Román Dueñas  
Director



## Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Elaboró: Carlos Alberto Álvarez Coronado

Revisó: José Manuel Novoa Hernández, Carlos Arturo Rodríguez Castrillón, Cristian Camilo Sterling Lasso, Neila Luz

Baleta Mizar, Héctor Arturo Barrera Castellanos

Aprobó: Diego Fernando Román Dueñas

---

### **Ministerio de Minas y Energía**

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180