

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número <u>4</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4161.010.26.1.1501.2025	
Nombre del contratista: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP	
Documento de identificación del Contratista: NIT 890.399.003-4	
Nombre de la Interventoría: CONSORCIO SIES CALI V26	
Documento de identificación de la Interventoría: NIT 902.003.151-1	
Organismo: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	No. Teléfono: 8896238
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4161.010.26.1.1501.2025.	
“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FIBRA ÓPTICA, NODOS Y SUS COMPONENTES, QUE BRINDAN CONECTIVIDAD AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, PARA LA VIGENCIA 2025-2026”	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
26/noviembre/2025	30/abril/2026
Modificación al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 3.737.478.791) incluidos impuestos, tributos y contribuciones y demás costos directos e indirectos a que haya lugar con la ejecución del contrato.	
Adición: N/A	
Prórroga: N/A.	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 3.737.478.791,00	\$ 464.594.949,00	\$ 1.586.771.946,00	\$ 1.686.111.896,00

En cumplimiento de la cláusula cuarta del contrato interadministrativo No. 4161.010.26.1.1501.2025, donde se establece la forma de pago para el contrato en mención la cual determina "...SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 3500242046 expedido el 18 de julio de 2025 y el certificado de vigencias futuras No. 6000000222 del 22 de agosto de 2025. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL pagará al Contratista el valor del contrato en pagos mensuales por los bienes y servicios que sean requeridos por la Secretaría, que sean efectivamente suministrados por el contratista y que sean aprobados por la Interventoría, de acuerdo con los valores unitarios establecidos en la propuesta económica, junto con los informes técnicos elaborados por la entidad contratista, en donde se indicará lo que se haya ejecutado en el periodo parcial, que propenderá por garantizar la correcta satisfacción de los bienes y servicios a contratar en este caso, previa autorización de la interventoría del contrato...".

CONSORCIO SIES CALI V26, indica que se revisaron los documentos y soportes presentados por las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP, los cuales cumplen con lo establecido en el contrato interadministrativo para poder solicitar el cobro. Por lo que como Interventoría se aprueba el pago de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 464.594.949,00). A continuación, se discriminan los servicios e ítems asociados a la Factura Electrónica De Venta No 10521620.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP ÍTEM	Valor incluido IVA	UNIDAD	MARZO	
			CANT.	TOTAL
Mantenimiento preventivo y correctivo -Grupo Localización, Linieria y Reparación fibra óptica	\$ 53.796.507,31	GRUPO	6,78	\$ 364.583.413,08
Mantenimiento preventivo y correctivo - Técnico Salud Ocupacional	\$ 11.282.792,22	MENSUAL	1,00	\$ 11.282.792,00
Supervisores actividades apoyo soporte	\$ 12.916.309,98	MENSUAL	2,00	\$ 25.832.618,00
Suministro materiales de fibra óptica	\$ 89.728.499,00	BOLSA MES	70,1%	\$ 62.896.124,34
TOTAL SERVICIOS Y MATERIALES MARZO				\$ 464.594.947,42
Descuento FE 10026091				-\$ 0,20
Saldo FE 10222793				\$ 1,01
Saldo FE 10321881				\$ 0,71
TOTAL				\$ 464.594.948,94

Para lo cual se emitió la Factura Electrónica De Venta No 10521620, la cual coincide con el acta de conciliación firmada entre las partes.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4 ALCALDÍA DE CALI C.C./Nit: 8903990113 AV 2 N 10-70 CAM TORRE ALCALDIA CALI CALI		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CONTRATO TOTAL A PAGAR \$ 464,594,949.00 FECHA DE VENCIMIENTO FECHA DE EXPEDICION	10521620 47278671 \$ 464,594,949.00 Junio 15-2026 Mayo 13-2026 18:31:08
Ruta -1 Ciclo 52 Mes Cuenta Mayo. 2026 Periodo Facturacion Días Facturados Estado de Cuenta No. 441369160	No. Pago Electrónico 530647859	FACTURA 4 (MARZO-2026) CONTRATO NO. 4161.010.26.1.1501.2025-ING. EDGAR FERNEY BOLAÑOS	

DETALLE DE FACTURA				
Servicios	Cantidad	Valor Total	IVA	Total a Pagar
5482-MTTORED FIBRA OPTICA	1.00	390,415,923.48	74,179,025.46 (19%)	464,594,948.94
Ajuste al Peso				\$ 06
TOTAL				\$464,594,949.00

Interés de mora	0.0000 %
-----------------	----------

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	390,415,923.54
+ IVA	74,179,025.46
TOTAL OPERACIÓN MES	464,594,949.00
VALOR TOTAL	464,594,949.00
TOTAL A PAGAR	\$ 464,594,949.00

Los detalles de los ítems relacionados se encuentran en el aparte “5. INFORME TÉCNICO”, del presente informe.

De acuerdo con lo informado por EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP, su sistema de facturación electrónica redondea los valores decimales al entero más cercano, razón por la cual se emitió la factura electrónica de venta No 10521620 por un valor de \$ 464.594.949,00; asimismo, la diferencia de \$0,06 pesos a favor de la entidad será descontada en el siguiente periodo de cobro, tal como quedó consignado en el documento “10. CAL-13-ACTA CONCILIACION EMCALI MARZO”.

Descripción	Valor
Costo de los servicios de marzo 2026	\$ 464.594.947,42
Descuento factura (FE 10026091) – diciembre 2025	- \$ 0,20
Saldo no facturado (FE 10222793) – enero 2026	\$ 1,01
Saldo no facturado (FE 10321881) – febrero 2026	\$ 0,71
Valor aprobado por Interventoría	\$ 464.594.948,94
Factura electrónica de venta No 10521620	\$ 464.594.949,00
Saldo a favor de la entidad**	\$ 0,06

** Este valor será descontado en el siguiente cobro.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONA

- JURÍDICA: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP**
NIT 890.399.003-4
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 03 de abril de 2026
Firmada por MARIA DEL PILAR HERNANDEZ C.C. 31.167.289, en calidad de Gerente de Área Gestión Humana y JUAN GUILLERMO POSADA LOPEZ C.C. 94.487.455 y T.P. 295727-T, en calidad de Contador de la Empresa.

Para la ejecución del contrato No. 4161.010.26.1.1501.2025, la EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP contrató el siguiente personal:

- Marzo de 2026

Nombre	No. Planilla	Operador	Fecha de pago	Periodo de pago	Periodo Servicio
EDGAR FERNEY BOLAÑOS LOPEZ	83766329	Pago Simple	13/03/2026	mar-26	Abril/2026
RODOLFO GONZALEZ CASTRO	9503388696	Aportes en Linea	20/04/2026	mar-26	Abril/2026
LEYDI VERONICA GUERRERO	9503388844	Aportes en Linea	20/04/2026	mar-26	Abril/2026
ENERIETH VALENCIA MARTINEZ	9503388844	Aportes en Linea	07/04/2026	abr-26	Abril/2026
FAWSSY EVANS OBREGON GARCES	9501865514	Aportes en Linea	07/04/2026	mar-26	Abril/2026
ANGELICA MARIA GONZALES INSUASTI	9503388844	Aportes en Linea	20/04/2026	mar-26	Abril/2026
ASTRID CAROLINA DIAZ GOMEZ	9503388696	Aportes en Linea	20/04/2026	abr-26	Abril/2026
PEDRO CESAR REY REYES	9503388844	Aportes en Linea	20/04/2026	mar-26	Abril/2026
JULIO CESAR ORTEGA ORTEGA	1080646756	Pago Simple	22/04/2026	mar-26	Abril/2026
JHON SANCHEZ SANCHEZ	9503388696	Aportes en Linea	20/04/2026	mar-26	Abril/2026
JHONY UZURIAGA RODRIGREZ	9502831999	Aportes en Linea	20/04/2026	mar-26	Abril/2026
YEFERSON ZAPATA	9503388696	Aportes en Linea	20/04/2026	mar-26	Abril/2026
HUMBERTO RAMIRO INSUASTI SANCHEZ	9503578838	Aportes en Linea	24/04/2026	mar-26	Abril/2026
AIMER ALEXIS PABON RODRIGUEZ	9503578838	Aportes en Linea	24/04/2026	mar-26	Abril/2026
HENRY PEREZ	9503578838	Aportes en Linea	24/04/2026	mar-26	Abril/2026
JESUS EFREN ECHEVERRY	9503574026	Aportes en Linea	23/04/2026	mar-26	Abril/2026
WILLIAM ANDRES PINZON GONZALEZ	9503573936	Aportes en Linea	23/04/2026	mar-26	Abril/2026
SANTIAGO PANESSO LERMA	9503573936	Aportes en Linea	23/04/2026	mar-26	Abril/2026
BRAINER OCHOA RIGOSA	9503574026	Aportes en Linea	23/04/2026	mar-26	Abril/2026
RICHARD URREA MOLINA	9503574026	Aportes en Linea	23/04/2026	mar-26	Abril/2026
FABER PATIÑO	9504370464	Aportes en Linea	06/05/2026	mar-26	Abril/2026
JUAN CARLO AGREDO GÓMEZ	9503010573	Aportes en Linea	13/04/2026	mar-26	Abril/2026
CARLOS FERNANDO ALZATE	9503010573	Aportes en Linea	13/04/2026	mar-26	Abril/2026
ALBER FENEY AGUDELO PIEDRAHITA	9503010573	Aportes en Linea	13/04/2026	mar-26	Abril/2026
CESAR MESA	9504370464	Aportes en Linea	06/05/2026	mar-26	Abril/2026
KEVIN CALDERON	9504370464	Aportes en Linea	06/05/2026	mar-26	Abril/2026
VICTOR PORRAS	9503573936	Aportes en Linea	23/04/2026	mar-26	Abril/2026
CESAR LEONARDO CARDENAS	9503010573	Aportes en Linea	13/04/2026	mar-26	Abril/2026
JAMIR RIASCOS MURILLO	9503010573	Aportes en Linea	13/04/2026	mar-26	Abril/2026

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Nombre	No. Planilla	Operador	Fecha de pago	Periodo de pago	Periodo Servicio
JACKSON RAMIRO LONDOÑO	9503010573	Aportes en Linea	13/04/2026	mar-26	Abril/2026
WILLIAM JOSE RODRIGUEZ	9503638264	Aportes en Linea	21/04/2026	mar-26	Abril/2026
JOSE JULIAN PINCHAO	9503638264	Aportes en Linea	21/04/2026	mar-26	Abril/2026
ERLIN LOZANO	9503638264	Aportes en Linea	21/04/2026	mar-26	Abril/2026
ALBEIRO ORTEGA CUCHUMBE	277870587	Aportes en Linea	04/05/2026	mar-26	Abril/2026
JORGE ELIECER BERMUDEZ	9503146136	Aportes en Linea	17/04/2026	mar-26	Abril/2026
KEVIN ORTEGA SANTIAGO	9503146136	Aportes en Linea	17/04/2026	mar-26	Abril/2026
JHONNY MAURICIO MEDINA	9503146136	Aportes en Linea	17/04/2026	mar-26	Abril/2026

Las planillas de seguridad social del personal dispuesto se encuentran en la carpeta “11 Seguridad social”

Observaciones al informe contable y financiero: Ninguna

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:


De acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato No. 4161.010.26.1.1501.2025 cuyo objeto es.

“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FIBRA ÓPTICA, NODOS Y SUS COMPONENTES, QUE BRINDAN CONECTIVIDAD AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, PARA LA VIGENCIA 2025-2026”.

CONSORCIO SIES CALI V26 manifiesta que se reciben a satisfacción, los servicios e ítems facturados relacionados en la presente acta los cuales fueron socializados a través de comités técnicos y/o de seguimiento celebrados entre las partes interesadas con una periodicidad semanal.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP ÍTEM	Valor incluido IVA	UNIDAD	MARZO	
			CANT.	TOTAL
Mantenimiento preventivo y correctivo -Grupo Localización, Liniería y Reparación fibra óptica	\$ 53.796.507,31	GRUPO	6,78	\$ 364.583.413,08
Mantenimiento preventivo y correctivo - Técnico Salud Ocupacional	\$ 11.282.792,22	MENSUAL	1,00	\$ 11.282.792,00
Supervisores actividades apoyo soporte	\$ 12.916.309,98	MENSUAL	2,00	\$ 25.832.618,00
Suministro materiales de fibra óptica	\$ 89.728.499,00	BOLSA MES	70,1%	\$ 62.896.124,34
TOTAL SERVICIOS Y MATERIALES MARZO				\$ 464.594.947,42

A continuación, se detallan los pormenores de los servicios relacionados en la anterior tabla.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

MAJA01.04.03.P002.F003

VERSIÓN

002

- Para el ítem “*Mantenimiento preventivo y correctivo -Grupo Localización, Linieria y Reparación fibra óptica*” en el mes de marzo de 2026 se prestó el servicio en los días y la dedicación horaria que se relaciona a continuación.

CUADRILLA	HORA	mar-26																															TOTAL
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	30	31						
G1		0,833	0,771	0,583	0,8438	0,906	0,406	0	0,729	0,896	1,396	0,917	0,365	0,385	0,667	1,01	0,875	0,719	0,771	0	1,031	0,833	0,802	0,781	0,5	0,885	0,792	\$ 45.721.936,8472775					
	Inicio	8:50	8:35	9:20	9:05	8:05	8:30	NA	9:40	9:00	7:15	7:10	12:20	8:05	9:30	7:30	8:30	9:20	9:20	NA	8:10	9:00	8:05	9:00	7:30	7:55	8:40						
	Finalización	16:30	15:45	15:00	16:50	16:20	11:45	NA	16:30	17:10	19:25	15:30	16:15	11:10	15:50	16:35	16:30	16:05	16:30	NA	17:25	16:40	15:30	16:15	11:30	16:00	16:00						
G2		0,771	0,865	0,938	0,8333	0	0,396	0,823	0,708	0,844	0,948	0,875	0,896	0,5	0,781	0,938	0,885	0,865	1	0,229	0,896	0,75	0,813	0,875	0,396	0,979	0,875	\$ 48.116.288,9718703					
	Inicio	9:20	8:15	8:10	8:45	NA	9:00	8:55	9:35	8:50	8:00	8:35	8:10	7:10	8:20	7:50	8:30	8:05	7:30	9:10	8:25	9:35	9:00	8:35	7:50	9:45	7:45						
	Finalización	16:30	16:10	16:40	16:25	NA	12:10	16:30	16:15	16:35	16:35	16:35	16:20	11:10	15:35	16:20	16:35	16:00	16:30	11:00	16:35	16:35	16:30	16:35	11:00	16:35	15:45						
G3		0,9	0,6	0,9	0,9	0,9	0,4	0,0	0,8	0,8	1,1	0,9	0,8	0,4	0,9	1,0	0,8	0,9	0,9	0,0	0,8	0,9	1,0	0,9	0,5	0,9	0,9	\$ 48.432.139,6776676					
	Inicio	8:40	7:45	7:45	8:15	7:35	8:00	NA	8:33	8:55	7:15	8:35	9:10	8:10	8:05	7:25	8:25	8:10	8:15	NA	9:00	8:30	7:50	8:20	7:30	8:30	7:20						
	Finalización	16:30	12:10	15:55	16:10	15:50	11:35	NA	16:10	16:40	16:40	16:25	16:35	11:40	16:30	16:30	16:10	16:45	16:20	NA	16:20	16:30	16:30	16:30	11:45	16:30	15:45						
G4		0,854	0,875	0,938	0,75	0,927	0,469	0	1	0,969	1,229	0,896	0,802	0,427	0,781	0,802	0,896	0,958	0,875	0,448	0,896	0,885	1	0,99	0,615	0,917	0,844	\$ 51.453.098,8476326					
	Inicio	8:40	8:00	8:05	8:05	8:10	8:15	NA	8:00	7:50	8:30	7:45	9:35	8:15	8:30	9:00	8:20	7:50	8:35	7:55	7:15	8:35	7:35	7:40	8:30	8:35							
	Finalización	16:30	16:00	16:35	15:05	16:35	12:00	NA	17:00	16:35	19:20	15:55	17:00	11:40	15:45	16:25	16:30	16:30	16:35	11:30	15:25	16:40	16:35	16:30	12:35	16:50	16:20						
G5		0,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,979	0,938	1,01	0,896	0	0,906	0,917	\$ 16.225.556,4187831					
	Inicio	7:30	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9:10	8:55	8:00	8:00	NA	9:00	8:25						
	Finalización	16:25	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18:00	17:25	17:05	16:10	NA	17:15	16:45						
G6		0,833	0,677	0,75	0,8229	0,792	0,396	0	0,74	0,26	0,708	0,521	0,854	0,375	0,615	0,802	0,813	0,865	0,969	0,271	0,76	0,854	0,76	0,635	0,427	0,604	0,771	\$ 41.264.366,4025568					
	Inicio	9:10	9:35	9:00	8:45	10:10	8:20	NA	9:35	8:45	9:50	9:35	8:10	8:50	10:15	8:20	8:45	8:25	8:10	8:45	8:45	8:50	8:55	8:55	7:50	9:55	8:10						
	Finalización	16:50	16:00	16:00	16:20	17:30	11:30	NA	16:30	11:50	16:30	14:45	16:00	11:50	16:10	15:45	15:15	16:20	16:55	10:55	15:50	16:40	16:00	15:00	11:15	15:45	15:20						
G7		1,052	0,906	0,833	0,8125	0	0	0	1,073	1	0,917	0,958	0,719	0	1,021	1,021	1,094	1,104	0,979	0	1,01	1	1,073	0,813	0	0,958	1,021	\$ 47.352.134,0384896					
	Inicio	8:15	9:00	8:10	8:50	NA	NA	NA	8:00	8:30	8:00	8:20	9:00	NA	9:10	8:35	8:05	8:40	8:10	NA	8:35	8:00	7:55	9:05	NA	8:20	8:10						
	Finalización	17:40	17:15	15:50	16:20	NA	NA	NA	17:35	17:30	16:20	17:00	15:45	NA	18:20	17:45	17:50	18:30	17:40	17:00	NA	17:40	17:00	17:30	16:35	NA	17:00	17:20					
G8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,771	0	1,042	0,75	0,813	0,688	0,938	0	0,696	0,823	0,188	0,625	0	0,667	0,802	\$ 21.518.602,9240000					
	Inicio	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9:00	NA	9:20	9:40	9:40	9:50	8:15	NA	9:16	8:50	14:15	9:45	NA	8:20	9:20						
	Finalización	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16:10	NA	18:40	16:40	17:10	16:20	16:45	NA	15:50	16:25	16:45	15:45	NA	14:40	16:45						
G9		0,896	0,958	1,188	1,1458	0,667	0	0	0,896	0,813	0,708	0,792	1,01	0	0,875	0,74	0,792	0	1,083	0	0,99	1	1,063	0,708	0	0,875	1	\$ 44.499.288,9538684					
	Inicio	8:05	9:20	7:30	8:20	7:40	NA	NA	8:50	9:00	10:10	8:30	7:40	NA	8:10	8:25	9:10	NA	8:30	NA	8:15	7:25	7:30	8:10	NA	8:40	7:55						
	Finalización	16:15	18:00	18:00	18:30	14:00	NA	NA	17:00	16:30	16:50	15:50	16:45	NA	16:10	15:20	16:30	NA	18:10	NA	17:10	16:25	17:00	14:50	NA	16:40	16:55						
		TOTAL CUADRILLAS																															\$ 364.583.413,0821460

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Los siguientes son los tickets asociados a las actividades desarrolladas por las cuadrillas en planta externa.

ÍTEM	NO. TICKET	PM/ENLACE	FECHA	NODO
1	SI-037259	PM0004 - PM1111	2/03/2026	La María - Hormiguero
2	SI-037491	PM0643	2/03/2026	Floresta
3	SI-037525	PM0386	2/03/2026	Municipal
4	SI-037502	PM0830	2/03/2026	MARIANORAMOS
5	SI-037528	PM1086	2/03/2026	Nueva Floresta
6	SI-037518	PM0663	2/03/2026	LOSMANGOS
7	SI-037488	PM0645	2/03/2026	MARIANORAMOS
8	SI-037539	PM0262	3/03/2026	Junin
9	SI-037435	PM0260	3/03/2026	FrayDamián
10	SI-037548	PM0236	3/03/2026	FrayDamián
11	SI-037536	PM0971	3/03/2026	Junin
12	SI-037540	PM0280	3/03/2026	Colebieso
13	SI-037538	PM1137	3/03/2026	La María
14	SI-037553	PM0474	3/03/2026	Nueva Floresta
15	SI-037570	PM0520	4/03/2026	Junin
16	SI-037579	PM0971	5/03/2026	Junin
17	SI-037579	PM0971	5/03/2026	Junin
18	SI-037589	PM1197	5/03/2026	NodolaMaría
19	SI-037585	PM0280	5/03/2026	Colebieso
20	SI-037587	PM0570	5/03/2026	Nueva Floresta
21	SI-037598	PM1165	6/03/2026	LOSMANGOS
22	SI-037611	PM0544	9/03/2026	Guabal
23	SI-037612	PM0889	10/03/2026	Limonar
24	SI-037626	PM0645	10/03/2026	Diamante
25	SI-037637	Enlace	11/03/2026	Enlcel a María - Limonar
26	SI-037686	Enlace	12/03/2026	La María - Hormiguero
27	SI-037434	PM0685	12/03/2026	Nueva Floresta
28	SI-037688	PM1091	12/03/2026	TERRONCOLORADO
29	SI-037701	PM1092	13/03/2026	VALLADO
30	SI-037710	PM0735	13/03/2026	VALLADO
31	SI-037732	PM0458	14/03/2026	Comando
32	SI-037761	PM0592	16/03/2026	Junin
33	SI-037751	PM0545	16/03/2026	Guabal
34	SI-037767	PM1289	16/03/2026	TERRÓNCOLORADO

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

ÍTEM	NO. TICKET	PM/ENLACE	NODO	FECHA
35	SI-037780	PM0044	17/03/2026	TERRONCOLORADO
36	SI-037782	PM1035	17/03/2026	Colebieso
37	SI-037806	PM0140	17/03/2026	VERSALLES
38	SI-037807	PM0227	17/03/2026	La María
39	SI-037794	La maria	17/03/2026	NODOLAMARIA
40	SI-037829	PM0155	18/03/2026	La María
41	SI-037791	PM0111	18/03/2026	VERSALLES
42	SI-037847	PM1222	19/03/2026	La Rivera
43	SI-037845	PM0248	19/03/2026	Comando
44	SI-037846	PM1313	19/03/2026	MELENDEZ
45	SI-037834	PM0525	19/03/2026	LOSMANGOS
46	SI-037852	PM0414	20/03/2026	La Rivera
47	SI-037863	PM0340	20/03/2026	La Rivera
48	SI-037876	PM1149	21/03/2026	La Rivera
49	SI-037874	PM0022	22/03/2026	La Rivera
50	SI-037898	PM0594	24/03/2026	Junin
51	SI-037781	PM0942	24/03/2026	MELENDEZ
52	SI-037864	PM0947	24/03/2026	MELENDEZ
53	SI-037893	PM0433	24/03/2026	LOPEZ
54	SI-037909	PM0309	24/03/2026	Colebieso
55	SI-037895	PM1032	24/03/2026	VALLADO
56	SI-037917	PM0197	25/03/2026	Comando
57	SI-037924	PM0126	25/03/2026	Nodocomando
58	SI-037914	PM0874	25/03/2026	LIMONAR
59	SI-037929	PM0795	25/03/2026	VALLADO
60	SI-037935	PM0481	26/03/2026	Floresta
61	SI-037947	PM0708	26/03/2026	Mangos
62	SI-037950	PM0449	26/03/2026	Municipal
63	SI-037951	PM1034	26/03/2026	LIMONAR
64	SI-037939	PM0354	26/03/2026	Municipal
65	SI-037931	PM0941	26/03/2026	MELENDEZ
66	SI-037943	PM0959	26/03/2026	MELENDEZ

El detalle de la forma como fueron realizados los servicios y los soportes de los mismos se encuentran en la carpeta “12. TICKETS F.O”.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

- Para el ítem “*Mantenimiento preventivo y correctivo - Técnico Salud Ocupacional*” en el mes de marzo de 2026 se prestó en los días y la dedicación horaria que se relaciona a continuación.

ÍTEM	mar-26																										TOTAL
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	30	31	
TÉCNICO SALUD OCUPACIONAL	1	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	NA	1	1	\$ 11.282.792,00

El detalle de la forma como fueron realizados los servicios y los soportes de los mismos se encuentran en la carpeta “13. Mantto P-C -Técnico Salud Ocupacional”.

- Para el ítem “*Supervisores actividades apoyo soporte*” en el mes de marzo de 2026 se prestó el servicio en los días y la dedicación horaria que se relaciona a continuación.

ÍTEM	mar-26																															TOTAL
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	30	31						
SUPERVISOR 1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	0,5	1	1		\$	12.916.309,00			
SUPERVISOR 2	1	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	NA	1	1	\$	12.916.309,00			
TOTAL																															\$	25.832.618,00

El detalle de la forma como fueron realizados los servicios y los soportes de los mismos se encuentran en la carpeta “14. Supervisores actividades apoyo soporte”.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

- Para el ítem “*Suministro materiales de fibra óptica*” en lo que tiene que ver con el mes de marzo de 2026, se utilizaron los siguientes elementos los cuales se encuentran documentados en los tickets relacionados.

TICKET	FECHA	PMS	F.O 24 Hilos	Cubiertas de empalme 24 Hilos	HELICOIDAL RETENSION	Trompoplatina	Corneta	Amarras plasticas 55 CM	Amarras plasticas 20 CM	Cinta acero 3/8	HEBILLA ACERO 3/8	Patch Cord de fibra Ic-Ic 1 - 6 mts
PRECIOS UNITARIOS			\$ 8.262,17	\$ 350.526,40	\$ 9.389,10	\$ 4.005,54	\$ 10.015,04	\$ 875,84	\$ 80,92	\$ 2.628,71	\$ 777,07	\$ 25.037,60
SI-037259	2/03/2026	PM0004PM1111	999	1	18	6	0	36	14	0	0	2
SI-036952	26/01/2026	PM0004PM1111	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SI-037434	12/03/2026	PM0685	469	0	12	12	3	48	0	17	0	1
SI-037435	3/03/2026	PM0260	391	2	15	4	0	45	0	6	2	1
SI-037491	2/03/2026	PM0643	0	1	0	0	0	10	0	0	0	1
SI-037502	2/03/2026	PM0830	22	1	0	0	0	38	2	0	0	1
SI-037525	2/03/2026	PM0386	0	0	0	0	0	42	0	0	0	2
SI-037528	2/03/2026	PM1086	599	0	17	17	3	12	32	20	23	0
SI-037536	3/03/2026	PM0971	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
SI-037538	3/03/2026	PM1137	118	1	1	0	0	10	14	0	0	0
SI-037540	3/03/2026	PM0884	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
SI-037548	3/03/2026	PM0236	39	0	4	0	0	22	0	0	0	0
SI-037061	4/02/2026	PM0236	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SI-037076	5/02/2026	PM0236	23	3	2	0	0	50	0	0	0	0
SI-037553	3/03/2026	PM0474	227	1	7	7	0	16	0	12	12	0
SI-037579	5/03/2026	PM0971	0	1	0	0	0	12	2	0	0	0
SI-037585	5/03/2026	PM0280	140	1	4	4	0	8	0	0	0	0
SI-037587	5/03/2026	PM0570	136	1	5	5	0	32	10	14	14	0
SI-037589	5/03/2026	PM1197	226	1	5	0	0	15	12	0	0	0
SI-037598	6/03/2026	PM1165	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0
SI-037686	12/03/2026	PM1118 AFECTACIÓN ENLACE MARÍA- HORMIGUERO	0	0	0	0	0	5	6	0	0	0
SI-037611	9/03/2026	PM0544	67	0	4	3	0	40	4	3	2	0
SI-037612	10/03/2026	PM0889	40	1	2	0	0	9	10	0	0	0
SI-037187	11/02/2026	PM1183	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
SI-037626	10/03/2026	PM0645	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
SI-037688	12/03/2026	PM1091	186	1	4	0	0	10	0	0	0	0
SI-037701	13/03/2026	PM1092	44	1	3	2	0	40	8	2	0	2
SI-037732	14/03/2026	PM0458	150	1	10	0	0	40	0	0	0	0
SI-037751	16/03/2026	PM0545	74	0	2	0	0	27	4	0	0	0

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

TICKET	FECHA	PMS	F.O 24 Hilos	Cubiertas de empalme 24 Hilos	HELICOIDAL RETENSION	Trompoplatina	Corneta	Amarras plasticas 55 CM	Amarras plasticas 20 CM	Cinta acero 3/8	HEBILLA ACERO 3/8	Patch Cord de fibra Ic-Ic 1 - 6 mts
PRECIOS UNITARIOS			\$ 8.262,17	\$ 350.526,40	\$ 9.389,10	\$ 4.005,54	\$ 10.015,04	\$ 875,84	\$ 80,92	\$ 2.628,71	\$ 777,07	\$ 25.037,60
SI-037761	16/03/2026	PM0592	41	2	0	0	0	36	5	0	0	0
SI-037807	17/03/2026	PM0227	199	2	8	8	0	15	10	6	8	0
SI-037829	18/03/2026	PM0155	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0
SI-037845	19/03/2026	PM0248	185	0	14	10	1	20	0	10	10	1
SI-037864	24/03/2026	PM0947	150	1	9	0	0	0	0	0	0	0
SI-037895	24/03/2026	PM1032	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
SI-037898	24/03/2026	PM0594	85	0	0	0	0	20	4	0	0	0
SI-037909	24/03/2026	PM0309	174	1	6	2	1	28	12	3	3	0
SI-037914	25/03/2026	PM0874	248	1	16	10	10	22	68	5	9	0
SI-037929	25/03/2026	PM0795	67	2	5	0	0	4	12	0	0	0
SI-037939	26/03/2026	PM0354	399	1	0	0	0	25	10	0	0	0
SI-037947	26/03/2026	PM0708	62	1	0	0	0	0	0	3	3	0
SI-037950	26/03/2026	PM0449	57	0	4	0	0	20	2	0	0	0
SI-037951	26/03/2026	PM1034	100	1	7	0	0	8	10	0	0	0
CANTIDAD			5861	31	184	90	18	808	265	101	86	11
VR PARCIAL			\$ 48.424.578,37	\$ 10.866.318,40	\$ 1.727.594,40	\$ 360.498,60	\$ 180.270,72	\$ 707.678,72	\$ 21.443,80	\$ 265.499,71	\$ 66.828,02	\$ 275.413,60
TOTAL			\$ 62.896.124,34									

El detalle de la forma como fueron realizados los servicios y los soportes de los mismos se encuentran en la carpeta “12. Tickets F.O”.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

El siguiente es un ejemplo del registro fotográfico contenido en los servicios suministrados.



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Tendido de fibra óptica canalizada



Adecuación de fibra óptica y mufla en poste



Mantenimiento aires acondicionados en Nodos




 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002


Mantenimiento aires acondicionados en Nodos



Mantenimiento a Video Wall



Mantenimiento a Video Wall



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Mantenimiento Preventivo a servidores de LPR



Mantenimiento Preventivo a estaciones de trabajo



Acompañamientos a cuadrillas en terreno de EMCALI



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002



La totalidad del registro fotográfico, así como el detalle de las actividades realizadas se encuentra en las carpetas anexas que se relacionan a continuación.



En este sentido y dado el seguimiento efectuado en campo y la revisión documental realizada por la Interventoría, se aprueba el pago del ítem referenciado en el presente informe.

Se anexa:

- 1.1. Informe de Actividades Mensuales Marzo 2026.pdf
- 2. FV 10521620.pdf
- 3 - 4 CERTIFICADO PARAFISCAL.pdf
- 5. RUT.pdf
- 6. ID REPRESENTANTE LEGAL.pdf
- 7. cedula Juan Guillermo Posada Lopez.pdf
- 7. Tarjeta Profesional Juan Guillermo Posada Lopez.pdf
- 8. certificado contador JCC.pdf
- 9. Certificación Cuenta de Recaudo Nacional.pdf
- 10. CAL-13-ACTA CONCILIACION EMCALI MARZO.pdf
- 11 - 14. Soportes.rar

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: Ninguno.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
Ninguna
7. FIRMAS RESPONSABLES
 Emmanuel Ospina Piedrahita. Director de Interventoría CONSORCIO SIES CALI V26
 Cesar Augusto Poveda. Coordinador Técnico CONSORCIO SIES CALI V26
 Jorge Andrés Mejía Barco. Coordinador Técnico CONSORCIO SIES CALI V26
Fecha de suscripción del informe de supervisión: 21 de mayo de 2026