




Desglose de presupuesto del Plan de Gestión Integral del Proyecto:

| Categoría del Gasto | Descripción | Costo por vivienda | Costo total |
|---------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| Personal de apoyo (Perfil SISO) | Contratación de un auxiliar administrativo con perfil SISO (Seguridad y Salud en el Trabajo) encargado de la gestión integral del proyecto. | \$ 50.000 | \$ 3.000.000 |
| Papelería y útiles de oficina | Materiales de oficina para seguimiento y documentación del proyecto: papel (folios), cuadernos de actas, bolígrafos, cartuchos de impresión, carpetas simples para informes, etc. | \$ 10.000 | \$ 600.000 |
| Herramientas menores de gestión | Elementos básicos para organización y socialización del proyecto: carpetas de archivo y archivadores para almacenar expedientes por vivienda, planillas impresas de control y seguimiento, y señalización básica (avisos informativos, cinta de seguridad) para las actividades de socialización comunitaria o seguridad en las obras. | \$ 10.000 | \$ 600.000 |
| TOTAL | | \$ 70.000 | \$ 4.200.000 |


RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
Secretaría de Planeación e Infraestructura



JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
Profesional CPS

DESGLOCE PRESUPUESTO SG-SST

| Categoría | Descripción | Valor por vivienda | Valor total |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| Señalización de seguridad | Avisos, cintas de peligro, afiches de normas SST | \$20.000 | \$ 1.200.000 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| Botiquines de primeros auxilios | 3 unidades completas reutilizables por cuadrillas durante toda la obra | \$15.000 | \$ 900.000 |
| EPP para visitantes e interventores | 4 kits básicos (cascos, chalecos, gafas, tapabocas de repuesto) | \$25.000 | \$ 1.500.000 |
| Formatos y planillas SG-SST | Listas de chequeo, registros de inspección, formularios de inducción | \$20.000 | \$ 1.200.000 |
| Carpeta y maletín gestión documental | Archivos y maletines para organizar el SG-SST durante el ciclo del proyecto | \$20.000 | \$ 1.200.000 |
| Total | | \$ 100.000 | \$ 6.000.000 |


RUBY NATALI SALGAR CARREÑO
 Secretaria de Planeación e Infraestructura


JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ
 Profesional CPS