

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA	CSU 1730 – 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRAR POR LOTES, A MONTO AGOTABLE, LOS ELEMENTOS DIDÁCTICOS (LOTE 1), PARA DOTAR JARDINES INFANTILES, CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO, CENTROS CRECER Y CENTRO AMAR, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INTEGRA DE COLOMBIA S.A.S.
No. DE IDENTIFICACIÓN	901.341.884-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA PATRICIA FRANCO ALGECIRA
No. DE IDENTIFICACIÓN REP. LEGAL	52.447.554
FECHA ACTA DE INICIO	27 ENERO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SIETE (7) MESES
VALOR INICIAL	\$ 342.069.392,00
APORTES DE LAS PARTES	N/A
No. DEL RUBRO O PROYECTO DE INVERSIÓN (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	O23011601060000001886
META PROYECTO DE INVERSIÓN	DOTAR 1 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, 1 CENTRO CRECER, 1 CENTRO AMAR Y 14 JARDINES DE LA LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
RP DEL CONTRATO (No. y fecha)	4046 del 30 de diciembre de 2024
PRORROGAS	N/A
ADICIONES	N/A
RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha)	N/A
SUSPENSIONES	N/A

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OTRO SI	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
VALOR TOTAL	\$ 342.069.392,00
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL (Incluyendo modificaciones contractuales)	26 agosto de 2025
PÓLIZAS (Incluyendo pólizas de las modificaciones contractuales)	NB - 100363948 Fecha de aprobación: 30 de diciembre 2024 Cumplimiento – 30/12/2024 al 06/02/2026 \$ 68.413.878,40 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes – 30/12/2024 al 06/08/2026 \$102.620.817,60
FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO- GCI-F102	N/A

SUPERVISIÓN CONTABLE: Al contratista se le efectuó un pago del 90% de acuerdo con el avance físico en la ejecución del contrato de acuerdo con la cláusula quinta del contrato de suministro.

“FORMA DE PAGO: El Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar realizará el pago del contrato en desembolsos de la siguiente manera:

- Pagos parciales mensuales por el valor realmente ejecutado, de acuerdo con el avance físico y financiero presentado por el contratista, y con los servicios, entregables y elementos suministrados a la entidad y suministrados en el lugar correspondiente o según sea indicado por el supervisor, los respectivos soportes de entradas al almacén de acuerdo al procedimiento establecido para ello, que estarán soportados en la presentación del informe por parte del contratista, y previa aprobación por parte del supervisor del contrato o a quien sea designado, hasta completar máximo el 90% de los recursos del contrato.

- Un desembolso final correspondiente a una suma no inferior al 10% del total de los recursos del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, contra el acta de liquidación firmada, y en donde se evidencie que se ha completado un avance físico y financiero del 100% de las actividades y rubros propuestos para el desarrollo de este, con sus respectivas actas de recibo.”

2. FORMA DE PAGO: pagos parciales de la siguiente manera:

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO				
NÚMERO DE ORDENES DE PAGO	PRODUCTOS ENTREGADOS O DESCRIPCION DEL PAGO	FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR
Primera orden de pago No.1	1.1 Ingreso de la totalidad de los elementos al almacén del Fondo de Desarrollo local de ciudad Bolívar	29 de julio de 2025	26/08/2025	\$ 307.846.353,00

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR TOTAL CANCELADO FDLCB	\$ 307.846.353,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 34.219.328,00
SALDO A FAVOR DE LA FDLCB**	\$ 3.711,00

** Valor a liberar a favor del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar por la diferencia entre el clausulado y la oferta económica.

3. SUPERVISIÓN FINANCIERA:

De conformidad con el clausulado del contrato de suministro No. 1730-2024, El valor del presente contrato es TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$ 342.069.392,00) M/CTE.

Detalle información presupuestal del contrato:

Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o adición	No. CRP	Valor CRP
O23011601060000001886	Dotar 14 jardines infantiles 1 centro amar, 1 centro crecer y un centro de desarrollo comunitario.	Diciembre 30 de 2024	4046	\$ 342.069.392,00
Valor total de los CRP				\$ 342.069.392,00

Dentro de las actividades desarrolladas por la Supervisión para el control financiero del contrato, se encuentra el seguimiento a los ítems facturados por el contratista para cada uno de los pagos. A continuación, se presenta el resultado del seguimiento descrito:

Factura de Cobro No. 1

No Factura	Período	Ítems facturados	Cantidad	Valor Total Unitario IVA Incluido	Valor Total facturado IVA Incluido	Estado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	TEATRINO MODULAR DE PISO EN MADERA	6	422.674,00	2.536.044,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	TITERES	37	136.043,00	5.033.591,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	ÁBACOS	22	25.485,00	560.670,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	AJEDREZ EN MADERA	26	70.028,00	1.820.728,00	Entregado

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

No Factura	Periodo	Ítems facturados	Cantidad	Valor Total Unitario IVA Incluido	Valor Total facturado IVA Incluido	Estado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	BLOQUES LÓGICOS	30	68.663,00	2.059.890,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CRUCIGRAMAS	54	85.390,00	4.611.060,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	DOMINÓS	62	36.088,00	2.237.456,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	JUEGOS DE PARQUÉS CON FICHAS Y DADOS	30	53.699,00	1.610.970,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	ARCILLA	92	10.999,00	1.011.908,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	JUEGO RUMMIKUB	29	94.632,00	2.744.328,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	TAMGRAM EN MADERA	31	10.520,00	326.120,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	YENGA EN MADERA	42	23.454,00	985.068,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	JUEGOS DE MATEMATICAS OPERACIONES BASICAS	40	170.778,00	6.831.120,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	TABLAS PARA PUNZON	94	16.725,00	1.572.150,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	TELA BLANCA	12	164.101,00	1.969.212,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	Mi Primer 1 2 3varios autores	11	43.575,00	479.325,00	Entregado

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

No Factura	Periodo	Ítems facturados	Cantidad	Valor Total Unitario IVA Incluido	Valor Total facturado IVA Incluido	Estado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	AHORA NO BERNARDO David McKee	8	44.015,00	352.120,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CHIGÜIRO CHISTOSO (C)Ivar Da Coll	1	43.135,00	43.135,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CHIGÜIRO ENCUENTRA AYUDA (C)Ivar Da Coll	8	46.656,00	373.248,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CHIGÜIRO RANA RATÓN Ivar Da Coll	8	51.938,00	415.504,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CHIGÜIRO SE VA... Ivar Da Coll	8	46.656,00	373.248,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CHIGÜIRO Y EL LÁPIZ (C)Ivar Da Coll	8	46.656,00	373.248,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CHIGÜIRO Y EL PALO (C)Ivar Da Coll	8	46.656,00	373.248,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CUATRO RATONES EN LA SELVA NEGRA Ivar Da Coll	8	55.018,00	440.144,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CUENTOS AL REVES Gianni Rodari	8	55.018,00	440.144,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	EL FANTASMA DEL METRO Geronimo Stilton	8	52.818,00	422.544,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	MI PRIMER LIBRO DE COLORES - LOPEZ DE MESA DIANA	8	55.018,00	440.144,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	Green Eggs and Ham. Dr. Seuss	8	46.216,00	369.728,00	Entregado

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

No Factura	Periodo	Ítems facturados	Cantidad	Valor Total Unitario IVA Incluido	Valor Total facturado IVA Incluido	Estado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	Isadora Moon Puts on a Show.Harriet Muncaster	8	43.135,00	345.080,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	MI MASCOTA Yolanda Reyes	8	43.135,00	345.080,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	Peaceful Like a Panda KIRA WILLEY	1	55.899,00	55.899,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	LA VIDA DE LOS DINOSAURIOS IGLOO BOOKS	1	52.378,00	52.378,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	The Gruffalo Julia Donaldson	1	52.378,00	52.378,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	The Pirate's Treasure Núria Cussó	1	49.737,00	49.737,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	The Very Hungry Caterpillar Eric Carle	1	52.818,00	52.818,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CHIGÜIRO ABO Y ATA Ivar Da Coll	8	47.976,00	383.808,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CHIGÜIRO VIAJA EN CHIVA (C) Ivar Da Coll	8	47.976,00	383.808,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CHIGÜIRO Y EL BAÑO (C) Ivar Da Coll	8	47.976,00	383.808,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	EL CUENTO DE HADAS DE HAROLD JOHNSON, CROCKETT.	8	47.536,00	380.288,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	DICCIONARIO DE INGLES	1	37.412,00	37.412,00	Entregado

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

No Factura	Periodo	Ítems facturados	Cantidad	Valor Total Unitario IVA Incluido	Valor Total facturado IVA Incluido	Estado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	DEVORADOR DE PIRATASDUDDLE JONNY	1	39.174,00	39.174,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	HAROLD Y LA CRAYOLA MORADACrockett Johnson,	8	37.412,00	299.296,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	INCREIBLE MAMA DE ROBERTA Rosemary Wells	8	39.174,00	313.392,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	LÍO EN LA GRANJA EULALIA CANAL	8	46.216,00	369.728,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	LA LLORONA LOCAJosé Barros	8	39.174,00	313.392,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	PASTORCITARafael Pombo	8	43.575,00	348.600,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	TODOS HACEMOS DE TODO Madalena Matoso	8	39.174,00	313.392,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	TREMENDO ENREDOAna Maria Machado	8	40.934,00	327.472,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	MIS PRIMEROS COLORES IGLOO COLORES	8	38.293,00	306.344,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	ABRAZA TU MIEDO Miguel Mendoza Luna	8	37.412,00	299.296,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CAMA PARA TRES - YOLANDA REYES	8	39.174,00	313.392,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CARNAVALITOLuis Dario Bernal Pinilla	8	38.293,00	306.344,00	Entregado

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

No Factura	Periodo	Ítems facturados	Cantidad	Valor Total Unitario IVA Incluido	Valor Total facturado IVA Incluido	Estado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	Disney Baby amigos adorables - Historias con figuras The Novelty Book Company	8	47.536,00	380.288,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	COMPARSAS DE LOS ANIMALES Luis Darío Bernal	8	41.814,00	334.512,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	ATLAS DE COLOMBIANO aplica	1	50.618,00	50.618,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	DICCIONARIO DE ESPAÑOL No aplica	1	38.293,00	38.293,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	DOROTEA Y MIGUEL Keiko Kasza	8	40.493,00	323.944,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	EL PRINCIPITO Antoine de Saint-Exupéry	8	39.174,00	313.392,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	EL PUENTE ESTA QUEBRADO Celso Román	8	37.412,00	299.296,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	EL SOÑADOR DEL ESTANQUE Celso Román	8	37.412,00	299.296,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	LA PRINCESA Y EL GUISANTE Hans Christian Andersen	8	39.174,00	313.392,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	LAS COSAS DE LA CASA Celso Román	8	36.533,00	292.264,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	MAMA ELEFANTE ES GENIAL GABRIELA KESELMAN PORTER	1	39.174,00	39.174,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	MEJOR ABRAZO DEL MUNDO Sarah Nash	8	37.412,00	299.296,00	Entregado

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

No Factura	Periodo	Ítems facturados	Cantidad	Valor Total Unitario IVA Incluido	Valor Total facturado IVA Incluido	Estado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	MIS COLORES Olga Cuéllar	8	37.412,00	299.296,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	MIS OPUESTOS Olga Cuéllar.	8	37.412,00	299.296,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	MONSTRUOS EN MI ALMOHADALuisa Noguera	8	36.533,00	292.264,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	NIÑO MARRONZiraldo Alves Pinto	8	36.533,00	292.264,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	Un Beso Antes de Dormir - Teresa Tellechea	8	37.412,00	299.296,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	MI PAPA ES MÁGICO Celso Román	8	36.533,00	292.264,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	UNA CENA ELEGANTE Keiko Kasza	8	36.533,00	292.264,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	WILLY EL CAMPEON Anthony Browne	8	39.174,00	313.392,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	EQUIPO PSICOMOTOR X 50 PIEZAS	26	1.668.168,00	43.372.368,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	TEPPE	29	193.226,00	5.603.554,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	GIMNASIO POLIMOTOR X 18 PÍEZAS	14	4.115.402,00	57.615.628,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CARRO MONTABLE CORREPASILLOS	85	172.099,00	14.628.415,00	Entregado

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

No Factura	Periodo	Ítems facturados	Cantidad	Valor Total Unitario IVA Incluido	Valor Total facturado IVA Incluido	Estado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	JUEGO DE (4) CUATRO COJINES	84	140.848,00	11.831.232,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN FICHAS GRANDES	61	77.907,00	4.752.327,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	LABERINTO DIDÁCTICO	54	72.184,00	3.897.936,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	MALETA O CAJA CON FORMAS MAGNÉTICAS	59	116.640,00	6.881.760,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	PLANTILLAS DE DIRECCIÓN Y MOVIMIENTO	84	54.138,00	4.547.592,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	DOMINÓ DE TEXTURAS	50	61.180,00	3.059.000,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	MESA DE AGUA Y ARENA	34	161.095,00	5.477.230,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	PICTOGRAMA DE IMÁGENES REALES	63	160.655,00	10.121.265,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	SET DE DISFRACES DE ANIMALES	24	682.233,00	16.373.592,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	SET DE JUEGO DE COCINA	39	386.892,00	15.088.788,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	ACCESORIOS JUEGO DE COCINA	73	158.454,00	11.567.142,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	TELARES MANUALES	17	217.875,00	3.703.875,00	Entregado

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

No Factura	Periodo	Ítems facturados	Cantidad	Valor Total Unitario IVA Incluido	Valor Total facturado IVA Incluido	Estado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	EL PUENTE ESTA QUEBRADO - CELSO ROMÁN	21	37.412,00	785.652,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	EL SOÑADOR DEL ESTANQUE - - CELSO ROMÁN	20	50.618,00	1.012.360,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	MEJOR ABRAZO DEL MUNDO - Sarah Nash Y Daniel Howarth	21	49.737,00	1.044.477,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	RONDA QUE RONDA - OLGA LUCA JIMENEZ	22	37.412,00	823.064,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	GORDON Y TAPIR - Sebastian Meschenmose	20	50.618,00	1.012.360,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	LAS COSAS DE LA CASA - CELSO ROMÁN	21	36.533,00	767.193,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS - Kasmir Huseinovic, Duro Roic	19	52.818,00	1.003.542,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	Dalí, dulce bandido -Díaz, Gloria Cecilia	21	52.818,00	1.109.178,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CUATRO RATONES EN LA SELVA NEGRA Geronimo Stilton	20	52.378,00	1.047.560,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	HOLA EMOCIONES - Chamorro Verónica	22	49.297,00	1.084.534,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CHIGÜIRO ABO Y ATA - IVAR DA COLL	19	47.976,00	911.544,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CHIGÜIRO CHISTOSO © - IVAR DA COLL	20	43.135,00	862.700,00	Entregado

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

No Factura	Periodo	Ítems facturados	Cantidad	Valor Total Unitario IVA Incluido	Valor Total facturado IVA Incluido	Estado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CHIGÜIRO ENCUENTRA AYUDA © - IVAR DA COLL	19	43.135,00	819.565,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CHIGÜIRO RANA RATÓN - IVAR DA COLL	20	43.135,00	862.700,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CHIGÜIRO SE VA... - IVAR DA COLL	19	38.733,00	735.927,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	MIS OPUESTOS - Blue Dot (repetido en la fila 136)	20	40.934,00	818.680,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	ABRAZA TU MIEDO - Miguel Mendoza Luna	29	36.972,00	1.072.188,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	MI MASCOTA - Yolanda Reyes, Rafael Yockteng	21	43.135,00	905.835,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	DISNEY JUNIOR MUPPET BABIES HISTRIAS CON FIGURAS	20	53.699,00	1.073.980,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	Mi abuelo es poeta - Malpica, Antonio	20	39.174,00	783.480,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CARNAVALITO - Luis Darío Bernal Pinilla	20	38.293,00	765.860,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	<u>AHORA NO</u> <u>BERNARDO</u> - David <u>McKee</u>	19	39.174,00	744.306,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	LIBRO QUE CANTA - YOLANDA REYES	21	38.733,00	813.393,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	CAMA PARA TRES - YOLANDA REYES	19	37.853,00	719.207,00	Entregado

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

No Factura	Periodo	Ítems facturados	Cantidad	Valor Total Unitario IVA Incluido	Valor Total facturado IVA Incluido	Estado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	COMPARSA DE LOS ANIMALES - Luis Dario Bernal Pinilla	19	37.853,00	719.207,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	DATE UNA VUELTA EN BICI - Hopman Philip	20	40.934,00	818.680,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	INCREIBLE MAMA DE ROBERTA - Rosemary Wells	19	38.733,00	735.927,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	PASTORCITA - RAFAEL POMBO	19	43.135,00	819.565,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	Un Beso Antes de Dormir - Teresa Tellechea	21	38.733,00	813.393,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	ESTRELLITA DONDE ESTAS IGLOO BOOK	20	48.416,00	968.320,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	LA PRINCESA Y EL GUISANTE - Hans Cristian Andersen	20	39.174,00	783.480,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	DISNEY PRINCESAS- MI PRIMER MALETIN DE CUENTOS	18	36.972,00	665.496,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	EL PRINCIPITO Antoine de Saint-Exupéry	18	39.174,00	705.132,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	Disney Baby amigos adorables - Historias con figuras The Novelty Book Company	19	46.656,00	886.464,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	DOROTEA Y MIGUEL - Keiko Kasza	18	36.972,00	665.496,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	LOS SECRETOS DEL ABUELO SAPO - Keiko Kasza	20	36.972,00	739.440,00	Entregado

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

No Factura	Periodo	Ítems facturados	Cantidad	Valor Total Unitario IVA Incluido	Valor Total facturado IVA Incluido	Estado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	UNA CENA ELEGANTE - Keiko Kasza	18	36.533,00	657.594,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	LA MAGIA DE LA CIENCIA EXPLORA Y EXPERIMENTA EN EL MUNDO QUE TE RODEA	20	39.614,00	792.280,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	WILLY EL CAMPEON - Anthony Browne	17	39.174,00	665.958,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	EL LAPIZ - PAULA BOSSIO	18	40.722,00	732.996,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	EL VIAJE DEL GUSANITO - LOW, AMALIA	18	44.887,00	807.966,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	ROSA LA CRESPA - Hnna Ramirez	20	46.208,00	924.160,00	Entregado
MK 262	27 de enero al 24 de julio de 2025	MAGIA MAGIA DE CORTES DE LOS REYES ALBERTO	34	47.097,00	1.601.298,00	Entregado
TOTAL					307.846.353	

Factura de Cobro No. 2

No Factura	Periodo	Ítems facturados	Cantidad	Valor Total Unitario IVA Incluido	Valor Total facturado IVA Incluido	Estado
MK 263	25 de julio de 2025 al 26 de agosto de 2025	KIT PARA HACER BISUTERÍA	146	63.382	9.253.772	Entregado
MK 263	25 de julio de 2025 al 26 de agosto de 2025	EL PEQUEÑO OSITO SE VA A LA CAMA AUTOR LEXUS	8	50.618	404.944	Entregado

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

No Factura	Periodo	Ítems facturados	Cantidad	Valor Total Unitario IVA Incluido	Valor Total facturado IVA Incluido	Estado
MK 263	25 de julio de 2025 al 26 de agosto de 2025	EL JARDIN PLUTON KITS - TEXTURAS EN SILICONA	8	53.699	429.592	Entregado
MK 263	25 de julio de 2025 al 26 de agosto de 2025	ADIVINA ADIVINADOR ZAFARI -LATINBOOKS	8	47.976	383.808	Entregado
MK 263	25 de julio de 2025 al 26 de agosto de 2025	CREMALLERAS PRIMERAS HABILIDADESSin autorpanamericana	11	39.614	435.754	Entregado
MK 263	25 de julio de 2025 al 26 de agosto de 2025	EL TOPO QUE QUERIA SABER QUIEN SE HABIA HECHO ESO EN SU CABEZA - WERNER HOLZWARTH	8	39.174	313.392	Entregado
MK 263	25 de julio de 2025 al 26 de agosto de 2025	OSO PARDO OSO PARDO QUE VES AHÍ BILL MARTIN	8	44.895	359.160	Entregado
MK 263	25 de julio de 2025 al 26 de agosto de 2025	LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS KASMIR HUSEINOVIC	11	52.818	580.998	Entregado
MK 263	25 de julio de 2025 al 26 de agosto de 2025	LOS SECRETOS DEL ABUELO SAPOKeiko Kasza	1	37.412	37.412	Entregado
MK 263	25 de julio de 2025 al 26 de agosto de 2025	TRAVESURAS DEL TIO CONEJO - LEOPOLDO BERDELLA	8	37.412	299.296	Entregado
MK 263	25 de julio de 2025 al 26 de agosto de 2025	TODOS DEJAMOS LOS PAÑALES Andrée Salom Safi	1	36.533	36.533	Entregado
MK 263	25 de julio de 2025 al 26 de agosto de 2025	SET DE DISFRACES DE PROFESIONES	24	704.240	16.901.760	Entregado
MK 263	25 de julio de 2025 al 26 de agosto de 2025	EL JARDIN PLUTON KITS - TEXTURAS EN SILICONA	19	43.135	819.565	Entregado

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

No Factura	Periodo	Ítems facturados	Cantidad	Valor Total Unitario IVA Incluido	Valor Total facturado IVA Incluido	Estado
	agosto de 2025					
MK 263	25 de julio de 2025 al 26 de agosto de 2025	TRAVESURAS DEL TIO CONEJO - LEOPOLDO BERDELLA	19	36.972	702.468	Entregado
MK 263	25 de julio de 2025 al 26 de agosto de 2025	EL TOPO QUE QUERIA SABER QUIEN SE HABIA HECHO ESO EN SU CABEZA - WERNER HOLZWARTH	21	39.174	822.654	Entregado
MK 263	25 de julio de 2025 al 26 de agosto de 2025	EL ANIMAL MAS FEROZ - EDITORIAL PANAMERICANA	20	39.614	792.280	Entregado
MK 263	25 de julio de 2025 al 26 de agosto de 2025	LA OVEJITA QUE VINO A CENAR - SMALLMAN, STEVE BEASCOA	34	48.410	1.645.940	Entregado
Total					34.219.328	

4. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA:

En el presente numeral se presenta la Supervisión Administrativa adelantada en desarrollo de la ejecución del Contrato de Suministro No. 1730 de 2024, en la cual se presenta la relación de los informes y soportes de supervisión en desarrollo de este, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y ejecución de este, garantizado el cumplimiento con los requerimientos contractuales y estándares de calidad exigidos por la entidad.

DESCRIPCIÓN INFORMES Y SOPORTES DE SUPERVISIÓN: A continuación, se presenta la relación de los diferentes informes y soportes de supervisión efectuados en el desarrollo del contrato, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y correcta ejecución del mismo.

NÚMERO	FECHA	SOPORTES - ANEXOS DEL ACTA	TEMATICA
Acta de Reunión No. 1	17/06/2025	Listado de elementos con las características técnicas aprobadas	Verificación y aprobación de muestras físicas de los elementos, las características técnicas fueron solicitadas y aprobadas por referentes de SDIS.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Actas de reunión No. 2-18	12/08/2025	Actas de entrega	Entrega de los elementos en cada unidad operativa beneficiada
Actas de reunión No. 19	14/08/2025	Acta de Reunión	Finalización proceso de entrega de los elementos en cada unidad operativa beneficiada

5. SUPERVISIÓN TÉCNICA:

5.1 En cumplimiento de las obligaciones específicas del Contrato de suministro No. 1730 de 2024, **OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA**, el Contratista INTEGRA DE COLOMBIA S.A.S., dio cumplimiento a sus obligaciones así:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
1. Ejecutar el contrato de acuerdo con el estudio previo, el anexo técnico y la propuesta presentada.	El contratista INTEGRA DE COLOMBIA S.A.S. ejecutó el contrato conforme a los lineamientos técnicos, económicos y administrativos establecidos en el anexo técnico y la propuesta aprobada. Los elementos didácticos se entregaron según las cantidades, precios y especificaciones acordadas. Se anexa archivo digital consolidado con cantidades, precios y características como evidencia.
2. Cumplir con las indicaciones dadas por el supervisor o por su equipo de apoyo designado, para el ingreso de los ítems solicitados al almacén de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.	El 24 de julio de 2025 se realizó reunión con el apoyo a la supervisión y el personal de almacén para verificar las cantidades antes del ingreso de los elementos didácticos. Se levantó acta de reunión que respalda la conformidad de las partes y el ingreso oficial en el almacén del FDLCB.
3. El contratista deberá presentar al Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar una muestra de las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico, que una vez avaladas procederán a ingresar al almacén, según las indicaciones del supervisor o de su equipo de apoyo.	El 17 de junio de 2025 se efectuó la revisión y aprobación de muestras físicas con la presencia de los referentes de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y el apoyo a la supervisión. Se avalaron la totalidad de los elementos, validando cumplimiento de las especificaciones técnicas. Se anexa acta de aprobación.
4. Luego de ser ingresadas al almacén de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, transportar, suministrar e instalar y/o armar por su cuenta los elementos hasta las instalaciones del Centro Amar, Centro Crecer, Centro de Desarrollo Comunitario y los Jardines Infantiles, según las indicaciones de la supervisora o apoyo a la supervisión.	Se realizó el cargue, traslado y descargue de los elementos hasta los puntos designados, garantizando su entrega en óptimas condiciones. La supervisión verificó en campo el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Se cuenta con registro fotográfico de las entregas efectuadas.
5. Garantizar la calidad de los elementos suministrados y realizar los cambios de	Se verificó la calidad de los elementos en cada punto de destino, confirmando que cumplieran con las

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

elementos, cuando no sean de la calidad esperada o de las características técnicas establecidas, dentro de la oportunidad establecida, una vez se realice la devolución por parte de la supervisión.	especificaciones técnicas. No se presentaron devoluciones ni requerimientos de cambio. Se elaboró acta de conformidad de recibo y registro fotográfico como evidencia de aprobación por parte de la supervisión.
6. Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas en el presente documento y en el pliego de condiciones, generen costos adicionales al Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar.	Todos los elementos se facturaron de acuerdo con la oferta económica aprobada. Se anexó la Factura de venta No. MK-263 como soporte de que no se generaron sobrecostos ni valores adicionales al contrato.
7. Instalar los equipos que lo requieran en los espacios definidos por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, garantizando el perfecto estado y funcionamiento de los mismos.	No fue necesario realizar instalación, ya que los elementos suministrados correspondieron únicamente a material didáctico entregado listo para su uso. Se validó con la supervisión que no se requerían procesos de armado o instalación.
8. Entregar el manual de uso, mantenimiento y limpieza, de los elementos a proveer y que se entreguen	No fue necesario entregar manuales, dado que los bienes suministrados (material didáctico y libros) no requieren uso o mantenimiento especializado. Se informó a la supervisión esta condición durante la entrega.
9. Otorgar la garantía comercial, por defectos de fabricación de los elementos a proveer, en caso de que se requiera.	No se presentaron devoluciones ni defectos en los elementos entregados, por lo cual no fue necesario activar la garantía. Se deja constancia en el informe que no hubo novedades sobre fallas o reclamaciones.
10. Realizar y presentar los documentos necesarios y que se le soliciten para la supervisión del contrato y la realización del pago.	Se remitió mediante correo electrónico al Fondo la documentación correspondiente a la segunda cuenta de cobro, con número de radicado y soportes exigidos. La entrega se realizó según los lineamientos del apoyo a la supervisión, validando cumplimiento administrativo.
11. Dar cumplimiento a lo establecido en la Guía Verde de Contratación de Secretaría Distrital de Gobierno, en especial a las Fichas de Contratación Sostenible No. 18, 19 y 26. Así mismo, dar un uso eficiente y racional de recursos como agua y energía eléctrica y dar una disposición adecuada de los residuos que se generen en el pleno desarrollo de las actividades contractuales.	No se emitieron instrucciones específicas en este aspecto. El informe reporta que no hubo generación de residuos ni consumo relevante de recursos, por tratarse de suministro de bienes didácticos sin procesos operativos o de instalación.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

12. Utilizar empaques ecológicos o biodegradables, como papel, cartón, etc., para empacar los elementos a suministrar.	Aunque no se emitió instrucción específica, durante la ejecución se observaron buenas prácticas ambientales: en el uso de empaques reutilizables y su manejo y disposición.
13. Las demás que deriven de la naturaleza del contrato	El Contratista INTEGRA DE COLOMBIA S.A.S. y la supervisión certifican en el informe que el contratista ha cumplido con todas las obligaciones establecidas.

6. CONCLUSIONES:

Contrato de suministro 1730-2024, celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y el Operador INTEGRA DE COLOMBIA S.A.S, pactado a pagos parciales según el avance de ejecución, recibió un primer pago del 90%, el 10% se pagará contra liquidación teniendo en cuenta el presente informe. El proceso contractual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

El supervisor actual del contrato firma el presente informe final de supervisión de acuerdo con las actividades desarrolladas durante el periodo del 30 de julio de 2025 al 26 de agosto de 2025, conforme a lo establecido en el decreto 260 del 29 de julio de 2024, a través del cual asumió el cargo de Alcalde Local de Ciudad Bolívar a partir del día 29 de julio de 2024.

El presente Informe de Supervisión Final hace parte integral del Acta de Liquidación.

Para constancia, se firma en Bogotá a los



Diego Arley Arenas Manrique
C.C. 1.022.324.351 de Bogotá D.C
Alcalde Local de Ciudad Bolívar

Proyectó: Felix Manrique Torres – Contratista Apoyo a la Supervisión
Revisó: Catherine Martínez Prieto – Contratista Apoyo a Liquidación

