

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-08	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 1 de 2	

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 02

FECHA DEL ACTA	27 DE MAYO DE 2026
----------------	--------------------

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SAPSB-03808-2024 del 20 de junio de 2025
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL PTAR BOCHALEMA 2024
C.C. o N.I.T.	901938428-3
REPRESENTANTE	HENRY VILLAMIZAR MARIÑO
N.I.T	C.C. 13.478.936 de Cúcuta
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE BOCHALEMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$5.537.864.177,00)
PLAZO O DURACIÓN	10 meses contados a partir de la firma del acta de inicio
GARANTIAS	REINICIO N°1 Póliza de cumplimiento Entidad Estatal Póliza No. 49-44-101036403 Anexo 6 Aseguradora Seguros del Estado S.A Fecha de expedición: 11/11/2025 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Póliza No. 49-44-101011642 Anexo 5 Aseguradora Seguros del Estado S.A Fecha de expedición: 10/11/2025
FECHA DE APROBACIÓN	11 de noviembre de 2025
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de asignación)	Ing. Gloria Ruth Beltrán Lozano, designada mediante memorando de fecha 17 de julio de 2025.
INTERVENTOR (Externo)	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PTAR BOCHALEMA
FECHA ACTA DE INICIO	24 DE JULIO DE 2025
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	ACTA DE SUSPENSION N°1 DEL 28 DE AGOSTO DE 2025 ACTA DE REINICIO N°1 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2026 ACTA DE SUSPENSIÓN N°2 DEL 14 DE ABRIL DE 2026 ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N°2 DEL 13 DE MAYO DE 2026


En San José de Cúcuta, en las oficinas de oficinas de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, se reunieron los suscritos a saber: Jhon Aldair Álvarez Bacca, Ordenador del Gasto, Gloria Ruth Beltrán Lozano, Supervisor, Adriana Carolina Lizarazo Higuera Representante


 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-08	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 2 de 2	

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 02

legal UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PTAR BOCHALEMA, Interventor (Externo) si aplica y Henry Villamizar Mariño representante legal UNIÓN TEMPORAL PTAR BOCHALEMA 2024, contratista, con el fin de reiniciar la ejecución del Contrato No. LP-SAPSB-03808-2024 del 20 de junio de 2025 a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,



JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA
 Ordenador del Gasto


HENRY VILLAMIZAR MARIÑO
 R.L. UNIÓN TEMPORAL PTAR BOCHALEMA 2024
 Contratista


GLORIA RUTH BELTRAN LOZANO
 Supervisora


ADRIANA LIZARAZO HIGUERA
 R/L U. T. INTERVENTORIA PTAR BOCHALEMA
 Interventor (Externo)

Nota 1: Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Interventoria	Interventoria	
Revisión jurídica:	Diego Fernando Tobacia Luna	Abogado Contratista	
Aprobación Jurídica:	Diego Fernando Tobacia Luna	Abogado Contratista	
Revisión área técnica:	Gloria Ruth Beltrán Lozano	Supervisora	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

COPIA