



Versión: 03

Código:
GCCON-F-072

ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍAS

Pública	X	Pública clasificada		Pública reservada	
NUMERO DEL CONTRATO Y FECHA	CO1.PCCNTR.7801301 del 22 de abril de 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	Entregar a título de arrendamiento el espacio destinado para la prestación del servicio de cafetería en el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera, a fin de garantizar el servicio de la comunidad educativa.				
CONTRATISTA	CORPORACION VIENTOS DEL PORVENIR		NIT / CC	NIT 830.073.167-5	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	13.826.665,00	VALOR TOTAL	\$	21.476.665,00
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	28 DE DICIEMBRE DE 2025				
MODIFICACIONES	SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ASEGURADORA TIENE CONOCIMIENTO DE LA SUSPENSION NO.1 AL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7801301 DESDE EL DÍA SÁBADO 12 DE JULIO DE 2025 AL JUEVES 24 DE JULIO DE 2025 (13 DÍAS). QUEDANDO CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 8 DE ENERO DE 2026 ***** DE ACUERDO CON DOCUMENTO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2025, SE REALIZA SUSPENSIÓN DEL CITADO CONTRATO DESDE EL DÍA LUNES (22) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) HASTA EL DÍA DOMINGO, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), PARA REINICIAR ACTIVIDADES EL DÍA LUNES 26 DE ENERO DE 2026 ***** DE ACUERDO CON MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 02 EL PLAZO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE 2026. SE AUMENTA VALORAL CONTRATO EN \$ 7.650.000 QUEDANDO EN UN TOTAL DE \$ 21.476.665 SEGUN DOCUMENTO ADICIONAL MODIFICATORIO 2 EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SE EXTIENDE HASTA EL 27-06-2026, DE ACUERDO CON LA SUSPENSION DESDE EL DÍA LUNES (22) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) HASTA EL DÍA DOMINGO, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), PARA REINICIAR ACTIVIDADES EL DÍA LUNES 26 DE ENERO DE 2026 *****				
GARANTÍA NRO.	4256167				
TIPO DE GARANTÍA	Seguro de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales (Garantía Única)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Generales Suramericana S.A. (SURA) - NIT 890.903.407-9				
FECHA DE EXPEDICIÓN	24 de diciembre de 2025				

VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS

AMPARO	PORCENTAJE	FECHA DE INICIO DE LA VIGENCIA	FECHA TERMINACIÓN DE LA VIGENCIA	VALOR A ASEGURAR	VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	22/04/2025	12/28/2026	\$ 2.147.666,50	\$ 2.147.666,50
CALIDAD O BUEN FUNCIONAMIENTO	10	22/04/2025	12/28/2026	\$ 2.147.666,50	\$ 2.147.666,50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	22/04/2025	08/01/2029	\$ 1.073.833,25	\$ 1.073.833,25

Verificados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza de cumplimiento, esta se ajusta plenamente a lo requerido en el contrato y en consecuencia se imparte su aprobación.

IRMA VICTORIA DEL PILAR HOYOS RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA(E) CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA

Vo. Bo. DIANA PAOLA ZAQUE COORDINADORA GAAIC *Diana Paola Zaque*
Revisó: EVELYN AVELLANEDA QUIROGA APOYO ADMINISTRATIVO GAAIC *Evelyn Avellaneda*
Proyectó: EVELYN AVELLANEDA QUIROGA APOYO ADMINISTRATIVO GAAIC *Evelyn Avellaneda*