




ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891.800.466-4

ACTA N°05 DE RECIBO PARCIAL 04



NUMERO DE CONTRATO	096 DE 2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN JURÍDICA DE LOS DIFERENTES ACCIONES MISIONALES RELACIONADAS CON OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
CONTRATISTA	JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ MOLANO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SUPERVISIÓN	ANDRÉS RODRIGO CRUZ SÁNCHEZ
PLAZO INICIAL	CIEN TO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	27 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA N°02 PARCIAL N°01	TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)
FECHA ACTA N°03 PARCIAL N°02	VEINTISIETE (27) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)
FECHA ACTA N°04 PARCIAL N°03	VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)
FECHA ADICIÓN Y PRORROGA 01	DIECINUEVE (19) DE MAYO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)
FECHA ACTA N°05 PARCIAL N°04	VEINTISIETE (27) DE MAYO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIÚN MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS (\$21.600.000)
VALOR ADICIÓN 01	DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$10.800.000)
VALOR TOTAL	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$32.400.000)
VALOR ACTA 02 DE PARCIAL 01	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$5.400.000) MCTE
VALOR ACTA 03 DE PARCIAL 02	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$5.400.000) MCTE
VALOR ACTA 04 DE PARCIAL 03	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$5.400.000) MCTE
VALOR ACTA 05 DE PARCIAL 04	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$5.400.000) MCTE
VALOR EJECUTADO	VEINTIÚN MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS (\$21.600.000) MCTE
SALDO POR EJECUTAR	DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$10.800.000)
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$5.400.000) MCTE
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	VEINTISIETE (27) DE MAYO DE 2026



ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT. 891.801.466-4

En el municipio de Puerto Boyacá, a los veintisiete (27) días del mes de MAYO de dos mil veintiséis (2026), se reunieron, el **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, ARQUITECTO ANDRÉS RODRIGO CRUZ SÁNCHEZ**, y el abogado **JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ MOLANO**, como contratista, con el fin de recibir el pago parcial al contrato referenciado.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron, a los veintisiete (27) días del mes de MAYO de dos mil veintiséis (2026).

ANDRÉS RODRIGO CRUZ SÁNCHEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ MOLANO
CONTRATISTA