

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520

[illegible]

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Hoy 22 de abril de 2026 nos encontramos en la Alcaldía local junto con operador vivac con el objetivo de entregar insumos al proyecto 2023 "La tumba conciente" en el sector comunal La tumba.

A continuación se relacionan los insumos entregados al proyecto:

- (30) bolsas negras, 30 bolsas verdes, brocha jarda mono cabodul, 2 bultos de cemento, 1 computador portátil, 1 impresora, 1 megafono altavoz y microfono, 1 rodillo espuma lisa 4"

Se entregan estos insumos a conformidad del proyecto.

A continuación se relacionan los insumos que se quedan pendiente por entregar al proyecto.

(36) Arena rio x carpeta (10 unidades) (40) Avico 50x40 (5 unidades), (112) 5 chateles con logo, (180) 1 cuadrado de, (250) mural (revisar, entrega en la ejecución) (362) tallerista (4) (376) Tierra negra volqueta x 7 m³

Con relación a los talleristas y los insumos se declara que el material de los avicos no es el adecuado y que se agota el tiempo del tallerista.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entregar los insumos pendientes relacionados anteriormente.	Vivac	

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede reemplazar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formalización.
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar las acciones y los compromisos de la reunión.

13:06 | 22 de abr 2026
Mié

Cra. 18n #78D-50, Bogotá

🛡️ Código de Foto: DT1RNHNUDB36M9