

	UNIVERSIDAD DE CALDAS	
	FORMATO ACTA PARA INICIO	
	CODIGO: R-2604-P-CC-761	VERSION: 1

Manizales, a los 28 días del mes de mayo de 2026, se reunieron de manera virtual para la firma del Acta de Inicio el señor Jhon Jairo Acosta representante legal de ARINKO INGENIERIA S.A.S. con NIT **900728910** en calidad de **Contratista** y **Sebastián Castaño Holguín C.C. 1.053.805.624** del grupo interno de Desarrollo Físico en calidad de **Supervisor**, designado para tal fin de acuerdo con lo estipulado en la cláusula Contractual, con el fin de dar inicio al contrato que se identificará más adelante.


Para el efecto, se constató el cumplimiento de los requisitos de ejecución, así:

CONTRATO N°:	ODO No 005-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21 de mayo de 2026
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 600.000.000
N°. CDP:	924 del 20/02/2026
N°. REGISTRO PRESUPUESTAL:	6652 del 19/05/2026
N°. PÓLIZA, FECHA DE EXPEDICIÓN Y VALOR:NA:	42-40-101052542 RCE. Fecha expedición 22/05/2026 Valor asegurado total de \$ 350.181.000 42-44-101168140 CUMPLIMIENTO. Fecha expedición 22/05/2026 valor asegurado total de \$ 300.000.000
APROBACIÓN DE PÓLIZA: NA:	25 de mayo de 2026
N°. DE ESTAMPILLA: NA:	0.5% antes de IVA Estampilla Pro-Universidad Ley 1697 de 2013 5% Valor Total Contribución Especial Ley 1106 de 2006
N°. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL:	Entrega Certificado de pago de aportes con fecha del 04 de mayo de 2026
VERIFICACIÓN AFILIACIÓN ARL NA: _	Entrega Certificado de pago de aportes con fecha del 04 de mayo de 2026
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA:	Arinko.ing@hotmail.com
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	Mayo 28 de 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Enero 23 de 2027

Notas:

- Marque No Aplica en las casillas referentes a pólizas solo cuando el contrato no las haya exigido.
- Marque No Aplica en la casilla referente a estampillas solo cuando el contrato no sea de obra.
- El supervisor puede incluir información adicional para el desarrollo del objeto y las obligaciones contractuales (cronogramas, planes de trabajo etc).

Para constancia se firma en Manizales a los 28 días del mes de mayo de 2026.



Sebastián Castaño Holguín

Supervisor



Jhon Jairo Acosta

Contratista

RECIBIDO

Por Natalia Gomez Echeverry fecha 11:12 , 01/06/2026