

	<b>ACTA DE INICIO CONTRATO 07052026-1085</b>	Código: FO-CA-098	
		Versión: 1.0	
		Fecha de Modificación: 12/12/2022	

FECHA DEL ACTA		19 de mayo de 2026	
NUMERO DE PROCESO		MIC-SV-017-2026	
NUMERO DE CONTRATO		<b>07052026-1085</b>	
ID SECOP	CO1.PCCNTR.9492931	EN	SECOP II
SECRETARÍA		VIVIENDA Y TERRITORIO	
UNIDAD / DEPENDENCIA		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA	
	CARGO	SECRETARIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA		HUGO FRANCO INGENIERIA SAS	
No. DE IDENTIFICACION	900.715.133	DV	5
REPRESENTANTE LEGAL		HUGO FERNEY FRANCO HENAO	
OBJETO DEL CONTRATO		CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DEL CORREGIMIENTO DE SAMARIA, MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS	
VALOR		108.816.306 COP	
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		tres (03) meses contados desde la suscripción del acta de inicio	
FECHA DE INICIO		19 de mayo de 2026	
FECHA DE TERMINACION PACTADA		18 de agosto de 2026	

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	CDR 19896 - 19897
	FECHA DE EXPEDICION	9/12/2025
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	42-44-101167955
	FECHA	5/05/2026
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	N/A
	FECHA	N/A

De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.

Link de Publicación	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.9492931">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.9492931</a>		
SUPERVISOR (ES)	OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR	C.C.	75.101.133
		C.C.	
		C.C.	

	<b>ACTA DE INICIO CONTRATO 07052026-1085</b>	Código: FO-CA-098
		Versión: 1.0
		Fecha de Modificación: 12/12/2022

Las partes acordaron como fecha de inicio el día 19 de mayo de 2026, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el 18 de agosto de 2026

Para constancia firman los intervinientes:



FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA  
SECRETARIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO  
EL DEPARTAMENTO



HUGO FRANCO INGENIERIA SAS  
HUGO FERNEY FRANCO HENAO  
EL CONTRATISTA



OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR  
Supervisor

Nota: Es responsabilidad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II			