



multerragro@gmail.com
NIT: 901 471 406 -5
RÉGIMEN COMÚN

INFORME GENERAL DE EJECUCIÓN No. 2
PERIODO: 23 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO DE 2026
MUNICIPIO DE BRICEÑO- ANTIOQUIA.

NOE DE JESÚS ESPINOSA VASQUEZ
Alcalde

YURI TATIANA CARDONA PATIÑO
Secretaria de Educación Cultura y Deporte
Supervisora

SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA
ELECTRONICA
Nº SA-SIE-001-2026
CONTRATO DE SUMINISTRO

OBJETO:

“EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO – ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA 2026, ACORDE CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°26AS151F2507SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y EL MUNICIPIO DE BRICEÑO”

MULTERRAGRO

Dirección Cra 48 nro 42D-47.
Celular: 311 770 02 79 – 314 618 28 09
Medellín - Antioquia.





multerragro@gmail.com
NIT: 901 471 406 -5
RÉGIMEN COMÚN

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. VIVERES.....	6
2. PROCESADORAS.....	8
3. COMBUSTIBLE TIPO GAS PROPANO POR 33 LIBRAS	10
4. TRANSPORTE	10
5. EJECUCIÓN REALIZADA.....	11
6. EJECUCIÓN FINANCIERA DE RECURSOS TOTALES.....	12

MULTERRAGRO

Dirección Cra 48 nro 42D-47.

Celular: 311 770 02 79 – 314 618 28 09

Medellín - Antioquia.





INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Informe General de Ejecución N° 2, el cual describe las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 23 de febrero y el 15 de mayo de 2026, correspondiente al desarrollo de la operación del programa durante la vigencia contractual en cada uno de los 4 ítems contratados en la **SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N.º N° SA-SIE-001-2026 CONTRATO DE SUMINISTROCELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Y MULTERRAGRO SAS.** por valor de MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS ML/CET (\$1.405.127.825) incluido IVA

A continuación, se relaciona la información consignada en el contrato referido.

NRO DE CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° SA-SIE-001-2026
TIPOLOGÍA	SUMINISTRO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BRICEÑO.
NIT	890.984.415-4
REPRESENTANTE LEGAL	NOE DE JESÚS ESPINOSA VASQUEZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. 71.411.641
CARGO:	ALCALDE
CONTRATISTA	YEISSON DE JESÚS TORRES AREIZA
IDENTIFICACIÓN	C.C. 98.701.308
OBJETO	“EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO – ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA 2026, ACORDE CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°26AS151F2507SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y EL MUNICIPIO DE BRICEÑO”
VALOR DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS ML/CET (\$1.405.127.825) incluido IVA
PLAZO	SIETE (7) MESES, o hasta agotar presupuesto, contado a partir de la suscripción del acta de inicio en SECOP II.
FECHA DEL CONTRATO	26 de enero de 2026.

MULTERRAGRO

Dirección Cra 48 nro 42D-47.
Celular: 311 770 02 79 – 314 618 28 09
Medellín - Antioquia.





El presente informe tiene como propósito presentar el estado de ejecución del contrato de suministro N° SA-SIE-001-2026, cuyo objeto es la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE para los niños, niñas y adolescentes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Briceño – Antioquia, en cumplimiento del Convenio Interadministrativo N° 26AS151F2507 suscrito entre el Departamento de Antioquia – Secretaría de Educación y el Municipio de Briceño.

El Programa de Alimentación Escolar constituye una estrategia fundamental para garantizar la permanencia y el bienestar de la población estudiantil, mediante el suministro oportuno de alimentos, la adecuada manipulación y preparación de los mismos, así como la provisión de los insumos logísticos necesarios para su correcta operación en los establecimientos educativos.

El presente documento corresponde al Informe General de Ejecución N° 2, el cual describe las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 23 de febrero y el 15 de mayo de 2026, correspondiente al desarrollo de la operación del programa durante la vigencia contractual.

Durante este periodo se adelantaron las actividades necesarias para la puesta en marcha y operación del servicio en los establecimientos educativos rurales del municipio, incluyendo la entrega de víveres conforme a la minuta establecida, la vinculación y pago del personal manipulador de alimentos, el suministro de gas propano para la preparación de los alimentos, la dotación de kits de aseo para los comedores escolares y la logística de transporte para la distribución de los insumos.

MULTERRAGRO

Dirección Cra 48 nro 42D-47.

Celular: 311 770 02 79 – 314 618 28 09

Medellín - Antioquia.





Es importante precisar que algunos componentes del contrato se ejecutan bajo metodologías de medición diferentes, de acuerdo con la naturaleza de cada actividad. En el caso del suministro de víveres, la ejecución se mide mediante ciclos de entrega de minuta que cubren periodos de atención alimentaria específica al calendario escolar para un total de 54 días de servicio alimentario durante el periodo reportado. Por su parte, el ítem correspondiente a procesadoras de alimentos se liquida con base en los días efectivamente laborados por el personal, los cuales corresponden a jornadas de lunes a viernes, registrando 38 días laborales entre el 02 de marzo y el 30 de abril de 2026.

En este sentido, el informe presenta de manera detallada la ejecución técnica y financiera de los cuatro componentes contractuales ejecutados en este periodo: suministro de víveres, procesadoras de alimentos, suministro de gas propano, y servicio de transporte, incluyendo sus respectivos soportes documentales, evidencias fotográficas y registros de ejecución.

La información presentada permite evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo evaluado, garantizando la adecuada operación del Programa de Alimentación Escolar en los centros educativos rurales del municipio de Briceño.

Es de anotar que durante la presente vigencia se presentaron situaciones excepcionales de orden público que afectaron temporalmente el normal desarrollo de las actividades académicas presenciales en algunos establecimientos educativos del municipio, circunstancia que incidió en la prestación habitual del servicio alimentario preparado en sitio. En virtud de lo anterior, y en coordinación con la Secretaría de Educación Municipal y las directrices emitidas por el Comité Técnico del PAE, se implementaron medidas de contingencia consistentes en la entrega temporal de paquetes alimentarios para preparación en casa y, en algunos

MULTERRAGRO

Dirección Cra 48 nro 42D-47.

Celular: 311 770 02 79 – 314 618 28 09

Medellín - Antioquia.





casos, el apoyo mediante minuta industrializada, garantizando la continuidad del acceso alimentario de los beneficiarios bajo criterios de organización, trazabilidad y seguridad alimentaria.

1. VIVERES.

Se presenta ejecución presupuestal de las entregas 03, 04, 05, 06, 07 y 08 de víveres en la vigencia del el 23 de febrero y el 15 de mayo del 2026, con un cumplimiento del 58% con \$354.615.344 para 54 días calendarios del programa de alimentación escolar del municipio de Briceño, descrito de la siguiente manera.

ENTREGA	SEMANA	DESDE	HASTA	VALOR VIVERES	DIAS CALENDARIO
ENTREGA - 3	SEMANA 4 Y 1	23/02/2026	6/03/2026	\$65.781.166	10
ENTREGA - 4	SEMANA 1 Y 2	9/03/2026	20/03/2026	\$56.932.896	10
ENTREGA - 5	SEMANA 3 Y 4	23/03/2026	27/03/2026	\$30.737.455	5
ENTREGA - 6	SEMANA 3 Y 4	6/04/2026	17/04/2026	\$65.177.685	10
ENTREGA - 7	SEMANA 1 Y 2	20/04/2026	30/04/2026	\$63.276.287	9
ENTREGA - 8	SEMANA 3 Y 4	4/05/2026	15/05/2026	\$72.709.854	10
TOTAL				\$354.615.344	54

Detallado total de los víveres entregados, con un porcentaje de ejecución a la fecha del 58%

RESUMEN ENTREGAS						
ENTREGA 3, 4, 5, 6, 7 Y 8						
N°	ARTICULOS	MEDIDA O EMPAQUE		Cantidad entregada	Valor Unitario	Valor total
1	LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO	Bolsa gr	380	1948	\$17.700	\$34.479.600
2	ARROZ BLANCO	Bolsa gr	500	2430	\$4.700	\$11.421.000
3	PANELA	gr	500	551	\$3.800	\$2.093.800
4	ACEITE VEGETAL	Frasco/500	500	938	\$8.800	\$8.254.400
5	COCOA SIN AZUCAR	Bolsa gr	230	364	\$18.400	\$6.697.600
6	AZUCAR BLANCO	Bolsa gr	500	556	\$4.900	\$2.724.400

MULTERRAGRO

Dirección Cra 48 nro 42D-47.
Celular: 311 770 02 79 – 314 618 28 09
Medellín - Antioquia.





multerragro@gmail.com
 NIT: 901 471 406 -5
 RÉGIMEN COMÚN

7	HARINA DE MAIZ	Bolsa gr	500	480	\$4.600	\$2.208.000
8	HARINA DE TRIGO FORTIFICADO	Bolsa gr	500	171	\$5.320	\$909.673
10	GALLETA DE SODA	Pqt/gr	128	455	\$3.500	\$1.592.500
11	MARGARINA ESPARCIBLE	Barra/125gr	125	861	\$3.400	\$2.927.400
13	SAL YODADA	Bolsa gr	500	243	\$2.600	\$631.800
14	PROTEINA VEGETAL DE SOYA	Pqt/gr	165	506	\$11.100	\$5.616.600
16	AVENA EN HOJUELA	Bolsa gr	200	570	\$3.500	\$1.995.000
18	LENTEJA	Bolsa gr	500	282	\$7.300	\$2.058.600
19	FRIJOL	Bolsa gr	250	454	\$5.900	\$2.678.600
20	HUEVO	Unidad	53	16281	\$1.600	\$26.049.600
21	CANELA EN POLVO	gr	1	11	\$2.600	\$28.600
22	OREGANO SECO	Pqt/gr	10	248	\$3.200	\$793.600
23	LAUREL SECO	Pqt/gr	20	223	\$3.400	\$758.200
24	PAN TAJADO	Pqt/gr	500	199	\$8.800	\$1.751.200
26	PAN HAMBURGUESA	Pqt/gr	50	2793	\$1.600	\$4.468.800
27	QUESO BLANCO O CAMPESINO	Pqt/gr	500	474	\$15.000	\$7.110.000
29	QUESO MOZARELLA	Pqt/gr	250	235	\$18.300	\$4.300.500
32	CARNE CERDO MAGRA	Gr	500	1567	\$26.900	\$42.152.300
33	CARNE RES MAGRA	Gr	500	1289	\$31.300	\$40.345.700
34	AHUYAMA	Gr	500	277	\$3.800	\$1.052.600
35	AJO, CRUDO	Gr	500	49	\$12.600	\$617.400
37	CEBOLLA JUNCA	Gr	500	338	\$5.700	\$1.926.600
38	CEBOLLA CABEZONA	Gr	500	1451	\$4.400	\$6.384.400
39	CILANTRO	Gr	500	8,946	\$8.900	\$79.619
40	ESPINACA	Gr	500	111	\$5.000	\$555.000
42	PAPA CAPIRA	Gr	500	2666	\$3.750	\$9.997.500
43	PAPA CRIOLLA	Gr	500	304	\$5.900	\$1.793.600
44	PIMENTON ROJO	Gr	500	469	\$6.000	\$2.814.000
45	PLATANO HARTON MADURO	Gr	500	1703	\$4.000	\$6.812.000
46	TOMATE CHONTO DE ALIÑO	Gr	500	1183	\$5.000	\$5.915.000
47	YUCA BLANCA	Gr	500	335	\$4.400	\$1.474.000
48	ZANAHORIA	Gr	500	851	\$3.500	\$2.978.500
49	FRUTA COSECHA	Gr	500	1677	\$4.800	\$8.049.600
50	FRUTA GRUPO N° 1	Unidad	180	11951	\$1.700	\$20.316.700
51	FRUTA GRUPO N° 2	Unidad	180	2033	\$3.000	\$6.099.000
52	FRUTA GRUPO N° 3	Gr	500	1970	\$4.700	\$9.259.000
53	PIMIENTA	gr	30	105	\$2.400	\$252.000
54	PAPRIKA	gr	45	205	\$5.000	\$1.025.000
55	TOMILLO	gr	15	232	\$3.600	\$835.200
56	HABICHUELA	gr	500	189	\$5.700	\$1.077.300
57	ALBACA VERDE	gr	500	0.81	\$5.000	\$4.050
58	ACHIOTE (POLVO)	gr	20	168	\$4.300	\$722.400
59	CURCUMA	gr	15	188	\$4.145	\$779.261
60	PASTA CORTA	Pqt/gr	250	454	\$3.700	\$1.679.800
61	FIDEO (CABELLO DE ANGEL)	Bolsa gr	200	151	\$3.700	\$558.700
62	PLATANO HARTON VERDE	gr	500	939	\$3.400	\$3.192.600
63	ROMERO	gr	10	126	\$2.900	\$365.400
64	BARRA DE CEREAL	unidad	40 GR	540	\$ 4.000,00	\$2.160.000
65	BEBIDA LÁCTEA CON AVENA	unidad	200 CC	881	\$ 4.400,00	\$3.876.400

MULTERRAGRO

Dirección Cra 48 nro 42D-47.
 Celular: 311 770 02 79 – 314 618 28 09
 Medellín - Antioquia.





66	BOCADILLO DE GUAYABA	unidad	20 GR	341	\$ 1.000,00	\$341.000
67	COCADA DE PANELA	unidad	20 GR	440	\$ 1.500,00	\$660.000
68	COLADA LÁCTEA	unidad	200 CC	440	\$ 3.200,00	\$1.408.000
69	FRUTA GRUPO NRO 1	kilo	1000 gr	159	\$ 8.900,00	\$1.415.100
70	FRUTA GRUPO NRO 2	kilo	1000 gr	238	\$ 22.600,00	\$5.378.800
71	FRUTA GRUPO NRO 3	kilo	1000 gr	97	\$ 22.600,00	\$2.192.200
72	GALLETA DULCE (TIPO CUCA)	unidad	160 GR	540	\$ 2.900,00	\$1.566.000
73	GALLETA MULTICEREAL	unidad	80 GR	341	\$ 3.400,00	\$1.159.400
74	KUMIS	unidad	400 CC	540	\$ 4.200,00	\$2.268.000
75	LECHE ENTERA	unidad	800 CC	1420	\$ 2.700,00	\$3.834.000
76	LECHE SABORIZADA	unidad	600 CC	980	\$ 3.500,00	\$3.430.000
77	PALITO DE QUESO	unidad	160 GR	540	\$ 2.400,00	\$1.296.000
78	PAN DE MAÍZ	unidad	80 GR	440	\$ 2.100,00	\$924.000
79	PANELITA	unidad	40 GR	540	\$ 1.400,00	\$756.000
80	PANIFICADO RELLENO CON AREQUIPE	unidad	80 GR	199	\$ 2.900,00	\$577.100
81	PANIFICADO RELLENO CON QUESO	unidad	80 GR	440	\$ 2.400,00	\$1.056.000
82	PANIFICADO RELLENO CON BOCADILLO	unidad	80 GR	341	\$ 2.900,00	\$988.900
83	PANIFICADO RELLENO DE CHOCOLATE	unidad	80 GR	341	\$ 3.200,00	\$1.091.200
84	PONQUÉ DE ZANAHORIA	unidad	160 GR	540	\$ 4.000,00	\$2.160.000
85	TORTA DE VAINILLA	unidad	80 GR	440	\$ 4.000,00	\$1.760.000
86	TORTA VETEADA DE CHOCOLATE Y VAINILLA	unidad	80 GR	341	\$ 4.000,00	\$1.364.000
87	YOGURT	unidad	200 CC	440	\$ 3.200,00	\$1.408.000
88	BROWNIE	UNIDAD	80 GR	99	\$ 4.200,00	\$415.800
89	ROSCÓN RELLENO CON CHOCOLATE	UNIDAD	80 GR	0	\$ 3.400,00	\$0
90	GALLETA TIPO BROWNIE	UNIDAD	80 GR	99	\$ 2.700,00	\$267.300
91	MEZCLA DE FRUTOS SECOS	UNIDAD	20 GR	99	\$ 1.500,00	\$148.500
TOTAL						\$354.565.403

2. PROCESADORAS.

En el ítem de procesadoras se presenta informe detallado de lo causado para el mes de marzo y abril con 38 días de calendario escolar, según el presupuesto contratado, además se presentan informe de los honorarios causados y pagados a cada Procesadora en el ejercicio de sus funciones, el cual se presenta en el Anexo # 2.

Como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de competencias del personal manipulador de alimentos y al mejoramiento continuo de las condiciones de inocuidad en la prestación del servicio alimentario escolar, el día 28 de marzo de 2026 se desarrolló en las instalaciones del Parque Educativo del municipio de





Briceño una jornada de capacitación teórico-práctica en Buenas Prácticas de Manipulación y Preparación de Alimentos, dirigida a las cuarenta y una (41) manipuladoras del Programa de Alimentación Escolar – PAE. La actividad contó con el acompañamiento de la Secretaría de Educación Municipal, en cabeza de la secretaria Yury Tatiana Cardona Patiño, y estuvo orientada al fortalecimiento de conocimientos relacionados con higiene personal, prevención de contaminación cruzada, manejo adecuado de materias primas, limpieza y desinfección, conservación de alimentos y aplicación de buenas prácticas de manufactura en los restaurantes escolares. La jornada incluyó espacios de formación teórica, actividades didácticas de reconocimiento de errores frecuentes en la manipulación de alimentos y ejercicios prácticos aplicados, promoviendo el fortalecimiento técnico del personal y la reducción de riesgos asociados a enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), contribuyendo así al cumplimiento de estándares de calidad e inocuidad del Programa de Alimentación Escolar.

Para los días de calendario escolar causados en estos 38 días de calendario escolar se presenta una ejecución del 42% con un presupuesto ejecutado a la fecha de \$191.332.010

En la siguiente tabla. se relaciona los valores causados en nómina, auxilio de transporte, parafiscales y gastos administrativos el detallado se encuentra en el anexo # 2 del presente informe.

PRESUPUESTO PAE 2026	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN ENERO	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN MARZO	EJECUCIÓN ABRIL	% DE CUMPLIMIENTO
PENSION	\$ 47.402.355	\$ 2.155.575,00	\$ 5.938.200,00	\$ 5.833.350,00	\$ 5.938.325,00	37%
ARL	\$ 19.231.623	\$ 1.665.300,00	\$ 1.665.300,00	\$ 1.750.700,00	\$ 1.793.400,00	27%
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 15.800.785	\$ 686.400,00	\$ 1.981.400,00	\$ 1.946.600,00	\$ 1.981.700,00	37%
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 38.052.073	\$ 1.392.149,00	\$ 3.579,00	\$ 6.133.892,87	\$ 5.610.782,33	31%
NOMINA	\$ 168.048.000	\$ 6.287.340,68	\$ 746,00	\$ 27.481.249,84	\$ 24.838.975,02	31%
LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES	\$ 35.144.382	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
GASTOS ADICIONALES	\$ 20.890.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.010.000,00	\$ 0,00	57%

MULTERRAGRO

Dirección Cra 48 nro 42D-47.

Celular: 311 770 02 79 – 314 618 28 09

Medellín - Antioquia.





TOTAL COSTO PROCESADORAS PAE BRICEÑO		\$ 344.569.218	\$ 12.186.765	\$ 9.589.225	\$ 55.155.793	\$ 40.163.182	30%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11%	\$37.902.614,01	\$1.340.544,12	\$1.054.814,75	\$6.067.137,20	\$4.417.950,06	30%
IMPUESTOS	13,5%	\$ 51.633.697,35	\$ 1.826.186,69	\$ 1.436.945,37	\$ 8.265.095,54	\$ 6.018.452,88	30%
TOTAL INVERSIÓN		\$ 434.105.530	\$ 15.353.495	\$ 12.080.985	\$ 69.488.025	\$ 50.599.585	30%

3. COMBUSTIBLE TIPO GAS PROPANO POR 33 LIBRAS

Se presenta informe y evidencia del suministro de Gas natural a los Centros de Educación Rurales para la preparación de alimentos. Con una ejecución del 23% con \$9.716.700 cómo se detalla en la siguiente tabla.

En el Anexo #3 se presenta detallado de los Centros educativos donde se realizaron dicha entrega.

ENTREGA	SEMANA	DESDE	HASTA	COMBUSTIBLE ENTREGADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ENTREGA - 3	SEMANA 4 Y 1	23/02/2026	6/03/2026	10	\$198.300	\$1.983.000
ENTREGA - 4	SEMANA 1 Y 2	9/03/2026	20/03/2026	8	\$198.300	\$1.586.400
ENTREGA - 5	SEMANA 3 Y 4	23/03/2026	27/03/2026	12	\$198.300	\$2.379.600
ENTREGA - 6	SEMANA 3 Y 4	6/04/2026	17/04/2026	10	\$198.300	\$1.983.000
ENTREGA - 7	SEMANA 1 Y 2	20/04/2026	30/04/2026	9	\$198.300	\$1.784.700
TOTAL						\$9.716.700

4. TRANSPORTE

Para los 54 días de calendario escolar en el ítem de transporte se tuvo una ejecución presupuestal del 67 % con un presupuesto ejecutado de \$24,480.000 como se relaciona en la siguiente tabla.

ENTREGA	SEMANA	DESDE	HASTA	TRANSPORTE CAUSADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ENTREGA - 3	SEMANA 4 Y 1	23/02/2026	6/03/2026	1	\$4.080.000	\$4.080.000
ENTREGA - 4	SEMANA 1 Y 2	9/03/2026	20/03/2026	1	\$4.080.000	\$4.080.000
ENTREGA - 5	SEMANA 3 Y 4	23/03/2026	27/03/2026	1	\$4.080.000	\$4.080.000

MULTERRAGRO

Dirección Cra 48 nro 42D-47.
Celular: 311 770 02 79 – 314 618 28 09
Medellín - Antioquia.





ENTREGA - 6	SEMANA 3 Y 4	6/04/2026	17/04/2026	1	\$4.080.000	\$4.080.000
ENTREGA - 7	SEMANA 1 Y 2	20/04/2026	30/04/2026	1	\$4.080.000	\$4.080.000
ENTREGA - 8	SEMANA 3 Y 4	4/05/2026	15/05/2026	1	\$4.080.000	\$4.080.000
TOTAL						\$24.480.000

5. EJECUCIÓN REALIZADA

A continuación, se presenta la ejecución de cada una de los 4 ítem realizados durante el presente informe.

ITEM	CONCEPTO	DESARROLLO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	VIVERES	Se realizaron 6 entregas de víveres durante el periodo comprendido entre vigencia del 23 de febrero y el 15 de mayo 2026	En el ANEXO 1 del presente informe se presenta el informe de víveres entregados y sus evidencias fotográficas.
2	PROCESADORAS S	En el presente informe se relaciona el pago de 38 días calendario comprendidos el 02 de marzo al 30 de abril de 2026 para las 41 manipuladoras vigentes en cada uno de los CER. Rurales.	En el ANEXO 2 se presenta el informe detallado, comprobantes de pago y evidencias fotográficas del ítem de procesadoras. así como el registro de asistencia, evidencia fotográfica y soportes de la jornada de capacitación en buenas prácticas de manipulación de alimentos realizada el 28 de marzo de 2026.
3	GAS PROPANO	En el presente informe se relaciona la entrega de 49 unidades de Gas propano.	En el ANEXO 3 del presente informe se encuentra el anexo detallado y registro fotográfico.
4	RUTAS DE TRANSPORTE	En el presente informe se relaciona el transporte de las 6 entregas de víveres y gas, estas entregas fueron para 54 días de calendarios escolar.	En el ANEXO 4 del presente informe se detallado y registro fotográfico.

MULTERRAGRO

Dirección Cra 48 nro 42D-47.
Celular: 311 770 02 79 – 314 618 28 09
Medellín - Antioquia.





6. EJECUCIÓN FINANCIERA DE RECURSOS TOTALES.

A continuación, se presenta la ejecución financiera realizada en cada uno de los 4 ítems.

En la presente tabla se presenta la ejecución total realizada de acuerdo a la evidencia presentada.

ITEM	COMPONENTE DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CONTRATO	EJECUCIÓN INFORME N°2	% EJECUCIÓN	PERIODO REPORTADO	OBSERVACIÓN
1	Viveres	\$832.376.043	\$354.565.403	58%	6 entregas – 54 días de atención alimentaria	Entregas correspondientes a las minutas del 23 de febrero al 15 de mayo de 2026
2	Manipuladoras de alimentos	\$451.948.102	\$ 120.087.611	42%	38 días laborales	Pago de nómina, transporte, parafiscales, gastos administrativos e impuestos
3	Gas propano	\$29.930.080	\$ 9.716.700	55%	49 cilindros suministrados	Suministro a centros educativos rurales
4	Transporte	\$48.960.000	\$ 24.480.000	67%	6 rutas de distribución	Transporte para entrega de víveres y gas
TOTAL		\$1,405.127.825	\$508.849.714			

De acuerdo con la ejecución descrita anteriormente, durante el periodo correspondiente al Informe N°2 se registra una ejecución financiera total de \$508.899.654, equivalente al 53% del valor total del contrato, correspondiente al desarrollo de las actividades necesarias para garantizar la operación del Programa





multerragro@gmail.com
NIT: 901 471 406 -5
RÉGIMEN COMÚN

de Alimentación Escolar en los establecimientos educativos rurales del municipio de Briceño durante el inicio de la vigencia 2026.

Los valores reportados se encuentran debidamente soportados mediante los anexos técnicos correspondientes a cada componente del contrato, en los cuales se detallan las cantidades suministradas, los registros de pago del personal manipulador, las entregas realizadas y las evidencias documentales y fotográficas de la ejecución del programa.

El valor a cobrar con la ejecución demostrada en el presente informe corresponde a la suma de **\$508899654**

Yeison de Jesus Torres A.

YEISON DE JESUS TORRES AREIZA

NIT: 901471406-5

Representante Legal

El presente informe contiene los siguientes anexos.

- **ANEXO 1.** Informe de Víveres.
- **ANEXO 2.** Informe de Manipuladoras.
- **ANEXO 3.** Informe de Gas propano.
- **ANEXO 4.** Informe de Rutas de Transporte.

MULTERRAGRO

Dirección Cra 48 nro 42D-47.

Celular: 311 770 02 79 – 314 618 28 09

Medellín - Antioquia.

